

## CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

**Oggetto:** Progetto definitivo per la "Realizzazione della Condotta Sottomarina di scarico dei reflui depurati dei Comuni di Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi in località Torre Calderino (Molfetta)".

*Rif. nota prot. AIP n.4570 del 13.10.2017 (Indizione e Convocazione)*

*Rif. nota prot. AIP n.4825 del 02.11.2017 (Trasmissione Verbale 1°riunione e Convocazione 2°riunione)*

*Rif. nota prot. AIP n.5235 del 17.11.2017 (Sospensione e rinvio 2°riunione)*

*Rif. nota prot. AIP n.5650 del 12.12.2017 (Ripresa lavori CdS e rinvio 2°riunione)*

### VERBALE DEL 12 GENNAIO 2018

In data **12 Gennaio 2018**, alle ore **10:00**, presso la sede dell'AIP in Bari, alla via Falcone e Borsellino n. 2, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi, indetta e convocata con nota AIP prot. n.4570 del 13.10.2017, ai sensi ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per la realizzazione della condotta sottomarina di scarico dei reflui depurati dei Comuni di Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi in località Torre Calderino (Molfetta) (codice intervento AQP: P0934).

Considerato che, alla data della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, tenutasi il 31.10.2017:

- non era stata certificata l'esistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo;
- era emersa la necessità del parere della Regione Puglia in merito alla programmazione delle opere finalizzate al riuso irriguo del refluo depurato;

come riportato nel verbale di Conferenza di Servizi del 31.10.2017 letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della Conferenza e, con nota prot. n.4825 del 02.11.2017, ha convocato una nuova riunione in data 20.11.2017, da ritenersi conclusiva del presente procedimento. La seconda riunione è stata quindi

*Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"*

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it

posticipata alla data odierna, previa comunicazione con note AIP prot. n.5235 del 17.11.2017 e n.5650 del 12.12.2017.

\*\*\*

All'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da **Allegato 1 – Foglio Presenze**), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:

Ente / Azienda	Presente	Assente
<b>Comune di Molfetta</b> Settore Lavori Pubblici	X	
<b>Agenzia del Demanio</b> Direzione Territoriale - Puglia e Basilicata		X
<b>Agenzia delle Dogane</b> Sezione Operativa Territoriale di Molfetta		X
<b>Capitaneria di Porto di Molfetta</b>		X
<b>Capitaneria di Porto di Bari</b>		X
<b>Corpo Forestale dello Stato</b> Comando Regionale del C.F.S. - Puglia (Bari)		X
<b>Ministero della Difesa</b> Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M.		X
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata, Sede Coordinata di Bari Ufficio 7 - Tecnico e opere marittime per le regioni Puglia, Molise e Basilicata		X
<b>ANAS</b> Compartimento di BARI		X
<b>ENEL Distribuzione S.p.A.</b>		X
<b>AMGAS</b>		X
<b>ITALGAS</b> DISTRETTO SUD		X
<b>SNAM Rete Gas</b> Distretto Sud Orientale		X
<b>TELECOM ITALIA</b>		X
<b>TERNA</b> Rete Elettrica Nazionale AOT Napoli- GOL Bari		X
<b>Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia</b>	X	

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - e-mail: segreteria@aip.gov.it

<b>Acquedotto Pugliese</b>	<b>X</b>	
<b>Ministero Beni e Attività Culturali</b>		
Soprintendenza Archeologica della Puglia		
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici		X
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari		
<b>Regione Puglia</b>		X
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI		X
SEZIONE RISORSE IDRICHE		X
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI		X
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO		X
SEZIONE LAVORI PUBBLICI		X
SEZIONE URBANISTICA		X
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO		X
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO		X
<b>ARPA Puglia</b>		X
<b>ASL Bari</b>		
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Area Nord -DP		X
<b>Autorità di Bacino della Puglia</b>		X
<b>Città Metropolitana di Bari</b>		
Servizio Edilizia Pubblica, Territorio (Viabilità, Trasporti, Urbanistica ed Espropriazioni)	X	
Servizio Ambiente		
<b>Provincia BAT</b>		
7° Settore Infrastrutture, Viabilità, Trasporti e Concessioni		X
Servizio Ambiente		
<b>Comune di Bisceglie</b>		
Settore LL.PP	X	
Settore Urbanistica ed Edilizia		
<b>Comune di Corato</b>		
SETTORE III – LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-AGRICOLTURA		X
Servizio Lavori Pubblici		
SETTORE IV – URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO		
<b>Comune di Ruvo</b>		
Area 10 Sviluppo Urbanistico		X
<b>Comune di Terlizzi</b>		
UFFICIO LAVORI PUBBLICI		X
UFFICIO URBANISTICA – AMBIENTE		

Il Presidente, alle ore **10:15**, apre la seduta della Conferenza di Servizi e dà lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità successivamente alla chiusura della prima riunione del

*Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"*

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - e-mail: segreteria@aip.gov.it

31.10.2017, che si allegano al presente Verbale (**Allegato 2 – Pareri pervenuti**) per formarne parte integrante:

- nota di Terna Rete Italia, Area Operativa Trasmissione di Napoli, prot. n.1279 del 31.10.2017, acquisita al prot. AIP al n. 4812 del 31.10.2017, con cui è stato comunicato che le opere non comportano interferenze con la Rete di Trasmissione ad Alta Tensione pertanto si **CONFERMA** il nulla-osta all'esecuzione delle opere in progetto;
- nota del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, prot. n. AOO\_145/8456 del 03/11/2017, acquisita al prot. AIP al n.4848 del 03.11.2017, con cui è stato comunicato che *"in sede di conferenza di servizi per le procedure di VIA e VInCA regionali, con nota prot. n.AOO\_145/8163 del 13/09/2016 la [...] Sezione ha espresso il proprio nulla osta [...]"*.

Con la medesima comunicazione è stato precisato che *"il nulla osta di cui alla [...] nota prot. n.AOO\_145/8163 del 13/09/2016 è stato rilasciato senza ulteriori prescrizioni"*, pertanto non risulta in capo alla Sezione Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia alcun adempimento in merito alla verifica di ottemperanza;

- nota di ANAS prot. n.CDG-0563890-P del 08/11/2017, acquisita al prot. AIP al n.4920 del 09.11.2017, con cui è stato precisato che *"per poter esprimere il competente parere Anas occorrono elaborati grafici cartacei atualizzati sul contesto territoriale, con corografia, dettagli e sezioni in scala appropriata delle opere proposte in prossimità delle strutture stradali gestiti da questa Società"*. AIP con nota prot. n. 4936 del 10.11.2017 ha trasmesso la nota di ANAS ad AQP per il relativo riscontro;
- nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata prot. n. 19571 del 04/12/2017, acquisita al prot. AIP al n. 5498 del 05.12.2017, con cui, comunicando l'impossibilità di presenziare nella Conferenza convocata in data 14.12.2017, è stato rilasciato **PARERE FAVOREVOLE** all'esecuzione dell'intervento, *"per quanto concerne gli aspetti strettamente dominicali delle aree demaniali marittime eventualmente coinvolte dalle opere in argomento, [...] fermo restando i pareri e le autorizzazioni di tutti gli enti ed amministrazioni competenti in materia con particolare riguardo agli aspetti di natura ambientale, ed edilizio-urbanistica"*. Con successiva nota prot. n. 152 del 05.01.2018, acquisita al prot. AIP al n. 50 del 08.01.2018, è stata comunicata l'impossibilità di partecipare alla seconda riunione della

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Conferenza di servizi, "per precedenti impegni assunti", confermando nel contempo quanto già rappresentato con la nota prot. n.19571 del 04/12/2017;

- nota di SNAM RETE GAS-Distretto Sud Orientale prot. n. 205 del 05.12.2017, acquisita al prot. AIP al n. 5517 del 06.12.2017, con cui, comunicando l'impossibilità di presenziare nella Conferenza convocata in data 14.12.2017, è stata comunicata l'assenza di interferenze per la realizzazione dell'intervento, in particolare è stato dichiarato che: "i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà";
- nota di ASL Bari-Servizio Igiene e Sanità Pubblica-Area Nord-DP prot. n. 7663 del 10.01.2018, acquisita al prot. AIP al n. 154 del 10.01.2018, con cui, è stata comunicata l'impossibilità di partecipare alla seconda riunione della Conferenza di servizi, "causa impegni di lavoro". Con la medesima comunicazione è stato confermato il parere con prescrizioni già espresso nell'ambito della procedura di VIA, aggiornato con le seguenti integrazioni:
  - "[...] si ritiene necessario che il Consorzio per l'Area di Sviluppo di Bari provveda a dotarsi di apposito impianto consortile di trattamento dei reflui a monte del punto di scarico nella rete fognaria cittadina;
  - Ai fini di consentire il riutilizzo delle acque depurate a fini irrigui, anche nell'ottica di un utile risparmio delle risorse idriche, si ritiene opportuno prevedere la realizzazione e/o la riattivazione, ove già esistenti, dei relativi sistemi impiantistici, in particolare le stazioni di affinamento presso gli impianti di depurazione ed, a valle, la relativa rete di adduzione."

\*\*\*

Con riferimento all'esigenza manifestata nel corso della riunione del 31.10.2017, in particolare modo dal Comune di Molfetta, relativamente alla necessità di un parere della Regione Puglia in merito alla programmazione delle opere destinate al riuso irriguo dei reflui depurati, il presidente richiama gli sviluppi intercorsi:

- con nota prot. n.AOO\_075/10068 del 02.11.2017, acquisita al prot. AIP al n.4829 del 02.11.2017, la Sezione Risorse Idriche ha convocato, in data 09.11.2017, un tavolo tecnico istituzionale inerente il "ripristino funzionale dell'impianto di affinamento di Molfetta";

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - e-mail: segreteria@aip.gov.it

- con nota prot. n.AOO\_075/10162 del 07.11.2017, acquisita al prot. AIP al n.4876 del 07.11.2017, la Sezione Risorse Idriche ha comunicato lo spostamento della riunione presso la sede dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;
- con nota prot. n.AOO\_075/10423 del 10.11.2017, acquisita al prot. AIP al n.4930 del 10.11.2017, la Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il verbale del tavolo tecnico del 09.11.2017. Come riportato nel verbale citato (in Allegato 2), il tavolo ha convenuto di:
  - *“dare mandato al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia di trasmettere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente, il progetto preliminare e/o definitivo finalizzato alla stima dei costi riguardanti il ripristino delle opere elettromeccaniche, nonché, quelle strettamente necessarie la distribuzione, il sollevamento e l'eventuale accumulo della risorsa idrica affinata dal depuratore di AQP SPA alle reti irrigue esistenti, distinguendo l'impianto di affinamento di Ruvo-Terlizzi da quello di Molfetta. Si chiede altresì di verificare la funzionalità delle rete irrigua esistente sia per l'agglomerato di Molfetta e sia per l'agglomerato di Ruvo-Terlizzi al fine di poter quantificare l'eventuale rifunzionalizzazione delle reti esistenti.”*
  - [...]
  - *“Dare mandato ad AQP SPA di trasmettere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente la progettazione preliminare riguardante l'intervento di “Adeguamento al D.M. n.185/03 del Depuratore di Molfetta”, al fine di definire la stima dei costi di dettaglio che preliminarmente è stata quantificata dallo stesso Ente in € 2.438.717,80. In particolare si chiede ad AQP SPA di elaborare una proposta progettuale che valuti l'utilizzo delle aree e delle strutture esistenti riguardanti il vecchio impianto di affinamento realizzato dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, al fine di realizzare una linea di affinamento totalmente autonoma dalla linea di processo principale in modo da garantire il riutilizzo dei reflui affinati ai sensi del D.M. n.185/03 anche nell'eventuale presenza di scarichi anomali provenienti dalla zona ASI di Molfetta, attualmente già allacciata alla rete fognaria afferente il depuratore civile.”*

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - e-mail: segreteria@aip.gov.it

- *"Dare mandato ad AQP SPA di trasmettere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente la progettazione preliminare riguardante l'intervento di "Adeguamento al D.M. n.185/03 del Depuratore di Ruvo - Terlizzi", al fine di definire la stima dei costi di dettaglio che preliminarmente è stata quantificata dallo stesso Ente in € 516.716,10."*
  
- *"Dare mandato alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, successivamente alla trasmissione della documentazione sopra richiesta, di assumere le determinazioni di competenza circa l'ammissione a finanziamento degli interventi, di competenza di AQP SPA e Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, riguardanti il "Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate e licenziate dai depuratori di Molfetta e Ruvo-Terlizzi" a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020 Linea 2.1 "PATTO PER LA PUGLIA", Delibera CIPE n.25/2016."*
  
- con nota prot. n.65795 del 13.11.2017, acquisita al prot. AIP al n.5229 del 17.11.2017, il Comune di Molfetta ha chiesto *"il rinvio della seduta del 20.11.2017, agli esiti di quanto emerso al tavolo tecnico"* istituzionale inerente il *"ripristino funzionale dell'impianto di affinamento di Molfetta"*, tenutosi in data 09.11.2017 presso la sede dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;
- con nota prot. AIP n.5235 del 17.11.2017, il Responsabile del Procedimento della Conferenza di Servizi, vista la nota del Comune di Molfetta prot. n.65795 del 13.11.2017, ha ritenuto opportuno sospendere i lavori della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 241/1990, e ha rinviato la seconda riunione, da ritenersi conclusiva del presente procedimento, in data 14.12.2017;
- la Segreteria della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con mail del 17.11.2017, acquisita al prot. AIP al n.5254 del 21.11.2017, ha comunicato che la nota prot. AIP n.5235 del 17.11.2017 risultava priva di allegato. AIP ha quindi provveduto in pari data a procedere con un nuovo inoltro della nota citata;
- con nota prot. n.71978 del 12.12.2017, acquisita al prot. AIP al n.5638 del 12.12.2017, il Comune di Molfetta ha evidenziato la necessità di rinviare la seconda riunione della Conferenza di Servizi convocata in data 14/12/2017;

*Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"*

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC [protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it) - e-mail: [segreteria@aip.gov.it](mailto:segreteria@aip.gov.it)

- con nota prot. n.5650 del 12.12.2017, il Responsabile del Procedimento della Conferenza di Servizi ha confermato la ripresa dei lavori della Conferenza di Servizi e ha comunicato che, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali, la seconda riunione veniva rinviata in data 12 gennaio 2018;
- con nota prot. n.145595 del 12.12.2017, acquisita al prot. AIP al n.5653 del 13.12.2017, AQP ha chiesto ad AIP di autorizzare, a carico dei proventi tariffari, la copertura finanziaria delle spese tecniche di progettazione preliminare relativamente all'intervento di adeguamento al DM 185/2003 dell'impianto di depurazione di Molfetta (a cui è stata attribuita la codifica P1510);
- con nota prot. n.145591 del 12.12.2017, acquisita al prot. AIP al n.5655 del 13.12.2017, AQP ha chiesto ad AIP di autorizzare, a carico dei proventi tariffari, la copertura finanziaria delle spese tecniche di progettazione preliminare relativamente all'intervento di adeguamento al DM 185/2003 dell'impianto di depurazione di Ruvo-Terlizzi (a cui è stata attribuita la codifica P1511);
- la richiesta di rinvio della seconda riunione della Conferenza di Servizi, avanzata dal Comune di Molfetta con nota prot. n.71978 del 12.12.2017, è stata riscontrata dall'Assessore ai LL.PP. della Regione Puglia che, con nota prot. AOO/SP16/374 del 13/12/2017, acquisita al prot. AIP al n.5686 del 14.12.2017, ha chiesto "il rinvio della Conferenza di Servizi convocata per il 14 dicembre, al fine di consentire l'adempimento degli impegni assunti durante la riunione del tavolo tecnico del 9 novembre u.s.";
- con nota prot. n. 5786 del 19.12.2017, AIP, riscontrando la nota di AQP prot. n.145595 del 12.12.2017, ha AUTORIZZATO la copertura finanziaria delle spese tecniche di progettazione preliminare, per un importo pari a €11.520,05, a carico dei proventi tariffari, "salvo poi ribaltarle a carico dell'investimento qualora la Sezione Risorse Idriche della Regione ammetterà l'intervento a finanziamento". Al fine di procedere in modo proficuo con i lavori della presente conferenza di servizi, AIP ha inoltre ravvisato la necessità di ottenere il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento P1510 entro il 12/01/2018;
- con nota prot. n. 18 del 04.01.2018, AIP, riscontrando la nota di AQP prot. n.145591 del 12.12.2017, ha AUTORIZZATO la copertura finanziaria delle spese tecniche di progettazione preliminare dell'intervento P1511, per un importo pari a €3.505,59, a carico dei proventi tariffari;

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - e-mail: segreteria@aip.gov.it



- con nota prot. n.1697 del 11.01.2018, acquisita al prot. AIP al n.165 del 11.01.2018, il Comune di Molfetta ha evidenziato la necessità di rinviare la seconda riunione della Conferenza di Servizi convocata in data 12/01/2018, **CONFIRMANDO** il proprio parere **NEGATIVO**.

\*\*\*

Il Presidente fa riferimento a quanto evidenziato dal Comune di Molfetta con note prot. n.71978 del 12.12.2017 e n.1697 del 11.01.2018, precisando che:

- Con nota prot. n.133603 del 14.11.2017, acquisita al prot. AIP al n. 5036 del 14.11.2017, AQP ha comunicato che ***"i lavori di "Rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'impianto di depurazione acque reflue urbane a servizio dell'Agglomerato di Molfetta (BA)", a meno del completamento di alcune lavorazioni marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità delle stazioni di trattamento sono stati ultimati"*** in data **14.11.2017**.

Tali lavori sono oggetto dell'intervento "P1105-Completamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di Molfetta", inserito nel Programma degli Interventi 2016-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 20 del 23.06.2016, con un importo da quadro economico pari a € 3.252.412,81, a valere sui proventi tariffari. AIP, con nota prot. n.84 del 11.01.2017, ha inoltre autorizzato AQP all'utilizzo della quota incrementale di €126.673,63 rispetto al Quadro Economico autorizzato (passante da € 3.252.412,81 a € 3.379.086,44), a valere interamente sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato, per consentire al Gestore di proseguire con l'iter approvativo e realizzativo dell'intervento P1105.

- Nella "Relazione generale" del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), approvato con DGR n.230 del 20/10/2009, viene sottolineato che:

*"per quanto concerne gli impianti di depurazione a servizio degli insediamenti turistici costieri il Piano d'Ambito, basato su un documento preliminare del soggetto gestore, ha definito un **quadro esigenziale** generale dal quale, sulla scorta delle priorità evidenziate, sarà possibile programmare a breve gli interventi da finanziare."*

Nell' "Allegato 14 - PROGRAMMA DELLE MISURE" del PRTA è possibile inoltre visionare:

- "un quadro rappresentativo delle misure previste per gli impianti di affinamento ricadenti nei corpi idrici significativi superficiali e sotterranei";
- "un quadro riassuntivo degli interventi previsti per ciascun impianto di depurazione da sottoporre a misura [Ampliamento/Adeguamento]";

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - e-mail: segreteria@aip.gov.it

- "un riepilogo di tutti gli interventi previsti al fine degli adeguamenti dei recapiti finali degli impianti di depurazione, e la Tabella 3-1 relativa alla programmazione degli interventi nel settore fognario-depurativo e nel riuso".

In particolare, il programma delle misure previste per l'agglomerato di Molfetta, riportato nella "Tabella 3-2: Programmazione interventi settore fognario-depurativo e riuso", comprende:

- AD = Adeguamento impianto
- AM = Ampliamento impianto
- C = Collettamento
- R\* = Impianti con stazione di affinamento esistente da adeguare o in fase di realizzazione.

Inoltre, nella medesima Tabella 3-2 viene definito lo "SCENARIO FUTURO DI PIANO", dove è indicato il futuro recapito finale rappresentato dal "Mare Adriatico con condotta sottomarina".

- La Regione Puglia con DGR n.2083 del 21.12.2016 ha ammesso con riserva l'intervento "Ripristino funzionale impianti di affinamento di Ruvo - Terlizzi e di Molfetta" presentato dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia.
- Nel "RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE" del Piano delle Coste del Comune di Molfetta, adottato con DGC n.131 del 17/05/2016, al Capitolo 5 "VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO", al paragrafo 5.1 "Verifica delle previsioni progettuali", si evidenzia che nel "tratto 2 - RIVIERA DI PONENTE", "è prevista la realizzazione della condotta sottomarina per lo scarico al largo delle acque depurate, **intervento che potrà migliorare notevolmente le condizioni di balneabilità di tale tratto di costa**".

\*\*\*

La Conferenza prosegue con l'aggiornamento delle attività intraprese da Acquedotto Pugliese e dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia in seguito all'incontro del 09/11/2017:

- il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia comunica che è stato redatto il progetto preliminare "Ripristino funzionale impianti di affinamento di Ruvo-Terlizzi e Molfetta", con un importo da adeguare in relazione agli interventi già previsti nel progetto di Acquedotto Pugliese.
- Acquedotto Pugliese provvede ad illustrare le soluzioni progettuali individuate nell'ambito del progetto P1510, inerente l'adeguamento al D.M.185/03 dell'impianto di Molfetta, conformemente a quanto concordato nel corso del tavolo tecnico del 09.11.2017. In

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - e-mail: segreteria@aip.gov.it

particolare, evidenzia la possibilità di riutilizzare a scopi irrigui, in seguito all'attuazione dell'intervento, la totalità del refluo depurato.

Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e Acquedotto Pugliese depositano copia cartacea degli elaborati progettuali e si impegnano a trasmettere gli stessi, preferibilmente entro il 19 gennaio p.v. ai competenti uffici regionali, come stabilito nel corso dell'incontro del 09.11.2017.

Il Comune di Molfetta rappresenta che il progetto interferisce con un progetto del Comune inerente la mitigazione del rischio idrogeologico.

I rappresentanti di AQP evidenziano che gli interventi previsti nel progetto P1510 interessano esclusivamente opere esistenti e chiedono la chiusura dei lavori della presente Conferenza di Servizi in data odierna.

Il Presidente della Conferenza, rilevato che ad oggi le richieste effettuate dalla Regione Puglia nel corso dell'incontro del 9.11.2017 sono state ottemperate a meno della trasmissione alla Regione stessa degli elaborati e ritenuto di aver ottemperato in tal modo alla richiesta di collaborazione istituzionale da parte del Comune di Molfetta, propone la chiusura dei lavori della presente Conferenza di Servizi in data odierna.

Il Comune di Molfetta rappresenta che non condivide la chiusura dei lavori della presente Conferenza di Servizi in data odierna in quanto ritiene necessario analizzare il progetto redatto da Acquedotto Pugliese di adeguamento al DM185/03 e del progetto redatto dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia di affinamento, gestione e reti, annessa sistemazione esterna delle aree coinvolte, così come richiesti nel verbale del 09.11.2017.

La necessità di rinviare la chiusura della Conferenza è legata anche alla non presenza in data odierna della Regione Puglia, quale soggetto finanziatore delle opere richieste.

Il Comune di Bisceglie evidenzia le problematiche igienico-sanitarie e ambientali sul proprio territorio comunale connesse alla mancata realizzazione della condotta sottomarina. Il Comune chiede quindi la chiusura dei lavori della presenta Conferenza di Servizi.

La Città Metropolitana di Bari evidenzia la proprie riserve alla realizzazione dell'intervento per la realizzazione della condotta sottomarina.

*Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"*

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - e-mail: segreteria@aip.gov.it

AQP deposita copia della nota di ANAS prot. n. 638251-P del 15/12/2017, in con cui si evidenzia che "la condotta da realizzarsi non interesserà aree demaniali di competenza ANAS".

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- udite le dichiarazioni odierne a supporto di quanto già dichiarato per iscritto con note allegate al presente verbale;
- considerato che le prescrizioni aggiuntive rese dall' ASL Bari-Servizio Igiene e Sanità Pubblica-Area Nord-DP nell'ambito del parere di competenza (rif. prot. n. 7663 del 10.01.2018), riguardano opere esogene all'intervento oggetto del presente procedimento amministrativo (REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA) e pertanto le stesse non possono essere accolte come prescrizioni, bensì come RACCOMANDAZIONI da sottoporre all'attenzione dei soggetti titolati ad assumere determinazioni e impegni economici in tal senso;
- evidenziato che l'AIP, accogliendo la richiesta presentata nel parere del Comune, nell'ottica di una proficua collaborazione istituzionale, ha provveduto ad autorizzare a tariffa la progettazione degli interventi di adeguamento al D.M. 185/03 delle due stazioni di affinamento di Molfetta e di Ruvo Terlizzi, ai sensi della DGR n. 2083 del 21.12.2016;
- viste le motivazioni addotte alla richiesta di rinvio formulata dall'Assessore Regionale con nota prot. AOO/SP16/374 del 13/12/2017 e constatata l'assenza dei rappresentanti della Regione Puglia al presente incontro necessaria ai fini della corretta e completa valutazione della problematica;
- tenuto inoltre conto del procedimento cautelativo in essere presso il Consiglio di Stato conclusosi con Ordinanza n.4565/2017REG.PROV.CAU., n.05351/2017REG.RIC.;

ritiene opportuno AGGIORNARE I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e si impegna a CONVOCARE una nuova riunione in data da destinarsi. Precisa che la conferenza sarà aggiornata entro i tempi di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente e sarà decisoria, al fine di evitare che il protrarsi dei tempi di assunzione delle determinazioni possa tradursi in una perdita dei finanziamenti comunitari ad oggi assentiti.

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione con nota AIP prot. n. 4570 del 13.10.2017.










L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta odierna è conclusa alle ore 13:00.


Bari, 12 gennaio 2018.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IPARTECIPANTI


**IL SEGRETARIO**



*Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"*

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - e-mail: segreteria@aip.gov.it



Ente di Governo dell'Ambito Puglia

**Ing. Roberta Maria Rana**

**Il Direttore Amministrativo**

**Dr. Cosimo Ingrosso**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"*

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it