

CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

(artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnico-economica per la “Realizzazione del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue con collettori fognari a servizio del Comune di Peschici (FG) e implementazione della rete fognaria urbana” – Dc_308

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi preliminare in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 1644 del 01.04.2022, prot. n. 2347 del 05.05.2022 e prot. n. 3140 del 10.06.2022).

VERBALE DEL 26 LUGLIO 2022

In data 26 Luglio 2022 alle ore 11.00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi preliminare indetta e convocata con nota AIP prot. n. 1644 del 01.04.2022, prot. n. 2347 del 05.05.2022 e prot. n. 3140 del 10.06.2022 ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i., relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica per la “Realizzazione del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue con collettori fognari a servizio del Comune di Peschici (FG) e implementazione della rete fognaria urbana” (codice AQP originario: Dc_308, codice AQP attuale: P1784).

Considerato che, nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 07.06.2022 è emersa la necessità di aggiornare i lavori della CdS, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi con nota prot. n. 3140 del 10.06.2022, ha convocato una nuova riunione, da ritenersi conclusiva del procedimento. I lavori di CdS saranno infatti conclusi entro il 31.07.2022 (non oltre novanta giorni (90) decorrenti dalla data della prima riunione).

All'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Peschici	PRESENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali	ASSENTE (rif. nota prot. n. n. 2250 del 18.02.2021)
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia - Servizio Urbanistica	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio	ASSENTE

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia	ASSENTE
Ministero della Difesa	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Capitaneria di Porto di Manfredonia	PRESENTE
Provincia di Foggia	ASSENTE
Ente Parco Nazionale del Gargano	ASSENTE
ASL Foggia	ASSENTE
ANAS	ASSENTE
Terna Rete Italia Spa	ASSENTE
ENEL	ASSENTE
E-DISTRIBUZIONE	ASSENTE
ENI S.p.A.	ASSENTE
ZI Rete Gas	ASSENTE
SNAM	ASSENTE
TELECOM ITALIA S.p.A.	ASSENTE
FASTWEB S.p.A.	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 11.10, apre la seduta della Conferenza di Servizi richiamando che la stessa è finalizzata ad acquisire *“prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati”* e comunica che, rispetto alla seconda riunione di CdS, non sono pervenuti all’Autorità ulteriori pareri.

I lavori della Conferenza proseguono affrontando le questioni emerse nel corso delle precedenti riunioni di CdS e per i quali erano necessari ulteriori approfondimenti, relative a quanto dettagliato di seguito:

- necessità che il Comune di Peschici regolarizzi la situazione della condotta sottomarina esistente acquisendola in consegna, come evidenziato dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia nel corso della I riunione di CdS. Tale aspetto è stato rimarcato anche dalla Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Demanio costiero e portuale della Regione Puglia (prot. n. 6034 del 20.04.2022) che ha ribadito *“l’opportunità che il Comune acquisisca in consegna ai sensi dell’art. 34 del cod. nav. tutte le aree occupate da opere pubbliche esistenti sul demanio marittimo, incluse le aree occupate dalla condotta sottomarina esistente”*.

Il Comune, con propria nota prot. n. 4953 del 19.05.2022, ha provveduto a trasmettere gli atti per l’avvio del procedimento alla Capitaneria. Il Presidente chiede al Comune di dare evidenza degli esiti del procedimento di acquisizione in consegna anche ad AIP e AQP.

Il rappresentante del Comune chiede inoltre al rappresentante della Capitaneria di Porto informazioni in merito alla richiesta di autorizzazione di mantenimento in sanatoria della condotta sottomarina intervenuta con nota prot. n. 6466 del 28.06.2022 (acquisita al prot. dell’Agenzia delle Dogane al prot. n. 12441 del 06.07.2022). Il rappresentante della Capitaneria comunica che in data 28.06.2022 è programmato il sopralluogo con l’Agenzia delle Dogane.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- in merito alla nota della Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici della Regione Puglia prot. n. 5075 del 03.05.2022, il Comune di Peschici *“si impegna a riscontrare inoltrando la richiesta di attestazione di vincolo demaniale al Servizio regionale, in modo che lo stesso possa esprimersi in tempi congrui con la chiusura dei lavori di Cds”*.

Il Comune ha provveduto a inoltrare la richiesta al Servizio Urbanistica della Regione Puglia con nota prot. n. 5838 del 09.06.2022, chiedendo di conoscere *“se i terreni oggetto dell’intervento di che trattasi [...] distinti catastalmente al F. 5 p.lla 88, F. 19 p.lla 427, F. 24 p.lle 58-60-96-100-101 [...] sono gravati o meno da uso civico”*.

Il Presidente chiede al Comune di dare evidenza degli esiti anche ad AIP e AQP.

Il RUP di AQP prende la parola e rappresenta che è stata apportata qualche modifica di carattere formale e non sostanziale ad alcuni elaborati progettuali. Sono inoltre state aggiunte n. 3 tavole: tavola di insieme con l’assetto territoriale delle opere e l’inquadramento catastale, tavola con le particelle demaniali e la fascia di rispetto di 30 m e tavola con le strade provinciali interessate dalla posa della condotta.

Con riferimento all’accordo preliminare per l’esproprio dell’area su cui sorgerà il nuovo ID, AQP ha chiesto al Comune di correggere alcune parti dell’accordo. Le modifiche sono state recepite dal Comune.

Infine, chiede informazioni riguardo al corrispettivo ai progettisti come richiesto con nota AQP prot. n. 42879 del 05.07.2022. Il Presidente rappresenta che AIP provvederà a riscontrare la richiesta al di fuori del presente procedimento.

A seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di addivenire alla chiusura della Conferenza di Servizi preliminare consentendo l’eventuale rilascio di ulteriori pareri/contributi entro il termine della Conferenza di Servizi (31.07.2022, ai sensi dell’art.14-ter della Legge n. 241/90). Qualora entro il termine previsto non dovessero sopraggiungere motivi ostativi, il Presidente:

- nel caso in cui nessuna delle amministrazioni esprimesse il proprio motivato dissenso;
- considerato acquisito l’assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni;
- considerato che, ai sensi dell’art. 2 comma 8-bis della Legge 241/90 e s.m.i., *“Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7 [...], sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”*;

provvederà a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi preliminare finalizzata ad acquisire *“prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati”*, e a predisporre apposita Determina di chiusura della stessa, autorizzando Acquedotto Pugliese al prosieguo delle attività finalizzate alla progettazione definitiva dell’intervento in argomento, nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse nell’ambito del presente procedimento, come da verbali della presente Conferenza di Servizi e relativi allegati.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **26072022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenute con note AIP prot. n. 1644 del 01.04.2022, prot. n. 2347 del 05.05.2022 e prot. n. 3140 del 10.06.2022.

La seduta odierna è conclusa alle ore 11.38.

Bari, 26.07.2022

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Mariangela Gatti

IL PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente

Dott. Cosimo Ingrosso

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 26.07.2022 (III riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Domenico Trotta	Comune di Peschici			trotta.d@tiscali.it	<i>ing. Domenico Trotta</i> <small>ing. Domenico Trotta (27/lug/2022 21:46 GMT+2)</small>
Savino Scaglione	Capitaneria di Porto	Ufficio circondariale marittimo di Vieste		dlpeschici@mit.gov.it	<i>Savino Scaglione</i>
Massimiliano Baldini	AQP	Responsabile impianti depurazione e recapiti finali		m.baldini@aqp.it	<i>Massimiliano Baldini</i> <small>Massimiliano Baldini (29/lug/2022 11:31 GMT+2)</small>
Sandra Limosani	AQP	RUP		s.limosani@aqp.it	<i>Sandra Limosani</i>
Francesca Lanfrancotti	AQP	Ufficio espropri		f.lanfrancotti@aqp.it	<i>Francesca Lanfrancotti</i> <small>Francesca Lanfrancotti (01/ago/2022 09:10 GMT+2)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	<i>Angela Mannarini</i> <small>ANGELA MANNARINI (02/ago/2022 09:13 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	AIP	Servizio Reti		m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it	<i>Massimiliano Bellomo</i> <small>Massimiliano Bellomo (02/ago/2022 09:13 GMT+2)</small>
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

2022_07_26_Dc_308_CdS_ultima_riunione


Rapporto di audit finale


2022-08-02

Creato il:	2022-07-26
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAV6pbf8wyheABAAtGgZwIGtdFxRbF3iOA


Cronologia di "2022_07_26_Dc_308_CdS_ultima_riunione"


-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-07-26 - 11.22.21 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a trota.d@tiscali.it per la firma
2022-07-26 - 11.23.49 GMT
-  E-mail visualizzata da trota.d@tiscali.it
2022-07-27 - 19.45.24 GMT- Indirizzo IP: 93.148.108.25
-  Il firmatario trota.d@tiscali.it ha immesso il nome ing. Domenico Trotta al momento della firma
2022-07-27 - 19.46.57 GMT- Indirizzo IP: 93.148.108.25
-  ing. Domenico Trotta (trota.d@tiscali.it) ha immesso una password valida
2022-07-27 - 19.46.00 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da ing. Domenico Trotta (trota.d@tiscali.it)
Data firma: 2022-07-27 - 19.46.58 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.148.108.25
-  Documento inviato per e-mail a dlpeschici@mit.gov.it per la firma
2022-07-27 - 19.47.00 GMT
-  E-mail visualizzata da dlpeschici@mit.gov.it
2022-07-29 - 9.12.03 GMT- Indirizzo IP: 2.42.236.9
-  Il firmatario dlpeschici@mit.gov.it ha immesso il nome scaglione al momento della firma
2022-07-29 - 9.13.41 GMT- Indirizzo IP: 2.42.236.9
-  scaglione (dlpeschici@mit.gov.it) ha immesso una password valida
2022-07-29 - 9.12.22 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da scaglione (dlpeschici@mit.gov.it)
Data firma: 2022-07-29 - 9.13.42 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.236.9


 Documento inviato per e-mail a Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it) per la firma
2022-07-29 - 9.13.44 GMT


 E-mail visualizzata da Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it)
2022-07-29 - 9.30.11 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-07-29 - 9.30.39 GMT


 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it)
Data firma: 2022-07-29 - 9.31.01 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229


 Documento inviato per e-mail a s.limosani@aqp.it per la firma
2022-07-29 - 9.31.03 GMT


 E-mail visualizzata da s.limosani@aqp.it
2022-07-29 - 11.44.07 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229


 Il firmatario s.limosani@aqp.it ha immesso il nome Sandra Limosani al momento della firma
2022-08-01 - 7.08.35 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Sandra Limosani (s.limosani@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-08-01 - 7.07.13 GMT


 Documento firmato elettronicamente da Sandra Limosani (s.limosani@aqp.it)
Data firma: 2022-08-01 - 7.08.36 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229


 Documento inviato per e-mail a f.lanfrancotti@aqp.it per la firma
2022-08-01 - 7.08.38 GMT


 E-mail visualizzata da f.lanfrancotti@aqp.it
2022-08-01 - 7.09.50 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229


 Il firmatario f.lanfrancotti@aqp.it ha immesso il nome Francesca Lanfrancotti al momento della firma
2022-08-01 - 7.10.25 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-08-01 - 7.09.59 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it)
Data firma: 2022-08-01 - 7.10.26 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma
2022-08-01 - 7.10.28 GMT

 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it
2022-08-02 - 7.12.29 GMT- Indirizzo IP: 37.160.145.244

 Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome ANGELA MANNARINI al momento della firma

2022-08-02 - 7.13.49 GMT- Indirizzo IP: 37.160.145.244

 ANGELA MANNARINI (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-08-02 - 7.12.47 GMT

 Documento firmato elettronicamente da ANGELA MANNARINI (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)


Data firma: 2022-08-02 - 7.13.50 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 37.160.145.244

 Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma


2022-08-02 - 7.13.52 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it


2022-08-02 - 7.14.43 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma


2022-08-02 - 7.15.20 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-08-02 - 7.15.00 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-08-02 - 7.15.21 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.

2022-08-02 - 7.15.21 GMT