

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1247 – Progetto definitivo - Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del Comune di San Cassiano (LE) - agglomerato di Maglie”

VERBALE SEDUTA DEL 26.05.2020

Premesso che

- Con nota prot. n. 12978 del 18/02/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- L'Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 647 del 25/02/2020 ha indetto la conferenza di servizi sulla progettazione **“P1247 – Progetto definitivo - Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del Comune di San Cassiano (LE) - agglomerato di Maglie”** convocando la prima seduta in data 13/03/2020 che, veniva rinviata con nota AIP prot. n. 819 del 09/03/2020 alla luce delle o *“prime indicazioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al decreto legge n.6 del 2020”, al DPCM del 04/03/2020 ed al recente DPCM del 08/03/2020 quali “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- Considerando quanto rappresentato da questa Autorità con nota prot. n. 1166 del 26/03/2020, in merito ai procedimenti amministrativi ed alla specifica sospensione dei termini disciplinata dall'art.103 del D.L. n. 18/2020, nonché di quanto disposto dal successivo D.L. n. 23 del 08/04/2020, circa l'ulteriore proroga al 15 maggio 2020 e, nell'intento di conciliare le nuove disposizioni introdotte con il decreto legge n. 18/2020, art. 103, stante la specificità dell'intervento, la cui realizzazione comporta la risoluzione problematiche aventi carattere igienico sanitario, nonché di pubblico interesse, veniva convocata in modalità telematica in data odierna, 26/05/2020 la prima riunione con nota AIP prot. 1867 del 15/05/2020, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Comune di San Cassiano
Provincia di Lecce
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Unione dei Comuni Terre di Mezzo
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
Aereonautica Militare
Enel
Telecom Italia
2i Rete Gas

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il DPCM del 26/04/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 1867 del 15/05/2020.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto. Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Il Sindaco di San Cassiano delega il Responsabile tecnico all'espressione del parere.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Comune di San Cassiano	X	Sindaco e Responsabile Ufficio Tecnico arch. Cazzato Gabriella			
Provincia di Lecce				X	Nota prot. 9162 del 05/03/2020
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
Aeronautica Militare					
Unione Terre di Mezzo				X	Parere acquisito al prot. n. 2061 del 26/05/2020
Enel					
Telecom Italia					
2i Rete Gas				X	Nota prot. 26648 del 28/02/2020
Acquedotto Pugliese	X	Francesca ing. RANIERI			

Il Presidente, alle ore 10.00, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

A riguardo, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 647 del 25/02/2020.

AQP illustra come oggetto dell'intervento sono :

- estendimenti della rete idrica esistente per circa 702 m.;
- estendimenti della rete fognaria esistente per circa 3.753 m.;
- realizzazione di un impianto di sollevamento.

Preliminarmente AIP chiede ad AQP le motivazioni dell'incremento del quadro economico che, risulta essere pari a 2.420.000 €, superiore quindi ai 2.200.000 con cui l'intervento è stato inserito nella programmazione di cui alla D.G.R. 999 del 05/06/2019 ed in particolare dall'Allegato 1 alla stessa.

AQP rappresenta che detto incremento è legato all'adeguamento al prezzario regionale 2019, nonché alla tipologia di impianto di sollevamento di tipo compatto, più oneroso rispetto alla iniziale previsione di impianto tradizionale.

In merito alle previsioni progettuali AIP evidenzia che:

- 1) Trono FN27 ricopre solo in parte la Via Manzoni rispetto alle previsioni di rete idrica: AQP rappresenta l'impossibilità tecnica di servire l'intera strada pur garantendo il servizio alle abitazioni presenti;
- 2) Tronco RI-333 ricopre solo parzialmente la via già servita dal tronco fognario: AQP precisa che detta esigenza è stata segnalata dall'Amministrazione comunale, la quale conferma.

Il Comune evidenzia la necessità di estendimento idrico/fognario lungo la SP San Cassiano-Surano, AIP rileva che tale richiesta, allo stato è esterna all'attuale perimetrazione del PTA.

Si conviene comunque che l'Amministrazione comunale proceda con l'inoltro della documentazione necessaria ad AIP per istruire ed avanzare istanza di riperimetrazione alla competente Regione Puglia, in prospettiva di un possibile accoglimento delle richiesta di ulteriore tronco nelle programmazione AIP.

Con riferimento alla disponibilità delle aree, AIP chiede chiarimenti in merito:

- a quanto indicato nel piano particellare riguardo alle indennità dovute per eventuali distruzione di manufatti, frutti pendenti, ecc., nonché per le spese attinenti alla procedura espropriativa calcolate per l'intera area da espropriare, comprese, quindi, le particelle di proprietà del Comune di Nociglia.
- al punto f) del Quadro Economico, relativa alla previsione di € 7.500 che appare sproporzionata rispetto all'indennità di base.

Riguardo il primo punto, AQP precisa che quanto riportato nel testo è un refuso, ma che di fatto non state applicate le aliquote alle aree già di proprietà comunale.

Rispetto al secondo punto, AQP si riserva di rivedere le indennità e comunicarle entro la prossima seduta.

L'Amministrazione comunale conferma che le strade oggetto d'intervento sono nella titolarità comunale.

In ultimo, l'Amministrazione comunale informa che il comune di San Cassiano inizialmente era una frazione dell'abitato di Nociglia e che, pertanto, la particella indicata come intestata al Comune di Nociglia, di fatto si conferma di proprietà del Comune di San Cassiano.

L'AIP invita il Soggetto Gestore a trasmettere le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo alla ditta interessata d'intesa con il Comune relativamente alla sola apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Il Comune si impegna a trasmettere la presa d'atto del progetto in esame, unitamente ai pareri urbanistico e sulle interferenze con le infrastrutture di propria competenza (fognatura bianca e pubblica illuminazione), entro la prossima seduta.

Si conferma che l'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi in virtù della deliberazione del Consiglio Direttivo n.16 del 22.4.2016 e n. 25 del 23.6.2016."

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

- ✓ **PROVINCIA DI LECCE**, con nota prot. 9162 del 05/03/2020, esprime parere favorevole preventivo, nel rispetto delle condizioni di cui alla nota. A tal riguardo risulta utile sottolineare come non è a carico di questa Autorità il perfezionamento dell'iter per il rilascio della relativa concessione ai sensi del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", bensì di AQP.
- ✓ **2I RETE GAS**, con nota prot. n. 26648 del 28/02/2020 comunica che, in qualità di concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel comune di San Cassiano (Le), avendo esaminato gli allegati di progetto, ha riscontrato che le opere previste costituiscono interferenza con le proprie infrastrutture. Pertanto, esprime parere favorevole, condizionato all'esecuzione di incontri di coordinamento e cooperazione per ciascun singolo intervento previsto, da espletare preventivamente all'inizio dei lavori con un preavviso di almeno 15 giorni, al fine di definire le eventuali modalità tecniche ed operative da adottare.
- ✓ **UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO**
Con parere acquisito al prot.AIP n. 2061 del 26/05/2020, comunica che l'unica opera fuori terra, ovvero l'impianto di sollevamento, non intercetta il sedime della strada a valore paesaggistico, e, pertanto, non è necessario alcun nulla osta paesaggistico per il progetto in esame.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo gli elaborati grafici ed il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al 03/07/2020 alle ore 10.00, sempre in

modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 26052020) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.20.

Il Presidente
dott. Cosimo INGROSSO
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Nota Provincia di Lecce prot. 9162 del 05/03/2020;
- Allegato 3: Nota 2i Rete Gas prot. 26648 del 28/02/2020;
- Allegato 4: Parere Unione Terre di Mezzo acquisito al prot. 2061 del 26/05/2020;

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

**“P1247 – Progetto definitivo - Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del Comune di San Cassiano (LE) - agglomerato di Maglie ”
SEDUTA DEL 26/05/2020**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Francesca Ranieri	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	f.ranieri@aqp.it	3346234676	
Francesca Lanfrancotti	Acquedotto Pugliese	Ufficio espropri	f.lanfrancotti@aqp.it		 <small>Francesca Lanfrancotti (27/May/2020 14:19 GMT+2)</small>
Petracca Gabriele	Comune di San Cassiano	Sindaco	sindaco@comune.san.cassiano.le.it		 <small>Gabriele Petracca (27/May/2020 10:55 GMT+2)</small>
Cazzato Gabriella	Comune di San Cassiano	Resp.procedimento settore patrimonio	tecnico@comune.sancassiano.le.it	3286748642	 <small>Gabriella Cazzato (27/May/2020 11:00 GMT+2)</small>
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it		
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Massimiliano Bellomo (27/May/2020 15:02 GMT+2)</small>

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

P1247_San Cassiano_Verbale Seduta 26-05-2020

Rapporto di audit finale

2020-05-27

Creato il:	2020-05-26
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAACUNerd5heytiGMRe6tgZWJdRmySly29

Cronologia di "P1247_San Cassiano_Verbale Seduta 26-05-2020"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2020-05-26 - 10.44.35 GMT - Indirizzo IP: 151.45.99.241
-  Documento inviato per e-mail a Gabriele Petracca (sindaco@comune.sancassiano.le.it) per la firma
2020-05-26 - 10.47.07 GMT
-  E-mail visualizzata da Gabriele Petracca (sindaco@comune.sancassiano.le.it)
2020-05-27 - 8.46.34 GMT - Indirizzo IP: 195.60.145.30
-  Gabriele Petracca (sindaco@comune.sancassiano.le.it) ha immesso una password valida
2020-05-27 - 8.50.13 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Gabriele Petracca (sindaco@comune.sancassiano.le.it)
Data firma: 2020-05-27 - 8.55.28 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 195.60.145.30
-  Documento inviato per e-mail a Gabriella Cazzato (tecnico@comune.sancassiano.le.it) per la firma
2020-05-27 - 8.55.30 GMT
-  E-mail visualizzata da Gabriella Cazzato (tecnico@comune.sancassiano.le.it)
2020-05-27 - 8.59.07 GMT - Indirizzo IP: 195.60.145.30
-  Gabriella Cazzato (tecnico@comune.sancassiano.le.it) ha immesso una password valida
2020-05-27 - 8.59.19 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Gabriella Cazzato (tecnico@comune.sancassiano.le.it)
Data firma: 2020-05-27 - 9.00.02 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 195.60.145.30
-  Documento inviato per e-mail a Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it) per la firma
2020-05-27 - 9.00.05 GMT

-  E-mail visualizzata da Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it)
2020-05-27 - 9.07.15 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.250

-  Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it) ha immesso una password valida
2020-05-27 - 12.18.34 GMT

-  Documento firmato elettronicamente da Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it)
Data firma: 2020-05-27 - 12.19.22 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250

-  Documento inviato per e-mail a Francesca Ranieri (f.ranieri@aqp.it) per la firma
2020-05-27 - 12.19.24 GMT

-  E-mail visualizzata da Francesca Ranieri (f.ranieri@aqp.it)
2020-05-27 - 12.47.17 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.251

-  Francesca Ranieri (f.ranieri@aqp.it) ha immesso una password valida
2020-05-27 - 12.47.34 GMT

-  Documento firmato elettronicamente da Francesca Ranieri (f.ranieri@aqp.it)
Data firma: 2020-05-27 - 12.54.21 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251

-  Documento inviato per e-mail a Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2020-05-27 - 12.54.22 GMT

-  E-mail visualizzata da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)
2020-05-27 - 13.01.03 GMT- Indirizzo IP: 79.42.73.156

-  Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2020-05-27 - 13.01.47 GMT

-  Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2020-05-27 - 13.02.36 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 79.42.73.156

-  Documento firmato inviato per e-mail a Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it), Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it), Gabriele Petracca (sindaco@comune.sancassiano.le.it), Gabriella Cazzato (tecnico@comune.sancassiano.le.it) e altri 2.
2020-05-27 - 13.02.36 GMT