

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)


**OGGETTO : "P 1275 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E
FOGNANTE NEL COMUNE DI MOLA DI BARI, FRAZ. DI COZZE E SAN MADERNO (BA)"**

VERBALE SEDUTA DEL 30/11/2018

Premesso che

- Con Determinazione Dirigenziale n. 128 RG del 04/07/2018, AIP adottava Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta con propria nota prot. n. 1770 del 30/03/2018 e conseguentemente trasmetteva detta Determinazione, alle Amministrazioni/Società invitate a partecipare alla Conferenza, con nota prot. n. 3405 del 12/07/2018;
- Con nota prot n. 8366 del 17/07/2018, la Soprintendenza esprimeva proprio nulla osta alla realizzazione delle opere con la prescrizione che nessun tipo di intervento avrebbe dovuto interferire con l'area archeologica vincolata di Paduano;
- Con successiva nota prot. n. 11086 del 04/10/2018, la Soprintendenza, facendo seguito alla sopra comunicata conclusione positiva della Conferenza e alla adozione della correlata Determinazione n. 128 RG del 04/07/2018, richiedeva ad AIP di revocare in autotutela la predetta Determinazione conclusiva, ex art. 14 quater co.2 L.241/90 e s.m.i.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 173 RG del 19/10/2018, AIP, considerata accoglibile la suddetta richiesta, adottava provvedimento di revoca in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 128 RG del 04/07/2018 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi;
- Con nota prot. n. 4960 del 25/10/2018, AIP trasmetteva alle Amministrazioni/Società invitate nella Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 1770 del 30/03/2018 la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 173 RG del 19/10/2018 e, contestualmente, al fine di poter indire apposita nuova Conferenza di Servizi, avanzava richiesta ad AQP di rielaborare la progettazione, recependo le prescrizione acquisite durante i lavori della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 1770 del 30/03/2018, in particolar modo quanto prescritto dalla Soprintendenza nella nota prot. n. 8366 del 17/07/2018;
- Con nota prot. n. 111749 del 06/11/2018, AQP ha trasmesso progettazione definitiva aggiornata con le succitate prescrizioni;
- Con nota prot. 5263 del 13/11/2018, AIP ha indetto Conferenza di Servizi sulla progettazione "P 1275 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE NEL COMUNE DI MOLA DI BARI, FRAZ. DI COZZE E SAN MADERNO (BA)" convocando alla prima seduta, in data odierna, le seguenti Amministrazioni/Società:

Amministrazioni/Società
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione Assetto del Territorio
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio foreste
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche
CITTA' METROPOLITANA DI BARI – Servizio Viabilità
COMUNE DI MOLA DI BARI
MINISTERO BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
MINISTERO DELLA DIFESA - Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.



AGENZIA DELLE DOGANE
AdBP - Autorità di Bacino della Puglia
CAPITANERIA DI PORTO
ANAS
ENEL Distribuzione
SNAM S.p.A.
TELECOM Italia S.p.A.
AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A.

LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Francesco Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza nell'ambito della seduta odierna:

Amministrazioni/Società	Presente	Nominativo	Delega	Parere	Estremi Parere/Nota
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione Assetto del Territorio					
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio foreste					
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche					
CITTA' METROPOLITANA DI BARI – Servizio Viabilità					
COMUNE DI MOLA DI BARI					
MINISTERO BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari				X	Parere prot. n. 13604 del 29/11/2018
MINISTERO DELLA DIFESA - Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.					
AGENZIA DELLE DOGANE					Nota prot. n. 50080 del 26/11/2018
AdBP - Autorità di Bacino della Puglia					
CAPITANERIA DI PORTO					
ANAS					
ENEL Distribuzione					
SNAM S.p.A.				X	Parere prot. n. 193 del 21/11/2018
TELECOM Italia S.p.A.					
AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A.					

Il Presidente, alle ore 10.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Ricordando che la presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme, il Presidente dà quindi lettura dei pareri/contributi pervenuti all'Autorità nell'ambito della odierna sessione, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

SOPRINTENDENZA

Con nota prot. n. 13604 del 29/11/2018, la Soprintendenza, considerato che:

- *"la delocalizzazione dell'impianto di sollevamento in area non vincolata";*
- *"la posa delle condotta nelle particelle a vincolo indiretto, in gran parte in sede di viabilità complanare, non contrasta con il dispositivo del vincolo DM 27.04.1992 che vieta nuova edificazioni o modifica di esistenti";*

ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 42/04 alla progettazione di cui in oggetto con una serie di prescrizioni, tra le quali:

- *"gli interventi di scavo e movimentazione terra (...) prevedano l'uso di mezzi di portata leggera e l'assistenza archeologica continuativa (...) a cura di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale (...) Qualora si verifichi il ritrovamento di strutture/stratigrafie archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi" con conseguente richiesta di "varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle testimonianze antiche";*
- *Richiesta di integrazione della Tav. A10.1 "con la sovrapposizione della viabilità complanare rispetto alla planimetria catastale dell'area soggetta a vincolo";*

La Soprintendenza, altresì, rappresenta che in relazione agli aspetti paesaggistici, al termine della realizzazione delle opere, *"le aree interessate dall'attraversamento siano ripristinate al loro stato originario, con particolare riguardo a quelle ricadenti nell'area vincolata di Paduano".*

Inoltre, la stessa prescrive che, con riferimento alle aree degli impianti di sollevamento, le stesse siano completate da specifiche opere di mitigazione.

A riguardo, la Conferenza rileva che specificatamente per IS2, essendo lo stesso completamente interrato e su strada comunale, non potranno trovare attuazione le suddette opere di mitigazione richieste dalla Soprintendenza, quali rivestimento del cordolo di recinzione e piantumazione lungo il perimetro con essenze autoctone arbustive.

SNAM S.p.A.

Con nota prot. n. 193 del 21/11/2018, SNAM ha comunicato che *"i lavori (...) non interferiscono"* con i propri impianti.

AGENZIA DELLE DOGANE

Con nota prot. n. 50080 del 26/11/2018, l'Agenzia delle Dogane ha rappresentato che *"ai fini del rilascio dell'autorizzazione doganale prevista per le opere da realizzare in prossimità della linea doganale, il committente delle opere è invitato a presentare all'Ufficio delle Dogane di Bari, formale richiesta di autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.vo n. 374 del 08/11/1990, allegando la relazione tecnica e gli elaborati grafici, illustranti le opere da realizzare".*

Nel corso della Conferenza, il Presidente chiede ad AQP di illustrare la progettazione e gli aggiornamenti e modifiche rispetto a quella della precedente Conferenza.

AQP, rappresentando di aver aggiornato la progettazione definitiva recependo le prescrizioni acquisite durante i lavori della Conferenza indetta con nota prot. n. 1770 del 30/03/2018, riferisce che l'intervento, derivante dalla necessità di particolari criticità funzionali della rete e di infrastrutturazione di zone già edificate, prevede la realizzazione di:

- Rete idrica.
 1. Estendimenti e Potenziamenti per un totale di 8.915,98 metri;
 2. Realizzazione di una postazione O.D.U. nella frazione di Cozze, ;
 3. Realizzazione di un impianto di pressurizzazione per l'alimentazione della zona di San Maderno;
- Rete fognaria.
 1. Estendimenti per un totale di 5.148,77 metri;
 2. Realizzazione di n. 3 impianti di rilancio, IS1, IS2, IS3, al fine di convogliare i liquami del litorale nord verso la rete cittadina e quindi verso il presidio depurativo;
 3. Potenziamento degli impianti di sollevamento esistenti Mola 3 e Dalmazia.


Con riferimento alla prescrizione della Soprintendenza, giusta nota prot. n. 8366 del 17/07/2018, AQP evidenzia che:

- si è provveduto a rivedere la soluzione progettuale, prevedendo la delocalizzazione di detto impianto in area esterna alla zona oggetto a vincolo indiretto e pertanto di localizzare IS2 sulla strada comunale che dalla complanare conduce al mare;
- per le realizzazioni della condotta idrica posta sulla complanare e della condotta fognaria posata sia sulla complanare che in sede propria, permane l'interferenza con i vincoli di località Paduano.

AQP, infine, rappresenta, in merito alla fase espropriativa, che la variazione apportata alla progettazione non incide sul piano particellare di esproprio se non per la quota parte in titolarità alla PA e che:

- nessuna osservazione è stata sollevata da parte dei privati a seguito della trasmissione delle comunicazioni afferenti "l'avviso di avvio del procedimento di approvazione definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità";
- le particelle numero 75 e 419 saranno oggetto di formalizzazione in merito alla titolarità ancora in capo alla Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si impegna a rimettere il parere di conformità urbanistica e la conseguente Delibera di presa d'atto degli elaborati modificati e che gli stessi non vanno a modificare il già apposto vincolo preordinato all'esproprio di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.78 del 07/06/2018.



CONCLUSIONI



Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, viste le risultanze cui la Conferenza è pervenuta, il Presidente ritiene di aggiornare la stessa al fine di poter consentire l'espressione dei pareri da parte delle Amministrazioni/Società interessate nei termini della chiusura dei lavori.

La seconda seduta viene fissata per martedì 15 gennaio 2019 alle ore 10.00.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 5263 del 13/11/2018.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.40.



Il Presidente

Il Segretario verbalizzante


ALLEGATI:

1. Foglio Firme;
2. Parere SOPRINTENDENZA: prot. n. 13604 del 29/11/2018;
3. Parere SNAM: prot. n. 193 del 21/11/2018;
4. Nota AGENZIA DELLE DOGANE: prot. n. 50080 del 26/11/2018.

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL
 PROGETTO "P 1275 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO E
 FOGNANTE NEL COMUNE DI MOLA DI BARI, FRAZ. DI COZZE E SAN MADERNO (BA)"**

SEDUTA DEL 30/11/2018

Amministrazioni/Società	FIRME
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione Assetto del Territorio	
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio foreste	
REGIONE PUGLIA- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche	
CITTA' METROPOLITANA DI BARI – Servizio Viabilità	
COMUNE DI MOLA DI BARI	
MINISTERO BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari	
MINISTERO DELLA DIFESA - Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.	
AGENZIA DELLE DOGANE	
AdBP - Autorità di Bacino della Puglia	
CAPITANERIA DI PORTO	
ANAS	
ENEL Distribuzione	
SNAM S.p.A.	
TELECOM Italia S.p.A.	
AIP – Autorità Idrica Pugliese	
AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A	