

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
**(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

**OGGETTO : “P 1469 RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNANTI AFFERENTI IL  
CANALE PICONE NEL COMUNE DI BARI”**

**VERBALE SEDUTA DEL 18.10.2018**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 59713 del 25/05/2017, Acquedotto Pugliese chiedeva alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90, sulla progettazione richiamata in epigrafe;
- Nella stessa, Acquedotto Pugliese invitava l'Amministrazione comunale di Bari alla trasmissione a questa AIP, dell'elenco di tutti i gestori e beni o servizi pubblici insistenti sulle aree oggetto d'intervento, nella prospettiva di una più opportuna verifica delle eventuali interferenze, nonché della risoluzione delle stesse;
- AIP con nota prot. n. 2773 del 30/05/2017 chiedeva al comune di Bari di voler fornire quanto richiesto, al fine di consentire la convocazione della Conferenza di Servizi interessando anche i soggetti gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- Con nota prot. n. 211953 del 05/09/2017, l'Amministrazione comunale, nel comunicare di non essere in possesso delle planimetrie delle reti dei sottoservizi presenti nelle aree oggetto d'intervento, indicava i nominativi dei gestori degli stessi che abitualmente chiedono la manomissione del suolo pubblico e, pertanto, potenzialmente interessati dal progetto in esame;
- A seguito di tali indicazioni l'AIP, accogliendo la richiesta con nota prot. n. 4145 del 12/09/2017, indicava la conferenza di servizi sul progetto “P 1469 RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNANTI AFFERENTI IL CANALE PICONE NEL COMUNE DI BARI ”, convocandone in data 28/09/2017 la prima seduta;
- A conclusione della su detta seduta, il Presidente riteneva opportuno aggiornare i lavori, al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori pareri;
- Le conclusioni della seduta venivano trasmesse con nota prot. n. 4532 del 11/10/2017 e, con la stessa si convocava in data 19/10/2017 la seconda sessione della Conferenza, che si chiudeva con la decisione di un aggiornamento dei lavori;
- Le conclusioni della seconda seduta, unitamente ai pareri del Servizio Demanio e Patrimonio Sezione Demanio Marittimo della Regione Puglia (nota prot. n. 23016 del 24/10/2017) e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana Bari (nota prot. n. 10565 del 25/10/2017) pervenuti a seduta conclusa, venivano trasmessi con nota prot. n. 4819 del 02/11/2017 con la quale si convocava la terza seduta in data 14/11/2017;
- Al termine della su detta seduta, il Presidente, riteneva opportuno un ulteriore aggiornamento dei lavori per consentire il completamento dell'acquisizione dei pareri nonché per permettere ad AQP di esprimere le proprie valutazioni tecniche in merito alla possibilità di spostamento della condotta da realizzare sul lato ferrovia;
- Pertanto con nota prot. n.5432 del 30/11/2017 veniva convocata, in data 11/12/2017, la quarta seduta della conferenza nel corso della quale veniva acquisita la nota di riscontro trasmessa dal Gruppo FSE con



la quale, lo stesso, comunicava che *“Attualmente è in corso la revisione del su detto progetto definitivo affidata ad Italferr S.p.A. , in qualità di soggetto tecnico, e si stima di poter disporre di una bozza di tracciato del progetto e del relativo ingombro nella prima decade di febbraio”* e rappresentava *“l’opportunità di aggiornare l’analisi della compatibilità tra i su detti interventi a valle dell’aggiornamento progettuale in corso”*.

- Nel corso dei lavori inoltre, veniva acquisito il contributo di AQP che, in ordine alla richiesta di valutazione tecnica in merito alla possibilità di spostamento della condotta da realizzare sul lato ferrovia, rappresentava l’impossibilità di potersi esprimere, stante la necessità di dover acquisire i rilievi georadar che si stanno attualmente effettuando sull’extramurale Capruzzi. La Società si impegnavo a relazionare in merito a tale possibilità entro la fine del mese di gennaio;
- Pertanto, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri pervenuti, in particolare quelli di FSE ed AQP, della Conferenza di Servizi e, tenuto conto che:
  - non essendoci una valutazione precisa sull’ubicazione delle opere, l’Amministrazione comunale di Bari non risultava nelle condizioni di poter elaborare gli atti connessi al provvedimento di variazione allo strumento urbanistico, citato nel verbale del 14/11/2017;
  - dalla nota prot. n. 4722 del 10/11/2017 del Gruppo RFI, si apprendeva che le aree oggetto della Conferenza dei Servizi, sono interessate da un ulteriore intervento denominato Nodo di Bari Tratta Sud, approvato con Delibera CIPE n. 1/2015;

non si rilevava la sussistenza di elementi sostanziali per una conclusione naturale del procedimento di Conferenza di Servizi, ma solo una formale richiesta di aggiornamento istruttorio da verificare ai sensi degli articoli 16 e 17 bis della Legge 241/90 e s.m.i;

- Quanto su detto veniva comunicato agli Enti interessati, unitamente alla trasmissione del verbale della quarta riunione, con nota AIP prot. n. 5757 del 19/12/2017;
- Questa Autorità con nota prot. 2158 del 26/04/2018, al fine di poter procedere nei successivi sviluppi del procedimento in corso, chiedeva al Gruppo FSE e ad Acquedotto Pugliese, per quanto di ciascuna competenza, di voler relazionare in merito allo stato degli aggiornamenti istruttori;
- Con nota prot. n. 65251 del 22/06/2018, Acquedotto Pugliese riscontrava a quanto richiesto, la stessa nota veniva trasmessa agli Enti coinvolti nel Procedimento con nota AIP prot. n. 4734 del 26/09/2018;
- Con nota AIP prot. n. 4374 del 26/09/2018 e successiva nota di rinvio prot. 4513 del 03/10/2018, al fine di individuare un percorso conclusivo e condiviso del procedimento, si convocava la quinta seduta della Conferenza, invitando i seguenti Enti/Aziende:

- 1) Comune di Bari;
- 2) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche;
- 3) Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio-Sezione Demanio marittimo;
- 4) Capitaneria di Porto di Bari;
- 5) Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia;
- 6) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
- 7) Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.;
- 8) Autorità di Bacino;



- 9) FSE – Ferrovie del Sud Est;
- 10) R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana;
- 11) Enel Distribuzione;
- 12) Rete Gas Bari;
- 13) Telecom Italia S.p.A.;
- 14) WIND TRE S.p.A.;
- 15) VODAFONE;
- 16) FASTWEB S.p.A.;
- 17) INFRATEL;
- 18) ENEL Open Fiber S.p.A.;

#### LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza nell'ambito delle sedute del 28/09/2017, 19/10/2017, 14/11/2017, 11/12/2017 e dell'odierna:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Bari				X	Nota prot. n.283696 del 13/11/2017 e nota prot. n. 262483 del 04/10/2018
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio Sezione Demanio marittimo				X	Nota prot. n.23016 del 24/10/2017
Capitaneria di Porto di Bari				X	Nota prot. n. 53245 del 13/11/2017
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana Bari				X	Nota prot. n. 10565 del 25/1/2017
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto					



Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Infrastrutture Sezione B.C.M					
Autorità di Bacino				X	Nota prot. n. 12712 del 27/09/2017
FSE ferrovie del Sud Est				X	Nota prot. AIP n. 5606 del 11/12/2017 e nota prot. 129 del 17/10/2018
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana				X	Nota prot. n. 3389 del 26/09/2017, prot. n. 3647 del 17/10/2017 e prot.n.4722 del 10/11/2017
Enel Distribuzione					
Rete Gas Bari				X	Mail prot. AIP n.4890 del 07/11/2017
Telecom Italia					
WIND TRE S.p.A					Mail prot.AIP n. 4611 del 09/10/2018
VODAFONE					
FASTWEB				X	Mail prot. AIP n. 4223 del 19/09/2017
INFRATEL				X	Mail prot. AIP n. 4975 del 14/11/2017
ENEL Open Fiber S.p.a					
Acquedotto Pugliese	X	Marco D'Innella			

Il Presidente, alle ore 10.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Si passa quindi a dare lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

### COMUNE DI BARI

Con nota prot. n. 262483 del 04/10/2018, ricordando che l'ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha già espresso proprio parere con nota prot. 283696 del 13/11/2017, rappresenta quanto di seguito elencato riportato:


- In ordine agli aspetti urbanistici : le opere in oggetto ed in particolare la realizzazione del nuovo impianto di sollevamento, ancorchè compatibili risultano non conformi al PRG, per cui è necessario procedere ad una Variante allo strumento urbanistico, che cambi la destinazione da "verde quartiere" e "viabilità esistente" ad "aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano (art.32 NTA)" ed in particolare ad " aree per attrezzature tecnologiche (art.32 lett.f) NTA";
- per quanto attiene alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, l'Ufficio scrivente ha provveduto alla attestazione di ricorrenza della fattispecie di esclusione da VAS, ex art. 7 comma 2 lett.a) punto VIII, giusta nota prot. n. 31297 del 15/12/2017;
- per tale procedimento la Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali, ha dichiarato conclusa la procedura di registrazione prevista dal comma 7.4 del R.R. 18/2013 con comunicazione rif. AOO\_089/26/12/2017/0012542 del 26/12/2017.

**WIND TRE**

Con mail acquisita al prot. AIP n. 4611 del 09/10/2018, comunica la presenza di interferenze con la progettazione ed a tal riguardo allega planimetria con indicazione delle stesse.

**FERROVIE SUD EST**

Con nota prot. 129 del 17/10/2018, ha comunicato l'esito della verifica della documentazione progettuale, valido quale parere tecnico di massima con le prescrizioni da recepire in fase di redazione del Progetto Esecutivo, tra cui lo spostamento dell'impianto di sollevamento ubicato in adiacenza a via Oberdan, con relativo adeguamento del tracciato delle condotte secondo quanto indicato nella planimetria allegata alla nota stessa.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a signature in the middle, a signature to the right, a signature at the bottom, and a signature at the bottom right.



## CONCLUSIONI


- considerato che Ferrovie del Sud Est, con nota prot. 129 del 17/10/2018, nell'esprimere il proprio parere di massima, prescrive tra l'altro, lo spostamento dell'impianto di sollevamento ubicato su via Oberdan;
- tenuto conto che detta prescrizione comporta una modifica sostanziale della progettazione tanto da rendere necessaria la rielaborazione della stessa e, di conseguenza, la riacquisizione dei pareri degli Enti coinvolti nella Conferenza *de quo*;
- tenendo conto che, l'esatta ubicazione dell'impianto di sollevamento, così come genericamente rappresentata nello stralcio planimetrico trasmesso con la nota su detta, comporterà l'avvio di una procedura espropriativa;
- tenendo altresì conto, nello specifico, di quanto previsto all'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle indicazioni da parte degli Enti Gestori sulla ubicazione delle interferenze e sulla risoluzione delle stesse nella progettazione definitiva;
- preso atto della parziale acquisizione di riscontri in merito alle interferenze con le infrastrutture a rete;
- rilevato che, data la complessità e strategicità delle progettazioni, l'acquisizione di riscontri, risulta dirimente e necessaria nella sua completezza, al fine di rendere il progetto appaltabile;
- perdurando allo stato la mancanza di una possibilità di valutazione precisa sull'ubicazione delle opere e, quindi, l'impossibilità per l'Amministrazione comunale di Bari di poter elaborare gli atti connessi al provvedimento di variazione allo strumento urbanistico, citato nel verbale del 14/11/2017 (rif. nota prot. n. 262483 del 04/10/2018 Comune di Bari).


tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri allo stato acquisiti, considerato che le prescrizioni acquisite, con particolare riferimento a quanto comunicato in merito allo spostamento dell'impianto di sollevamento da parte di FSE, non risultano accoglibili ai fini di una chiusura positiva della Conferenza, si ritiene di chiudere negativamente la Conferenza di Servizi, autorizzando sin d'ora Acquedotto Pugliese ad una rielaborazione della progettazione in forma di Studio di fattibilità tecnica ed economica, in ragione delle prescrizioni acquisite in sede della presente Conferenza.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 4513 del 03/10/2018.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.20.


  
Il Presidente

  
Il Segretario verbalizzante



ALLEGATI :

- Allegato 1 : Foglio Firme;
- Allegato 2 : Wind Tre mail acquisita al prot. AIP n. 4611 del 09/10/2018 e planimetria;
- Allegato 3 : Comune di Bari nota prot. n. 262483 del 04/10/2018 e allegati;
- Allegato 4 : Parere Ferrovie Sud Est nota prot. 129 del 17/10/2018



**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**  
**"P 1469 Rifunzionalizzazione delle reti fognanti afferenti il canale Picone nel comune di Bari"**  
**SEDUTA DEL 18/10/2018**

Ente / Azienda	Firma
Comune di Bari	
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche	
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio Sezione Demanio marittimo	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio città Bari	
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M	
Autorità di Bacino	
FSE Ferrovie del Sud Est	
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana	
Enel Distribuzione	
Rete Gas Bari	
Telecom Italia	
WIND TRE S.p.A	
VODAFONE	
FASTWEB	
INFRATEL	
ENEL Open Fiber S.p.A	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	