

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1487 – Progetto definitivo “Potenziamento, estensione e completamento della rete idrica e fognaria nell’abitato del comune di Carovigno – Lotto marine”

VERBALE SEDUTA DEL 04.03.2021

Premesso che

- Con note AQP prot. n. 77266 del 04/12/2020 e n. 2933 del 18/01/2021, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 312 del 25/01/2021 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data 16/02/2021 la prima riunione;
- Con nota prot. n. 852 del 23/02/2021, veniva trasmesso il verbale della su detta prima seduta e, convocata la seconda, in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Ufficio Foreste
Comune di Carovigno
Provincia di Brindisi
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
10° Reparto Infrastrutture
Aeronautica Militare
Capitaneria di Porto Brindisi
ANAS
RFI - FERROVIE DELLO STATO
Enel
Telecom Italia
Zi Rete Gas
Fastweb

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n.312 del 25/01/2021.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Il Commissario del Comune di Carovigno delega il Responsabile del Settore Lavori Pubblici a fornire in sede di Conferenza parere di competenza.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Servizio Demanio e Patrimonio				X	nota prot. n. 2365 del 04/02/2021
Regione Puglia Ufficio Foreste					
Comune di Carovigno	X	Vito Sacchi			
Provincia di Brindisi				X	nota prot.n. 3478 del 02/02/2021
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	nota prot.n.3485 del 03/03/2021
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale					
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Aereonautica Militare 3° Regione Aerea					
10° Reparto Infrastrutture				X	nota prot. n. 1469 del 02/02/2021
Capitaneria di Porto Brindisi				X	nota prot. n. 2828 del 12/02/2021
RFI Ferrovie dello Stato				X	nota prot. n. 622 del 08/02/2021
ANAS					
Telecom Italia					
2i Rete Gas				X	nota prot. n.26607 del 02/03/2021
Fastweb				X	mail del 25/01/2021, acquisita al prot. AIP n. 343 del 26/01/2021
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Domenico Casanova			

Il Presidente, alle ore 10.18, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Con riferimento alle procedure espropriative, nel corso della precedente seduta, AIP aveva evidenziato la necessità che il RUP inviasse le comunicazioni ex art.16 del DPR 327/01, entro l'odierna seduta della Conferenza. A tal riguardo, AQP comunica che l'invio è stato sospeso per effettuare i dovuti approfondimenti afferenti le criticità di seguito riportate che comporteranno una eventuale rivisitazione del Piano particellare espropriativo allegato al progetto oggetto di Conferenza.

AIP prende atto e concorda con la sospensione per i motivi edotti.

In merito alle criticità riportate, nel paragrafo 4 "*Criticità rilevate in seguito alla sovrapposizione degli strati informativi e alle visure degli intestatari delle particelle*" elaborato EA 1.2 Relazione Generale del piano particellare d'esproprio, ed al loro superamento AQP si riservava di riscontare puntualmente entro la presente seduta, prendendo contatti anche con ANAS, non presente alla precedente riunione.

Nel merito, con riferimento alle particelle in cui ricadono le complanari della SS 379 che risultano ancora oggi intestate a singoli proprietari diversi dall'ANAS, senza che sia possibile avere certezza del confine fra ANAS e proprietà private, AQP comunica che sono ancora in corso interlocuzioni con ANAS, anche in merito alle autorizzazioni.

A tal riguardo la Conferenza conviene sulla necessità che ANAS fornisca gli opportuni chiarimenti circa l'effettiva proprietà delle particelle interessate dalla complanare, come già elencate dal geom. Cascini di AQP con pec del 01/03 u.s. prot. AQP n. 13324 che si allega al presente verbale.

Per quanto riguarda le osservazioni contenute nell'elaborato su detto, relative alla strada comunale Morgicchio nri di piano dal 6a al nro 13, AQP comunica che si è tenuta apposita riunione in data 23/02 u.s. alla presenza

del Comune, il quale si è impegnato ad avviare le procedure per l'acquisizione al demanio comunale di tale strada ad integrazione di quelle di cui alla Delibera 193/20.

Il Presidente chiede che tale integrazione avvenga entro la prossima seduta.

Con riferimento al tratto del collettore in sede propria di cui è prevista la sostituzione, rilevato che lo stesso risulta ancora non volturato, si chiede all'amministrazione Comunale, di concerto con AQP, di fornire chiarimenti sullo stato del procedimento entro la prossima seduta.

Con riferimento a quanto comunicato dalla Regione Puglia Servizio demanio costiero portuale, con nota prot. n. 2365 del 04/02/2021, nel corso della precedente seduta, ovvero l'inclusione nella documentazione progettuale dell'analisi vincolistica del Piano Regionale delle Coste e relative NTA, il RUP dell'intervento si era riservato di produrre quanto richiesto avendo già interessato il progettista.

A tal riguardo, con nota prot. n. 12032 del 23/02/2021, AQP, comunica che si è provveduto alla trasmissione della documentazione progettuale relativa all'analisi vincolistica del Piano Regionale delle Coste e relative NTA. (link <https://we.tl/t-VQNnQTW0UQ>).

AQP comunica che la su detta nota prot. n. 12032 del 23/02/2021 è stata altresì trasmessa alla Capitaneria di Porto di Brindisi in riferimento alla sua nota prot. n. 2828 del 12/02/2021, fermo restando che i modelli D7 e D1 saranno prodotti all'avvio dei lavori.

Con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, il rappresentante dell'A.C. comunica che entro la prossima seduta potrà fornire riscontro a riguardo.

Rispetto alla variante urbanistica finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio l'A.C. comunica che sono in corso gli opportuni procedimenti.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

2i RETE GAS, con nota prot. n.26607 del 02/03/2021 comunica che 2i Rete Gas S.p.a., nella zona d'interesse, non ha alcuna installazione relativa all'impianto di distribuzione del gas metano del Comune di Carovigno (Br), pertanto, nulla osta all'esecuzione delle opere in argomento per quanto di competenza.

Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 3485 del 03/03/2021, comunica di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento in esame, alle condizioni che seguono:

1. i lavori di scavo dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo da affidare ad archeologo con adeguata formazione professionale (o a società o cooperativa di archeologi) e da svolgersi sotto le direttive di questo Ufficio, con oneri a carico del richiedente;
2. nel caso di rinvenimento di stratigrafie e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi informando prontamente questa Soprintendenza, che potrà richiedere nei tratti interessati eventuali approfondimenti di indagine da svolgersi con metodo stratigrafico, anch'essi con oneri a carico del richiedente, e adottare i provvedimenti di competenza per garantire la salvaguardia di quanto rinvenuto, incluse modifiche nei lavori progettati, necessarie alla tutela, alla messa in sicurezza e alla conservazione dei manufatti antichi ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali;
3. Qualora sia necessario procedere a più interventi di scavo contemporaneamente in diversi settori, dovrà essere previsto un adeguato numero di archeologi per il controllo costante di ciascun settore.

4. L'archeologo incaricato dovrà redigere la documentazione cartacea, grafica (informatizzata e georeferenziata) e fotografica secondo gli standard metodologici correnti; in particolare, dovrà essere consegnato a questa Soprintendenza, quanto segue:

- in assenza di rinvenimenti: il diario delle attività di sorveglianza con la relativa documentazione fotografica;
- nel caso di rinvenimenti e ampliamenti di indagine: relazione scientifica, schede di U.S. e scheda S.A.S., diagramma stratigrafico, rilievi georeferenziati, documentazione fotografica ed elenco dei materiali rinvenuti.

5. La documentazione dovrà essere consegnata a questa Soprintendenza entro trenta giorni dalla conclusione delle attività archeologiche, salvo proroghe da richiedere formalmente.

6. Al fine di consentire al personale competente per il territorio di quest'Ufficio di effettuare i necessari sopralluoghi ispettivi e impartire le direttive scientifiche, dovranno essere comunicati con congruo anticipo, per iscritto, il nominativo dell'archeologo o della società/cooperativa di archeologi incaricati la data di inizio dei lavori, i nominativi del direttore dei lavori e del responsabile dell'impresa appaltatrice e un cronoprogramma attendibile degli interventi da eseguire;

7. Al fine di minimizzare l'impatto dell'intervento sotto il profilo paesaggistico, il nuovo serbatoio sia rifinito con tinteggiatura di cromia chiara o di colore bianco.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **30/03/2021 alle ore 10.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati, con particolare riferimento alle questioni legate all'ANAS e all'Amministrazione Comunale.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario in firma digitale e, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, a mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **04032021**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.05.

Il Presidente
dott. Cosimo INGROSSO
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

ALLEGATI :

- Allegato 1 : foglio firme
- Allegato 2 : 2i Rete Gas nota prot. n.26607 del 02/03/2021
- Allegato 3 : Soprintendenza Archeologica nota prot. n.26607 del 02/03/2021
- Allegato 4 : nota AQP prot. n. 12032 del 23/02/2021
- Allegato 5 : pec del 01/03 u.s. prot. AQP n. 13324

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

“P1487 –Potenziamento, estendimento e completamento della rete idrica e fognaria nell’abitato del comune di Carovigno – Lotto marine”

SEDUTA DEL 04/03/2021

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Vito Sacchi	Comune di Carovigno	Lavori Pubblici	vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it	0831997218, 0831997230	 <small>Vito Nicola Sacchi (04/Mar/2021 13:52 GMT+1)</small>
Domenico Casanova	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	d.casanova@aqp.it	3386790757	 <small>ing. Domenico Casanova (05/Mar/2021 13:04 GMT+1)</small>
Vito Cascini	Acquedotto Pugliese	Ufficio espropri	v.cascini@aqp.it	3391579344	 <small>Vito Cascini (05/Mar/2021 13:33 GMT+1)</small>
Giovanni Boscia	RTP Studio RBA	Progettista	g.boscia@studiorba.it	3357307696	 <small>Giovanni Francesco Boscia (05/Mar/2021 13:47 GMT+1)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Angela Mannarini (05/Mar/2021 13:48 GMT+1)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Massimiliano Bellomo (08/Mar/2021 08:50 GMT+1)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

P1487_Carovigno_Verbale Seduta_04-03-2021

Rapporto di audit finale

2021-03-08

Creato il:	2021-03-04
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAH6vxK9hRjvPUbvt2fl77qvE5dV05ZI2O

Cronologia di "P1487_Carovigno_Verbale Seduta_04-03-2021"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2021-03-04 - 11.53.18 GMT- Indirizzo IP: 79.51.115.50
-  Documento inviato per e-mail a Vito Nicola Sacchi (vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it) per la firma
2021-03-04 - 11.54.18 GMT
-  E-mail visualizzata da Vito Nicola Sacchi (vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it)
2021-03-04 - 12.51.28 GMT- Indirizzo IP: 82.185.125.242
-  Vito Nicola Sacchi (vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it) ha immesso una password valida
2021-03-04 - 12.51.36 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Nicola Sacchi (vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it)
Data firma: 2021-03-04 - 12.52.01 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 82.185.125.242
-  Documento inviato per e-mail a ing. Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it) per la firma
2021-03-04 - 12.52.03 GMT
-  E-mail visualizzata da ing. Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it)
2021-03-05 - 12.04.17 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.250
-  ing. Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it) ha immesso una password valida
2021-03-05 - 12.04.28 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da ing. Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it)
Data firma: 2021-03-05 - 12.04.57 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250
-  Documento inviato per e-mail a Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) per la firma
2021-03-05 - 12.04.59 GMT
-  E-mail visualizzata da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)
2021-03-05 - 12.32.17 GMT- Indirizzo IP: 151.26.2.165

-  Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso una password valida
2021-03-05 - 12.32.48 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)
Data firma: 2021-03-05 - 12.33.54 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.26.2.165
-  Documento inviato per e-mail a Giovanni Francesco Boscia (g.boscia@studiorba.it) per la firma
2021-03-05 - 12.33.55 GMT
-  E-mail visualizzata da Giovanni Francesco Boscia (g.boscia@studiorba.it)
2021-03-05 - 12.41.56 GMT- Indirizzo IP: 79.8.89.36
-  Giovanni Francesco Boscia (g.boscia@studiorba.it) ha immesso una password valida
2021-03-05 - 12.45.51 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Giovanni Francesco Boscia (g.boscia@studiorba.it)
Data firma: 2021-03-05 - 12.47.34 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 79.8.89.36
-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2021-03-05 - 12.47.36 GMT
-  E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
2021-03-05 - 12.48.02 GMT- Indirizzo IP: 151.26.5.68
-  Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2021-03-05 - 12.48.18 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2021-03-05 - 12.48.35 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.26.5.68
-  Documento inviato per e-mail a Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2021-03-05 - 12.48.36 GMT
-  E-mail visualizzata da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)
2021-03-08 - 7.49.16 GMT- Indirizzo IP: 79.51.115.50
-  Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2021-03-08 - 7.50.06 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 79.51.115.50
-  Accordo completato.
2021-03-08 - 7.50.06 GMT