

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

**“P1489– Progetto definitivo - Interventi di *completamento della rete idrica e di fognatura nera a servizio degli abitati di Ugento e delle frazioni di Gemini e Torre San Giovanni*”**

**VERBALE SEDUTA DEL 17.12.2020**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 74174 del 20/11/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 4828 del 26/11/2020 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna, 17/12/2020 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Dipartimento Mobilità qualità urbana, paesaggio, Servizio Assetto del territorio
Regione Puglia Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali Servizio Demanio e patrimonio
Regione Puglia Ufficio Foreste
Comune di Ugento
Provincia di Lecce
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Capitaneria di Porto di Gallipoli
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
10° Reparto Infrastrutture
Aeronautica Militare
Enel
Telecom Italia
2i Rete Gas
Fastweb

**LAVORI DELLA SEDUTA**

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 4828 del 26/11/2020.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Mobilità qualità urbana, paesaggio, Servizio Assetto del territorio				X	nota prot. 9474 del 16/12/2020
Regione Puglia Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali Servizio Demanio e patrimonio				X	nota prot. 19034 del 16/12/2020
Regione Puglia Ufficio Foreste				X	nota prot. n. 68422 del 16/12/2020
Comune di Ugento	X	Massimo Lecci		X	nota prot. n. 27878 del 16/12/2020; prot. 28001 del 17/12/2020
Provincia di Lecce				X	nota prot. n. 45222 del 14/12/2020, nota prot. 45443 del 15/12/2020
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	nota prot. n. 23692 del 16/12/2020.
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale				X	Nota prot.24487 del 15/12/2020
Capitaneria di Porto Gallipoli				X	nota prot. n. 35356 del 16/12/2020
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
Aeronautica Militare 3° Regione Aerea				X	nota prot. n. 44682 del 01/12/2020

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Marina Militare				X	nota prot. n. 35334 del 11/12/2020
10 <sup>o</sup> Reparto Infrastrutture					
Enel					
Telecom Italia					
2i Rete Gas	X	Lattante Rossano		X	nota prot. 138298 del 16-12-2020
Fastweb					
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Vito Paolo SCARONGELLA			

Il Presidente, alle ore 10.10, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

L'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi in virtù della deliberazione del Consiglio Direttivo n.16 del 22.4.2016 e n. 25 del 23.6.2016" e, pertanto si precisa che la stessa Autorità può ricoprire il ruolo di autorità espropriante solo per gli interventi che comportino la realizzazione di nuove opere ai sensi dell'art.158 bis introdotto con legge 164/2014.

Il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 4828 del 26/11/2020.

A tal riguardo Acquedotto Pugliese illustra come il progetto preveda la realizzazione di:

- completamento delle reti idriche nel comune di Ugento e nella frazione di Gemini, mediante la realizzazione di nuovi tronchi di interconnessione di quelli esistenti nelle zone centrali e di estendimento nelle zone periferiche, oggetto di nuove edificazioni;
- ampliamento e potenziamento della "diramazione di alimentazione delle marine di Ugento" e di G2006PA161 "partitore marine di Ugento";
- realizzazione di nuovi tronchi idrici a copertura della marina di Torre San Giovanni in maniera da completare la fornitura idrica;

- distrettualizzazione della marina di Torre San Giovanni prevedendo una zona Ovest ed una zona Est in modo da garantire pressioni adeguate in tutte le zone abitate nelle condizioni di massimo e minimo consumo;
- realizzazione di nuovi tronchi fognari a copertura della marina di Torre San Giovanni, compresi tre impianti di sollevamento con relative condotte prementi, in grado di integrare i nuovi tronchi con quelli esistenti e/o in fase di realizzazione del primo lotto, in maniera da consentire l'invio del refluo verso l'impianto di depurazione di Ugento.

Con riferimento alla disponibilità delle aree, le opere del presente progetto ricadono in:

- aree di proprietà comunale (viabilità pubblica);
- aree demaniali;
- aree private.

Quasi tutte le infrastrutture a rete insistono sulla viabilità comunale e, in piccola parte, su aree del Demanio Pubblico dello Stato ramo Marina Mercantile, su aree del Demanio dello Stato ramo Bonifiche, su aree di proprietà dell'Ente provincia di Lecce (relitti stradali) e su proprietà private. Le opere puntuali, invece, insistono su aree private (IS2.1, IS4.1, OP-1, OP-2 ed OP-4) e su un'area del Demanio Pubblico dello Stato ramo Marina Mercantile (IS1).

Per quanto concerne le aree di proprietà statale, verranno avviate le procedure per la consegna al Comune di Ugento dei tratti demaniali marittimi ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione mentre, per i tratti in gestione al Consorzio di Bonifica occorrerà ottenere l'assenso all'attraversamento.

In merito alle aree di proprietà della Provincia di Lecce, si fa presente che risultano interessate dal progetto esclusivamente per l'occupazione temporanea connessa all'esecuzione delle opere, dunque verrà avviato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione / Concessione temporanea da parte del Settore Viabilità della Provincia di Lecce.

Le aree di proprietà di enti pubblici riguardano:

- impianto di sollevamento IS1: foglio 70, particelle 718 e 836;
- premente impianto di sollevamento IS.1: foglio 70, particella 836 foglio 71, particella 1844
- tronco di fogna nera A1: foglio 70, particella 836
- tronco di fogna nera A2: foglio 70, particella 417
- tronchi di fogna nera A – A3 – A4 – A5 – A6: foglio 56, particella 890
- tronchi di fogna nera B – B1 – B2: foglio 71, particella 1844
- tronco idrico P-152: foglio 71, particella 1844
- tronco idrico P-316: foglio 56, particella 137

- tronco idrico P-431: foglio 74, particella 71

Per quanto concerne le aree di proprietà Comunale, è stata fatta richiesta all'Amministrazione comunale di esplicitare la titolarità delle strade interessate dagli interventi e dai cantieri temporanei.

Nel merito il Comune **con nota prot. n. 28001 del 17/12/2020**, ha trasmesso il report sullo stato delle strade interessate dagli interventi, così come richiesto nel corso del tavolo tecnico del 27/08 u.s., unitamente alle relate di notifica alle ditte interessate in merito all'avvio del procedimento di acquisizione alla titolarità comunale ai sensi di quanto previsto dalla legge 448/2008.

Inoltre l'Amministrazione rappresenta la circostanza che qualora non dovesse essere acquisito il consenso alla cessione gratuita dei cespiti in questione, provvederà a dare seguito in via gradata alle procedure previste dalla normativa vigente, dandone comunicazione nelle future sedute della Conferenza.

Le aree oggetto di acquisizione mediante procedura espropriativa riguardano:

- impianto di sollevamento IS2.1: foglio 85, particella 773;
- impianto di sollevamento IS4.1: foglio 97, particella 819;
- sub-urbana P-431:
  - foglio 75, particelle 693, 692, 695, 694, 696, 698, 700, 702;
  - foglio 74, particelle 127, 129;
  - foglio 73, particelle 141, 282, 89, 22, 23;
  - foglio 59, particelle 28, 23, 47, 39, 310, 312, 314, 320;
- OP-1: foglio 59, particella 320;
- OP-2: foglio 75, particelle 695, 694;
- OP-4: foglio 75, particelle 693, 692, 695, 694.

AQP ha inoltrato in data 29/09/2020 gli avvisi di avvio del procedimento di definizione della variante urbanistica con apposizione del vicolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità.

In riscontro ai su detti avvisi sono pervenute n. 4 osservazioni, 3 delle quali concernenti la valutazione dell'indennità prevista dal PPE ed 1 concernente l'ubicazione dell'impianto di sollevamento IS4.1.

AQP comunica che le su dette osservazioni verranno riscontrate dandone comunicazione all'Autorità Idrica.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

- ✓ **AEREONAUTICA MILITARE COMANDO SCUOLE 3<sup>a</sup> REGIONE AEREA**, con nota prot. n. 44682 del 01/12/2020, comunica di aver trasmesso, al Comando Marittimo quanto necessario al

procedimento autorizzatorio per l'impianto indicato in oggetto. Ciò al fine di procedere alla redazione del Parere Interforze di cui all'art. 334 de D.Lgs. 15/03/2010 la cui competenza è demandata al Comando Territoriale quale titolare della Presidenza del Comitato Misto Paritetico della Regione Puglia.

- ✓ **Marina Militare**, con nota prot. n. 35334 del 11/12/2020, comunica che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del progetto, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata
- ✓ **Provincia di Lecce, Sezione Tutela e valorizzazione ambientale**, con nota prot. n. 45222 del 14/12/2020, rilascia il proprio nulla osta al prosieguo dell'opera, rinviando ogni determinazione di propria competenza alla fase procedimentale relativa all'autorizzazione allo scarico, evidenziando che, prima di attivare qualsiasi scarico la società incaricata di eseguire i lavori dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione corredata da tutti gli elaborati necessari.

Nel merito AQP comunica che, la progettazione ha previsto l'impiego di idonei sistemi di accumulo e trattamento delle acque aggettate e restituzione nel recapito finale. In base particolari condizioni in cui si svolgeranno i lavori, il recapito finale potrà essere costituito dai canali di bonifica rispettando la Tab III Allegato 5 Dlgs 152/2006 parte III o dal suolo Tabella IV dello stesso. Tale richiesta di autorizzazione corredata dai necessari elaborati tecnici, verrà inoltrata prima dell'esecuzione dei lavori dall'impresa appaltatrice.

- ✓ **Provincia di Lecce, con nota prot. n. 45443 del 15/12/2020, il Servizio Viabilità**, esprime parere favorevole con le prescrizioni di cui alla nota stessa. AQP acquisisce il parere, riservandosi di verificare l'aderenza delle prescrizioni al progetto, dandone comunicazione nella prossima seduta.
- ✓ **Capitaneria di Porto Gallipoli**, con nota prot. n. 35356 del 16/12/2020, esprime, per quanto di competenza il proprio parere favorevole, rimanendo in attesa di ricevere gli esiti della richiamata conferenza. Rende noto, tuttavia, che per la realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle previsioni relative alla località Torre San Giovanni d'Ugento del Comune di Ugento, laddove sono previste opere ed occupazioni su suolo demaniale marittimo non tenuto in consegna dallo stesso Comune, la Scrivente è tenuta a dar seguito all'iter di cui all'art. 34 del Codice della Navigazione (previa apposita istanza e relativa autorizzazione del superiore Ministero), nonché all'attivazione del procedimento di cui all'art. 55 del C.N. per le opere fuori terra previste entro la fascia dei 30 mt dal confine demaniale marittimo.
- ✓ **2i Rete Gas**, con nota prot. 138298 del 16-12-2020, comunica che 2i Rete Gas S.p.a., in qualità di Concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel comune di Ugento (Le), esaminati gli allegati di progetto, ha riscontrato che le opere previste costituiscono interferenza con le proprie infrastrutture.

Precisa che le tubazioni sono segnalate da nastro di preavviso giallo, posto in estradosso alle condotte, con indicato "ATTENZIONE TUBO GAS".

Inoltre, in relazione agli interventi di completamento della rete idrica e fognaria previsti nella frazione di Torre San Giovanni, comunica che la scrivente ha in programma, nella medesima frazione, la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano.

Pertanto, esprime nulla osta all'esecuzione delle opere in argomento per quanto di competenza della Scrivente, condizionato all'esecuzione di incontri di coordinamento e cooperazione, al fine di scongiurare

eventuali interferenze, da espletare preventivamente all'inizio dei lavori con un preavviso di almeno 20 giorni, anche telematicamente, al fine di stabilire le modalità tecniche ed operative da adottare.

- ✓ **Comune di Ugento**, con nota prot. n. 27878 del 16/12/2020, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole di conformità urbanistica al progetto;
  - relativamente alle aree interessate dai rispettivi impianti di sollevamento; ed ove occorra di altre assimilate, per la quali si renderà necessario favorire l'approvazione del progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico ex artt. 10 e 19 del TUE ed eventualmente ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 13/2001;
  - relativamente alle aree del Demanio Marittimo interessate dagli interventi, si renderà necessario attivare l'istituto della consegna gratuita ex art. 34 del Codice della Navigazione ad appalto avvenuto e comunque prima della cantierizzazione degli interventi.
- ✓ **Regione Puglia Servizio Territoriale Lecce**, con nota prot. n. 68422 del 16/12/2020, chiede di integrare lo studio idrogeologico con una valutazione circa le relazioni ed i potenziali effetti delle opere previste su: la circolazione idrica sotterranea; sull'eventuale rischio di cedimenti dei substrati litoidi interessati.
- ✓ **Regione Puglia Servizio Demanio e patrimonio**, con nota prot. 19034 del 16/12/2020, comunica di non rilevare motivi ostativi alla realizzazione delle opere, con specifico riferimento alle competenze demaniali marittime del servizio scrivente. Evidenzia inoltre che lo scrivente servizio, a sensi dell'art.6 lettera i) della L.R. 17/2015, esprimerà all'interno del procedimento di consegna delle aree demaniali marittime ex art.34 cod. nav. da attivarsi presso la Capitaneria di Porto territorialmente competente e, pertanto il proponente dovrà integrare, nell'occasione, la documentazione indicata nella circolare AOO\_108 06/11/2015-13951 con :
  - Rappresentazione attraverso planimetria generale dell'interazione delle zone interessate dall'intervento con le zone demaniali e la fascia di 30 metri dal demanio marittimo;
  - Inclusione nell'ambito dell'analisi vincolistica, di quanto previsto dal Piano Regionale delle Coste (DGR 2273 del 13/10/2011) e dalle relative NTA (BURP n. 31 del 29/02/2012).

In merito ai su detti ultimi due pareri AQP, si impegna a riscontrare producendo gli elaborati richiesti entro la prossima seduta della Conferenza.

- ✓ **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, con nota prot. 24487 del 15/12/2020 acquisita per mezzo di AQP nel corso della seduta atteso l'errore nell'indirizzo pec cui era stata inviata, esprime nel complesso parere favorevole di compatibilità degli interventi, con le previsioni del PAI-Assetto Idraulico- ribadendo le condizioni di cui ai n.ri 1),4),5),6),7),8),9),10) indicate nella nota prot. n. 12368 del 06/11/2018, la cui verifica di ottemperanza è demandata al RUP.

AQP comunica che adempirà a quanto prescritto riferite alla fase progettuale entro la chiusura del procedimento di Conferenza.

- ✓ **Regione Puglia dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio**, con nota prot. 9474 del 16/12/2020, comunica che, al fine di procedere all'istruttoria di merito per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica degli interventi in oggetto in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, si chiede a codesto Ente di trasmettere gli elaborati scritto-grafici in cui:

- ✓ siano indicati puntualmente, e come accertato sulla base degli atti di assenso acquisiti sul progetto preliminare, gli interventi che sono in contrasto e che interferiscono con le prescrizioni e le misure di salvaguardia dei relativi Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici come definiti all'art. 38 delle NTA del PPTR, nonché con la disciplina d'uso di cui alla scheda PAE0081;
- ✓ sia dimostrata la compatibilità delle opere con ciascuno degli Obiettivi di Qualità di cui all'art. 37 riportati nella sezione C2 della relativa scheda d'Ambito n.5.11 "Salento delle Serre", relativamente alle tre strutture: A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche, A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali, A.3 Struttura e componenti antropiche e storico – culturali;
- ✓ siano individuate le misure e le opere di mitigazione per gli interventi proposti al fine di migliorare l'assetto paesaggistico ed ecologico dei luoghi, assicurare la riduzione della impermeabilizzazione dei suoli e il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, nonché la mitigazione visivo percettiva degli Impianti di Sollevamento (IS) e per le Opere di Connessione Idraulica (OP) dalle strade.
- ✓ In riferimento agli Impianti di Sollevamento, dalla consultazione della documentazione trasmessa, non risultano, ad eccezione delle foto simulazioni allegate alla Relazione Paesaggistica), trasmessi elaborati con i progetti architettonici delle cabine (piante, sezioni e prospetti) nelle scale adeguate.
- ✓ Pertanto, si richiedono i suddetti elaborati nonché piante delle cabine sovrapposte a fil di ferro (senza campiture delle volumetrie disegnate) su ortofoto e su CTR, con evidenziati: perimetro area d'intervento, perimetro area di trasformazione, edificato, recinzioni, ecc.
- ✓ Entrando nel merito della localizzazione dell'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS1 – CORSO ANNIBALE TORRE SAN GIOVANNI, preso atto delle alternative localizzative considerate dall'AQP nella Relazione Paesaggistica, questa Sezione rileva importanti criticità, considerato lo stato vegetazionale ascrivibile alla macchia mediterranea che interessa l'area d'intervento. Nel merito la realizzazione dell'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS1 comporterebbe la completa compromissione delle suddette componenti botanico vegetazionali ciò in contrasto con degli Obiettivi di Qualità di cui all'art. 37 relativamente alla Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali- A.2 ed, in particolare, con i seguenti obiettivi generali e specifici di qualità del paesaggio:

- tutelare gli ambienti occupati da formazioni naturali e seminaturali;
- salvaguardare l'ecosistema costituito dalla successione spiaggia, duna, macchia aree umide;
- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica;
- Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- Migliorare la qualità ambientale del territorio.
- Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri.

A tal proposito si chiede una "Relazione botanico-vegetazionale" asseverata da tecnico (agronomo, forestale, ecc) finalizzata ad individuare e a rilevare le essenze presenti in detta area.

AQP a tal riguardo, riscontra che la Relazione Paesaggistica sarà integrata con quanto richiesto entro la prossima seduta e, sarà predisposta la "Relazione botanico-vegetazionale", in collaborazione con l'Amministrazione Comunale dandone comunicazione nel corso della prossima seduta.

- ✓ **Soprintendenza, con nota prot. n. 23692 del 16/12/2020**, esprime parere favorevole alle opere in progetto, richiedendo l'esecuzione di saggi di scavo preventivi alla posa delle condotte e la sorveglianza archeologica in corso d'opera secondo le indicazioni di cui alla nota stessa.

Relativamente agli aspetti inerenti gli aspetti paesaggistici, la Soprintendenza in relazione all'impianto di sollevamento IS1 ribadisce le valutazioni già espresse con nota prot. n. 15050 del 19/07/2019, restando in attesa di conoscere la valutazioni della Regione Puglia sezione tutela e paesaggio in merito all'autorizzazioni paesaggistica in deroga ex art.95 NTA del PPTR.

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo gli elaborati grafici ed il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **26/01/2021 alle ore 10.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati, con specifico riferimento al procedimento di cui all'art.95 delle NTA del PPTR.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **17122020**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.20.

Il Presidente  
dott. Cosimo INGROSSO  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

### ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Provincia di Lecce, nota prot. n. 45222 del 14/12/2020;
- Allegato 3: Marina Militare, nota prot. n. 35334 del 11/12/2020
- Allegato 4: Aeronautica Militare, nota prot. n. 44682 del 01/12/2020
- Allegato 5: Capitaneria di Porto Gallipoli, nota prot. n. 35356 del 16/12/2020;
- Allegato 6: Nota 2i Rete Gas prot. 138298 del 16/12/2020;
- Allegato 7: Comune di Ugento note prot. n. 27878 del 16/12/2020 e prot. 28001 del 17/12/2020;
- Allegato 8: Regione Puglia Servizio territoriale Lecce, nota prot. n. 68422 del 16/12/2020;

- Allegato 9: Regione Puglia Servizio Demanio e patrimonio, nota prot. 19034 del 16/12/2020;
- Allegato 10: Regione Puglia Paesaggio, nota prot. 9474 del 16/12/2020,
- Allegato 11: Provincia di Lecce nota prot. 45443 del 15/12/2020;
- Allegato 11 : Nota ADB prot. n. 24487 del 15/12/2020
- Allegato 12 : Soprintendenza nota prot. n. 23692 del 16/12/2020.

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**

**“P1489 Progetto definitivo Interventi di *completamento della rete idrica e di fognatura nera a servizio degli abitati di Ugento e delle frazioni di Gemini e Torre San Giovanni*”**

**SEDUTA DEL 17/12/2020**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Massimo Lecci	Comune di Ugento	Sindaco	<a href="mailto:massimo.lecci@libero.it">massimo.lecci@libero.it</a>	3293174672	 <small>Massimo Lecci (17/Dec/2020 18:01 GMT+1)</small>
Luca Casciaro	Comune di Ugento	Responsabile Area Urbanistica	<a href="mailto:luca.casciaro@comune.ugento.le.it">luca.casciaro@comune.ugento.le.it</a>	3478380037	 <small>Luca Casciaro (17/Dec/2020 18:03 GMT+1)</small>
Vito Paolo Scarongella	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	<a href="mailto:v.scarongella@aqp.it">v.scarongella@aqp.it</a>	3386853663	 <small>Vito Paolo Scarongella (18/Dec/2020 09:08 GMT+1)</small>
Vito Cascini	Acquedotto Pugliese	Ufficio espropri	<a href="mailto:v.cascini@aqp.it">v.cascini@aqp.it</a>	3391579344	 <small>Vito Cascini (18/Dec/2020 09:50 GMT+1)</small>
Roberto Di Pilato	Acquedotto Pugliese	Progettista	<a href="mailto:r.dipilato@aqp.it">r.dipilato@aqp.it</a>	3406204128	 <small>Roberto Di Pilato (18/Dec/2020 09:53 GMT+1)</small>
Lattante Rossano	2i Rete Gas	CSE	<a href="mailto:rossano.lattante@2iretegas.it">rossano.lattante@2iretegas.it</a>	3351020371	
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Massimiliano Bellomo (21/Dec/2020 13:30 GMT+1)</small>
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	<a href="mailto:c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it">c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it</a>		
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

# P1489\_Ugento\_Verbale Seduta\_17-12-2020

Rapporto di audit finale

2020-12-21

Creato il:	2020-12-17
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAmhcaANLdtjMD73ABt0Mfdmd3FL1QSugX

## Cronologia di "P1489\_Ugento\_Verbale Seduta\_17-12-2020"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2020-12-17 - 14.48.04 GMT- Indirizzo IP: 82.60.31.160
-  Documento inviato per e-mail a Massimo Lecci (massimo.lecci@libero.it) per la firma  
2020-12-17 - 14.49.19 GMT
-  E-mail visualizzata da Massimo Lecci (massimo.lecci@libero.it)  
2020-12-17 - 15.37.03 GMT- Indirizzo IP: 212.3.167.114
-  Massimo Lecci (massimo.lecci@libero.it) ha immesso una password valida  
2020-12-17 - 17.00.47 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Massimo Lecci (massimo.lecci@libero.it)  
Data firma: 2020-12-17 - 17.01.43 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 82.190.251.138
-  Documento inviato per e-mail a Luca Casciaro (luca.casciaro@comune.ugento.le.it) per la firma  
2020-12-17 - 17.01.45 GMT
-  E-mail visualizzata da Luca Casciaro (luca.casciaro@comune.ugento.le.it)  
2020-12-17 - 17.02.27 GMT- Indirizzo IP: 82.190.251.138
-  Luca Casciaro (luca.casciaro@comune.ugento.le.it) ha immesso una password valida  
2020-12-17 - 17.02.43 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Luca Casciaro (luca.casciaro@comune.ugento.le.it)  
Data firma: 2020-12-17 - 17.03.22 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 82.190.251.138
-  Documento inviato per e-mail a Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it) per la firma  
2020-12-17 - 17.03.24 GMT
-  E-mail visualizzata da Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it)  
2020-12-18 - 8.07.27 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it) ha immesso una password valida  
2020-12-18 - 8.07.37 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it)  
Data firma: 2020-12-18 - 8.08.22 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Documento inviato per e-mail a Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) per la firma  
2020-12-18 - 8.08.23 GMT

 E-mail visualizzata da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)  
2020-12-18 - 8.49.18 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso una password valida  
2020-12-18 - 8.49.56 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)  
Data firma: 2020-12-18 - 8.50.52 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Documento inviato per e-mail a Roberto Di Pilato (r.dipilato@aqp.it) per la firma  
2020-12-18 - 8.50.54 GMT

 E-mail visualizzata da Roberto Di Pilato (r.dipilato@aqp.it)  
2020-12-18 - 8.51.44 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.251

 Roberto Di Pilato (r.dipilato@aqp.it) ha immesso una password valida  
2020-12-18 - 8.52.56 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Roberto Di Pilato (r.dipilato@aqp.it)  
Data firma: 2020-12-18 - 8.53.43 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251

 Documento inviato per e-mail a Nicola Panico (rossano.lattante@2iretegas.it) per la firma  
2020-12-18 - 8.53.45 GMT

 E-mail visualizzata da Nicola Panico (rossano.lattante@2iretegas.it)  
2020-12-18 - 13.50.22 GMT- Indirizzo IP: 185.148.189.34

 E-mail visualizzata da Nicola Panico (rossano.lattante@2iretegas.it)  
2020-12-21 - 11.44.41 GMT- Indirizzo IP: 185.148.189.34

 Nicola Panico (rossano.lattante@2iretegas.it) ha immesso una password valida  
2020-12-21 - 12.26.38 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Nicola Panico (rossano.lattante@2iretegas.it)  
Data firma: 2020-12-21 - 12.28.38 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 185.148.189.34

 Documento inviato per e-mail a Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) per la firma  
2020-12-21 - 12.28.40 GMT

 E-mail visualizzata da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

2020-12-21 - 12.29.59 GMT - Indirizzo IP: 87.19.75.32

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2020-12-21 - 12.30.09 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2020-12-21 - 12.30.29 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 87.19.75.32

 Accordo completato.

2020-12-21 - 12.30.29 GMT