

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

**“P1489– Progetto definitivo - Interventi di *completamento della rete idrica e di fognatura nera a servizio degli abitati di Ugento e delle frazioni di Gemini e Torre San Giovanni*”**

**VERBALE SEDUTA DEL 26.01.2021**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 74174 del 20/11/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 4828 del 26/11/2020 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data, 17/12/2020 la prima riunione;
- Con nota AIP prot. n. 5234 del 22/12/2020, veniva trasmesso il verbale della prima seduta e convocata la seconda riunione in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>Ente / Azienda</b>
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Dipartimento Mobilità qualità urbana, paesaggio, Servizio Assetto del territorio
Regione Puglia Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali Servizio Demanio e patrimonio
Regione Puglia Ufficio Foreste
Comune di Ugento
Provincia di Lecce
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Capitaneria di Porto di Gallipoli
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
10° Reparto Infrastrutture
Aeronautica Militare
Enel
Telecom Italia
Zi Rete Gas
Fastweb

## LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 4828 del 26/11/2020.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Mobilità qualità urbana, paesaggio, Servizio Assetto del territorio	X	Barbara Loconsole		X	nota prot. 9474 del 16/12/2020
Regione Puglia Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali Servizio Demanio e patrimonio				X	nota prot. 19034 del 16/12/2020
Regione Puglia Ufficio Foreste				X	nota prot. n. 68422 del 16/12/2020
Comune di Ugento	X	Massimo Lecci		X	nota prot. n. 27878 del 16/12/2020; prot. 28001 del 17/12/2020
Provincia di Lecce				X	nota prot. n. 45222 del 14/12/2020, nota prot. 45443 del 15/12/2020
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	nota prot. n. 23692 del 16/12/2020.
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale				X	Nota prot.24487 del 15/12/2020
Capitaneria di Porto Gallipoli				X	nota prot. n. 35356 del 16/12/2020

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
Aeronautica Militare 3° Regione Aerea				X	nota prot. n. 44682 del 01/12/2020
Marina Militare				X	nota prot. n. 35334 del 11/12/2020
10° Reparto Infrastrutture					
Enel					
Telecom Italia					
2i Rete Gas				X	nota prot. 138298 del 16-12-2020, nota prot. n. 142173 del 23/12/2020
Fastweb					
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Vito Paolo SCARONGELLA			

Il Presidente, alle ore 10.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Per quanto concerne le aree di proprietà Comunale, nel corso della precedente seduta, il Comune **con nota prot. n. 28001 del 17/12/2020**, ha trasmesso il report sullo stato delle strade interessate dagli interventi, così come richiesto nel corso del tavolo tecnico del 27/08 u.s., unitamente alle relate di notifica alle ditte interessate in merito all'avvio del procedimento di acquisizione alla titolarità comunale ai sensi di quanto previsto dalla legge 448/2008.

Inoltre l'Amministrazione rappresentava la circostanza che qualora non fosse acquisito il consenso alla cessione gratuita dei cespiti in questione, provvederà a dare seguito in via graduata alle procedure previste dalla normativa vigente, dandone comunicazione nelle future sedute della Conferenza.

A tal riguardo l'Amministrazione comunale comunica di aver acquisito 76 consensi su 185 e che nelle prossime sedute continuerà ad aggiornare sullo stato del procedimento.

AQP ha inoltrato in data 29/09/2020 gli avvisi di avvio del procedimento di definizione della variante urbanistica con apposizione del vicolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità.

In riscontro ai su detti avvisi sono pervenute n. 4 osservazioni, 3 delle quali concernenti la valutazione dell'indennità prevista dal PPE ed 1 concernente l'ubicazione dell'impianto di sollevamento IS4.1.

AQP comunicava che le su dette osservazioni verranno riscontrate dandone comunicazione all'Autorità Idrica.

A tal riguardo AQP :

Con nota prot. n. 452 del 05/01/2021, in riscontro a osservazioni pervenute dalla Sig.ra CARANGELO Ada che ha richiesto una rivisitazione delle indennità d'esproprio, si precisa quanto segue, comunicava che:

*Come ampiamente argomentato nel Piano Particellare d'Esproprio, il valore campione utilizzato per la definizione della stima, rinvia da una comparazione tra atti di compravendita con fondi similari, estratti dalla Conservatoria immobiliare.*

*Inoltre, relativamente ai coefficienti maggiorativi applicati in relazione a numerosi parametri valutati (es. fertilità, età, conduzione, presenza acqua, ecc.) si conferma allo stato attuale l'adeguatezza dei valori assunti in fase progettuale.*

*Ad ogni buon conto, qualora si ritenga opportuno, è possibile far pervenire alla scrivente, entro e non oltre 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di ricezione della presente, documentazione che determini una comparazione migliore di quella già riportata in fase di stima.*

Con nota prot. n. 3464 del 19/01/2021, in riscontro alle osservazioni pervenute dalla sig.ra GRECO Giovanna, che ha richiesto una rivisitazione delle indennità d'esproprio, precisa quanto segue.

*Come riportato negli allegati grafici del progetto, la fascia d'esproprio è distanziata dal confine sul lato stradale. Pertanto sia la siepe frangivento che il cancello d'ingresso non rientrano nelle aree da espropriare. In ogni caso, nella computazione delle indennità, è stato previsto un ulteriore ristoro per il deprezzamento della proprietà residua (tra cui anche per la perdita dell'affaccio).*

*In riferimento alla restituzione dell'area occupata temporaneamente, oltre l'indennità ex art.50 del DPR327/01, verranno riconosciuti anche eventuali danni al soprassuolo.*

*Relativamente alla stima del fondo, come ampiamente argomentato nel Piano Particellare d'Esproprio, il valore campione utilizzato per la definizione della stima, rinvia da una comparazione tra atti di compravendita con fondi similari, estratti dalla Conservatoria immobiliare, senza considerare eventuali deprezzamenti dovuti alla xylella, abbastanza diffusa nella zona. Nel suo caso, tale valore è stato già incrementato per le specifiche caratteristiche del fondo quali fertilità, età, presenza di servizi e distanza dal centro abitato.*

*Rispetto alla maggiorazione dovuta per imprenditore agricolo coltivatore diretto ex art. 45 c.2 del DPR 327/01, si comunica che è prevista e sarà aggiunta all'indennità, previa verifica dei requisiti in fase d'esecuzione delle attività di esproprio.*

*In riferimento all'accesso al fondo, si precisa che dopo la realizzazione dei lavori, su Vostra richiesta, sarà possibile formalizzare una concessione gratuita d'attraversamento dell'area espropriata, rinnovabile fino a scadenza della concessione di gestione delle reti da parte di AQP, al fine di garantirne il libero passaggio dalla strada d'accesso fino alla parte retrostante.*

*Con riferimento agli eventuali danni che dovessero verificarsi durante la realizzazione delle opere, questi saranno indennizzati se riferiti a manufatti o impianti presenti nelle fasce di esproprio, così come calcolato nella quantificazione delle indennità. Saranno invece ripristinati ovvero risarciti, se distrutti, i manufatti o gli impianti presenti nella fascia di occupazione temporanea.*

*Ad ogni buon conto, qualora si ritenga opportuno, entro e non oltre 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di ricezione della presente, è possibile far pervenire alla scrivente documentazione tecnica comprovante una migliore valutazione rispetto a quella effettuata in fase di stima.*

Con nota prot. n. 3471 del 19/01/2021, in riscontro alle osservazioni pervenute dalla sig.ra, Sig.ra CAPPILLI Lara che ha richiesto chiarimenti circa la privazione dell'accesso al fondo di maggiore estensione, precisa quanto segue.

*Dopo la realizzazione dei lavori, su Vostra richiesta, sarà possibile formalizzare una concessione gratuita d'attraversamento dell'area espropriata, rinnovabile fino a scadenza della concessione di gestione delle reti da parte di AQP, al fine di garantirne il libero passaggio dalla strada d'accesso fino alla parte retrostante.*

AQP inoltre, comunica con nota prot. 4885 del 26/01/2021 che, con riferimento a quanto prescritto dalla:

- Provincia di Lecce, con nota prot. n. 45443 del 15/12/2020, le richieste sono state già previste nella progettazione e che per quanto concerne i tratti interessanti le banchine precisa che nessun intervento previsto sulle provinciali interessa tratti in banchina;
- Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale, con nota prot. 19034 del 16/12/2020, di aver integrato lo Studio di Fattibilità Ambientale includendo nel piano vincolistico il Piano Regionale delle Coste e le relative NTA. Allegato al medesimo elaborato è stata inserita la rappresentazione grafica della dividente demaniale e della fascia di 30 m dalle aree del Demanio Marittimo.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota prot. 24487 del 15/12/2020, di rimandare alla fase esecutiva i punti riguardanti l'esecuzione dei lavori, mentre rispetto al p.to 8), 9), 10), la progettazione è stata integrata;
- Regione Puglia Servizio Territoriale Lecce, con nota prot. n. 68422 del 16/12/2020, AQP comunica di aver integrato con quanto richiesto.
- Regione Puglia dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, con nota prot. 9474 del 16/12/2020, con mail del 26/01/2021 del Comune di Ugento, è stata trasmessa la "Relazione botanico-vegetazionale". Inoltre AQP comunica di aver integrato anche la Relazione Paesaggistica.

Intervenuto in sede di riunione il Dirigente sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia, si riserva di comunicare le proprie valutazioni sulla su detta integrazione della Relazione Paesaggistica pervenuta in data odierna, e chiede un approfondimento sulle diverse soluzioni progettuali che potrebbero essere sviluppate al fine di preservare per quanto più possibile la macchia esistente sulla litoranea interessando principalmente le aree già prive di macchia (varchi esistenti) e arretrando l'impianto rispetto alla litoranea al fine di mantenere una fascia di vegetazione che mitighi la presenza del manufatto.

Chiede al fine di ridurre la superficie planimetrica occupata dall'impianto di sollevamento, laddove non fosse possibile una soluzione progettuale che preveda una parte interrata, di prevedere un secondo impianto di sollevamento su cui vengano convogliate le portate degli edifici a quota maggiore.

AQP si riserva di effettuare il richiesto approfondimento e di comunicarne gli esiti entro la prossima seduta e comunque in tempo utile a consentire a Regione Puglia e Soprintendenza di potersi esprimere, sottolineando che l'ipotesi del doppio impianto di sollevamento qualora si configuri come unica praticabile comporterà una sostanziale rivisitazione del progetto sia dal punto di vista della modifica degli elaborati che dal punto di vista dell'importo complessivo di progetto.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

- ✓ **2i Rete Gas**, con nota prot. n. 142173 del 23/12/2020, 2i Rete Gas S.p.a., comunica che, in qualità di Concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel comune di Ugento (Le), esaminati gli allegati di progetto, ha riscontrato che le opere previste costituiscono interferenza con le proprie infrastrutture. Precisa che le tubazioni sono segnalate da nastro di preavviso giallo, posto in estradosso alle condotte, con indicato “ATTENZIONE TUBO GAS”. Inoltre, in relazione agli interventi di completamento della rete idrica e fognaria previsti nella frazione di Torre San Giovanni, comunica che la scrivente ha in programma, nella medesima frazione, la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano. Pertanto, si esprime nulla osta all’esecuzione delle opere in argomento per quanto di competenza della Scrivente, condizionato all’esecuzione di incontri di coordinamento e cooperazione, al fine di scongiurare eventuali interferenze, da espletare preventivamente all’inizio dei lavori con un preavviso di almeno 20 giorni, anche telematicamente, al fine di stabilire le modalità tecniche ed operative da adottare.

### CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l’obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo gli elaborati grafici ed il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **18/02/2021 alle ore 10.30**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l’autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **26012021**) per garantire una maggiore sicurezza.

L’Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L’Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.50.

Il Presidente  
dott. Cosimo INGROSSO  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

### ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: 2i Rete gas nota prot. n. 142173 del 23/12/2020;
- Allegato 3 : Note AQP prot. n. 452 del 05/01/2021, n. 3464 del 19/01/2021, n. 3471 del 19/01/2021;

- Allegato 4 : Relazione botanico-vegetazionale;
- Allegato 5 : nota AQP prot. 4885 del 26/01/2021 e relativi elaborati scaricabili al link [https://drive.google.com/drive/folders/13YgNmW4C0jT\\_Tc02KkLcKRTZd6N6gar?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/13YgNmW4C0jT_Tc02KkLcKRTZd6N6gar?usp=sharing)

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**

**“P1489 Progetto definitivo Interventi di *completamento della rete idrica e di fognatura nera a servizio degli abitati di Ugento e delle frazioni di Gemini e Torre San Giovanni*”**

**SEDUTA DEL 26/01/2021**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Massimo Lecci	Comune di Ugento	Sindaco	<a href="mailto:massimo.lecci@libero.it">massimo.lecci@libero.it</a>	3293174672	<u>Massimo Lecci</u> <small>Massimo Lecci (27/Jan/2021 13:28 GMT+1)</small>
Luca Casciaro	Comune di Ugento	Responsabile Area Urbanistica	<a href="mailto:luca.casciaro@comune.ugento.le.it">luca.casciaro@comune.ugento.le.it</a>	3478380037	<u>Luca Casciaro</u> <small>Luca Casciaro (27/Jan/2021 13:29 GMT+1)</small>
Barbara Loconsole	Regione Puglia	Dirigente sezione tutela e valorizzazione del paesaggio	<a href="mailto:b.loconsole@regione.puglia.it">b.loconsole@regione.puglia.it</a>	3371350794	<u>Barbara Loconsole</u> <small>Barbara Loconsole (01/Feb/2021 14:32 GMT+1)</small>
Vito Paolo Scarongella	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	<a href="mailto:v.scarongella@aqp.it">v.scarongella@aqp.it</a>	3386853663	<u>Vito Paolo Scarongella</u> <small>Vito Paolo Scarongella (01/Feb/2021 15:40 GMT+1)</small>
Roberto Di Pilato	Acquedotto Pugliese	Progettista	<a href="mailto:r.dipilato@aqp.it">r.dipilato@aqp.it</a>	3406204128	<u>Roberto Di Pilato</u> <small>Roberto Di Pilato (01/Feb/2021 15:43 GMT+1)</small>
Ruggiero Lanotte	Acquedotto Pugliese	Progettista	<a href="mailto:r.lanotte@aqp.it">r.lanotte@aqp.it</a>	3668105888	<u>Ruggiero Lanotte</u> <small>Ruggiero Lanotte (01/Feb/2021 17:27 GMT+1)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Ufficio espropri	<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>		<u>Angela Mannarini</u> <small>Angela Mannarini (01/Feb/2021 17:30 GMT+1)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		<u>Massimiliano Bellomo</u> <small>Massimiliano Bellomo (02/Feb/2021 08:30 GMT+1)</small>
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	<a href="mailto:c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it">c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it</a>		
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it














# P1489\_Ugento\_Verbale Seduta\_26-01-2021

Rapporto di audit finale

2021-02-02

Creato il:	2021-01-26
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA8G_nNkkRAwoyJ8kVkyI_6E-zJnwixolA

## Cronologia di "P1489\_Ugento\_Verbale Seduta\_26-01-2021"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2021-01-26 - 11.30.05 GMT- Indirizzo IP: 79.37.75.141
-  Documento inviato per e-mail a Massimo Lecci (massimo.lecci@libero.it) per la firma  
2021-01-26 - 11.31.36 GMT
-  E-mail visualizzata da Massimo Lecci (massimo.lecci@libero.it)  
2021-01-26 - 11.51.58 GMT- Indirizzo IP: 212.3.167.114
-  E-mail visualizzata da Massimo Lecci (massimo.lecci@libero.it)  
2021-01-27 - 12.03.37 GMT- Indirizzo IP: 212.3.167.114
-  Massimo Lecci (massimo.lecci@libero.it) ha immesso una password valida  
2021-01-27 - 12.28.00 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Massimo Lecci (massimo.lecci@libero.it)  
Data firma: 2021-01-27 - 12.28.39 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 82.190.251.138
-  Documento inviato per e-mail a Luca Casciaro (luca.casciaro@comune.ugento.le.it) per la firma  
2021-01-27 - 12.28.41 GMT
-  E-mail visualizzata da Luca Casciaro (luca.casciaro@comune.ugento.le.it)  
2021-01-27 - 12.29.07 GMT- Indirizzo IP: 82.190.251.138
-  Luca Casciaro (luca.casciaro@comune.ugento.le.it) ha immesso una password valida  
2021-01-27 - 12.29.19 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Luca Casciaro (luca.casciaro@comune.ugento.le.it)  
Data firma: 2021-01-27 - 12.29.41 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 82.190.251.138
-  Documento inviato per e-mail a Barbara Loconsole (b.loconsole@regione.puglia.it) per la firma  
2021-01-27 - 12.29.43 GMT

-  E-mail visualizzata da Barbara Loconsole (b.loconsole@regione.puglia.it)  
2021-01-27 - 18.08.23 GMT - Indirizzo IP: 151.35.74.48
  
-  Barbara Loconsole (b.loconsole@regione.puglia.it) ha immesso una password valida  
2021-02-01 - 13.31.08 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Barbara Loconsole (b.loconsole@regione.puglia.it)  
Data firma: 2021-02-01 - 13.32.37 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.57.71.166
  
-  Documento inviato per e-mail a Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it) per la firma  
2021-02-01 - 13.32.39 GMT
  
-  E-mail visualizzata da Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it)  
2021-02-01 - 14.40.01 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.253
  
-  Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it) ha immesso una password valida  
2021-02-01 - 14.40.12 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it)  
Data firma: 2021-02-01 - 14.40.51 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.253
  
-  Documento inviato per e-mail a Roberto Di Pilato (r.dipilato@aqp.it) per la firma  
2021-02-01 - 14.40.55 GMT
  
-  E-mail visualizzata da Roberto Di Pilato (r.dipilato@aqp.it)  
2021-02-01 - 14.42.17 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.250
  
-  Roberto Di Pilato (r.dipilato@aqp.it) ha immesso una password valida  
2021-02-01 - 14.42.45 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Roberto Di Pilato (r.dipilato@aqp.it)  
Data firma: 2021-02-01 - 14.43.16 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250
  
-  Documento inviato per e-mail a Ruggiero Lanotte (r.lanotte@aqp.it) per la firma  
2021-02-01 - 14.43.18 GMT
  
-  E-mail visualizzata da Ruggiero Lanotte (r.lanotte@aqp.it)  
2021-02-01 - 16.25.15 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.251
  
-  Ruggiero Lanotte (r.lanotte@aqp.it) ha immesso una password valida  
2021-02-01 - 16.25.43 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Ruggiero Lanotte (r.lanotte@aqp.it)  
Data firma: 2021-02-01 - 16.27.05 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251
  
-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma  
2021-02-01 - 16.27.07 GMT

 E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

2021-02-01 - 16.30.03 GMT - Indirizzo IP: 151.26.91.99

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2021-02-01 - 16.30.18 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2021-02-01 - 16.30.43 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.26.91.99

 Documento inviato per e-mail a Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) per la firma


2021-02-01 - 16.30.45 GMT

 E-mail visualizzata da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)


2021-02-02 - 7.29.25 GMT - Indirizzo IP: 79.37.75.141

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2021-02-02 - 7.29.48 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2021-02-02 - 7.30.12 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 79.37.75.141

 Accordo completato.

2021-02-02 - 7.30.12 GMT