

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

**“P1534 – “Realizzazione del tronco di fognatura nera lungo la litoranea Molfetta-Giovinazzo”
VERBALE SEDUTA DEL 02.09.2021**

Premesso che

- Con nota prot. n. 45788 del 13/07/20121, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 3587 del 20/07/2021 indicava la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna, 02/09/2021 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione Servizio Demanio e Patrimonio
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Puglia
Comune di Molfetta
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Capitaneria di Porto Molfetta
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
AGENZIA DEL DEMANIO-BARI
AGENZIA DELLE ACCISE DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI BARI Sede Operativa Molfetta (BA)
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
10° Reparto Infrastrutture
Aeronautica Militare
AEREAUTICA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO SEZIONE DEMANIO
Enel
TERNA
Zi Rete Gas

Ente / Azienda
SNAM RETE GAS
SORGENIA
ITALGAS
BT ITALIA
Telecom Italia
FASTWEB

LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio					
Regione Puglia Servizio Autorità Idraulica				X	Nota acquisita al prot. AQP 51489 del 10/08/2021
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione Servizio demanio e Patrimonio				X	nota prot.n. 14615 del 30/08/2021
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Puglia					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Molfetta	X	Alessandro Binetti		X	nota prot. n. 29788 del 29/04/2021
CITTA' METROPOLITANA DI BARI					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE					
Capitaneria di Porto Molfetta				X	nota prot. 11242 del 31/08/2021
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
10° Reparto Infrastrutture				X	nota prot. n. 12706 del 24/08/2021
Aereonautica Militare					
AEREONAUTICA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO SEZIONE DEMANIO					
ENEL					
TERNA					
2i Rete Gas					
SNAM RETE GAS				X	nota prot. n. 240 del 25/08/2021
SORGENIA					
ITALGAS					
BT ITALIA				X	Mail prot. 3587 del 22/07/2021
Telecom Italia					
Fastweb					
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Tommaso Di Lernia			

Il Presidente, alle ore 11.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

L'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante. Si evidenzia che l'Acquedotto Pugliese è munito di delega amministrativa per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione delle opere (Del. AIP n. 55/2021 e s.m.i.).

Il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Preliminarmente si fa presente che in data 10/06/2021 si è tenuto apposito tavolo tecnico (rif. verbale trasmesso con nota AIP prot. 3203 del 23/06/2021), nel corso del quale sono stati esaminati i seguenti elementi riportati in corsivo cui seguono i riscontri condivisi nel corso dell'odierna seduta:

Con riferimento all'acquisizione dei pareri:

1. *rispetto all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in deroga ai sensi dell'art.95 delle NTA del PPTR, l'AIP chiede ad AQP che la documentazione progettuale sia completata dalla modulistica necessaria all'istanza.*

A tal riguardo AQP con nota prot. 44344 del 07/07/2021, ha trasmesso alla Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, la documentazione e la relativa richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 90 e 91 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 del NTA del PPTR

2. *con riferimento alla conformità urbanistica il Comune di Molfetta ha già rilasciato parere di cui alla nota prot. n. 29788 del 29/04/2021 che si allega al presente verbale*

AIP chiede che tale parere venga confermato in sede di Conferenza anche alla luce delle modifiche apportate al progetto a seguito del tavolo tecnico.

Il Comune, in sede di odierna riunione, conferma il parere favorevole della su detta nota 29788/2021, comunicando che è attualmente in corso una verifica in merito alla compatibilità del progetto con la realizzanda pista ciclabile lungo la SS16 litoranea Giovinazzo Molfetta.

3. *AQP sottolineava la necessità di acquisire un parere preliminare relativo alla manomissione della sede stradale completo di eventuali prescrizioni in merito ai ripristini;*

L'A.C. esprime parere di massima favorevole alla manomissione riservandosi di indicare eventuali prescrizioni sui ripristini, entro la prossima seduta.

4. *AQP sottolineava la necessità di acquisire planimetrie e profili della fognatura pluviale al fine di verificare eventuali interferenze con le opere oggetto di progettazione;*

L'A.C. comunica che sul tratto relativo alla SS16 non è presente fogna pluviale, riservandosi un ulteriore approfondimento sull'area compresa fra viale Madonna dei Martiri e viale dei Caduti oggetto di progettazione definitiva per la realizzazione della rotatoria di cui al punto successivo.

5. *AQP rappresentava che alla luce della planimetria trasmessa dal Comune afferente la futura realizzazione della rotatoria fra via dei Martiri e via dei Caduti, ha provveduto ad adeguare il proprio progetto, come da planimetria condivisa a schermo che si allega al presente verbale, e che sarà recepita nel progetto oggetto di conferenza;*

A tal riguardo nella nota prot. n. 45788 del 13/07/2021 AQP comunicava di aver provveduto a ottemperare puntualmente a quanto richiesto.

Nel corso dell'odierna riunione AQP ha re illustrato la soluzione progettuale trovando la condivisione dell'A.C. a quanto proposto.

6. *Il Comune rappresentava di avere in programma la realizzazione di una pista ciclabile lungo la litoranea Molfetta Giovinazzo finanziata dalla Regione, che potrebbe interferire con le opere in*

progetto; pertanto AQP chiedeva di poter avere gli elaborati relativi a tale realizzazione, il Comune si impegnava a trasmettere tali elaborati.

Così come già detto precedentemente al p.to2), l'A.C. completerà la verifica della compatibilità delle opere e si impegna a trasmettere entro la prossima seduta le su dette tavole richieste.

Il tavolo passava quindi ad esaminare la disponibilità delle aree su cui verranno realizzate le opere, che dalla Relazione Generale si apprende che ricadono in:

- *aree di proprietà comunale (viabilità pubblica);*
- *aree demaniali;*
- *aree private.*

Quasi tutte le infrastrutture a rete oggetto del presente progetto insistono su strade con titolarità pubblica.

Parte dei tronchi 3.1 e 3.2 (litoranea sud) e del collettore su nuovo sedime identificato come tronco 5p e dei relativi by-pass fognari tronchi 5.1p e 5.2p (abitato di Molfetta) ricadono su area demaniale e per tanto occorrerà avviare le procedure per la "concessione" dei tratti interessati secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel settore.

L'A.C. , con la collaborazione tecnica di AQP si impegna ad avviare la procedura di consegna delle aree entro la chiusura della Conferenza di Servizi.

Invece per le aree interessate dalla realizzazione parzialmente del tronco 3.2 (Strada Vicinale Torre Rotonda) e degli impianti di sollevamento fognario compatti (aree interne su Via Giovinazzo), sarà necessario attuare la procedura di esproprio.

Inoltre, in prossimità delle aree degli impianti, oltre all'esproprio all'area di sedime, è stata prevista l'occupazione temporanea di aree più ampie necessarie per l'allestimento del cantiere nonché necessarie alla realizzazione delle opere.

In particolare AQP precisava che la posa della condotta di progetto ricadente sulla strada via Torre Rotonda, vista la esigua larghezza della stessa e la presenza della rete idrica, ha richiesto la collocazione in sede propria della tubazione a farsi con l'individuazione di un'area oggetto d'esproprio. Per tale intervento che ripristinerà lo stato dei luoghi, sarà successivamente facoltà del Comune di Molfetta valutare la conformità finale dell'intervento.

Per quanto concerne le aree di proprietà statale, verranno avviate le procedure per la consegna al Comune di Molfetta dei tratti demaniali marittimi ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione.

AQP, con la nota prot. n. 32664 del 14/05/2021, ha comunicato che:

- *gli interventi previsti in progetto comportano l'espropriazione di alcune aree e quindi la successiva approvazione da parte del Comune di Molfetta della relativa variante allo strumento urbanistico;*
- *con raccomandate A/R prott. n. 31020, 31028, 31030, 31035, 31043, 31044, 31046, 31049, 31050, 31051 del 10/05/2021, ha inviato a tutti i proprietari delle particelle oggetto di esproprio la comunicazione di avvio dei procedimenti di definizione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo e successiva dichiarazione di Pubblica Utilità.*

Con nota acquisita al prot. AQP prot. n. 38233 del 09/06/2021, i proprietari delle aree riportate al foglio 10 part.113 e 137 del catasto terreni del comune di Molfetta, oggetto d'esproprio, osserva che le arre risultano ad oggi affittate come da contratti citati nella nota ed entrambi i contratti prevedono l'uso parcheggio.

Le stesse aree sono oggetto di vendita a terzi.

Con la nota si chiedeva:

- 1. Il ripristino dei muri di recinzione lungo il confine dell'area espropriata nella qualità e consistenza degli attuali muri a secco;*
- 2. il ridimensionamento dell'area da utilizzare ad impianto di sollevamento con ottimizzazione e regolarizzazione degli scarichi;*
- 3. il ridimensionamento dell'area di occupazione temporanea per cantierizzazione, in modo da lasciare una porzione di area libera della p.lla 137 non minore della metà della superficie stessa;*
- 4. una diversa collocazione dell'area destinata a occupazione temporanea per uso cantiere, ad esempio lungo la ex SS16, per consentire l'uso di parcheggio lato mare vitale per l'attività del "RE DELLA SCOGLIERA", con possibilità di accesso all'area dall'attuale varco che fronteggia il ristorante "Ricomincio da tre".*

AQP osservava che:

- 1. ha già previsto quanto richiesto;*
- 2. ha già ottimizzato gli spazi mentre la regolarizzazione comporterebbe ulteriori espropri;*
- 3. è possibile riorganizzare l'area di occupazione temporanea secondo quanto richiesto*
- 4. è possibile accogliere la proposta e riorganizzare l'area di occupazione temporanea finalizzata alla cantieristica.*

A tal riguardo nella nota prot. n. 45788 del 13/07/2021 AQP, comunica di aver provveduto a ottemperare puntualmente a quanto richiesto a mezzo di nota prot. AQP n. 44063 del 06/07/2021.

Di seguito con nota prot. n. 49697 del 30/07/2021 AQP ha comunicato ai su detti proprietari quanto di seguito riportato.

Con riferimento alla sua istanza pervenuta via PEC con prot. ingresso AQP n. 48752 del 28/07/2021 (che si allega alla presente), con la quale, si chiedeva una proroga per esprimere l'accettazione indennitaria e la cessione volontaria delle aree espropriande (di cui alla ns nota prot. n. 44063 del 06/07/2021), si comunica che la suddetta richiesta di proroga è accolta.

Precisando che i termini per la presentazione delle osservazioni concernenti la comunicazione di avvio dei procedimenti di definizione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità (di cui alle note prott. nn. 31020,31028, 31030, 31031, 31035, 31043, 31044, 31046, 31050 e 31051 del 10/05/2021) risultano già spirati e che, quindi, la proroga accordata, con riserva di ogni reciproco diritto, deve intendersi riferita esclusivamente alla facoltà di dissenso, da parte dell'avente causa, dalla accettazione indennitaria e cessione volontaria proposta con nota prot. n. 44063 del 06/07/2021, si rappresenta che, qualora entro il 10/08/2021 non dovessero arrivare osservazioni, si riterrà tacitamente accettata complessivamente la proposta tecnica ed economica di cui alla citata missiva prot. n. 44063 del 06/07/2021, inclusa la quantificazione della indennità offerta.

In riscontro alla su detta nota AQP, con nota del 10/08/2021 le subentrate ditte a seguito di vendita dei suoli, comunicavano la non accettazione della proposta di AQP.

L'A.C. a tal riguardo conferma che la zonizzazione è quella riportata nel certificato di destinazione urbanistica trasmesso con la su detta nota e che il regime giuridico è quella di ZONA D4 ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVE; AQP preso atto di quanto dichiarato dal comune si impegna a valutare la situazione ed eventualmente ad aggiornare il Piano Particellare d'esproprio entro il termine di chiusura della Conferenza.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. 3587 del 20/07/20121.

AQP illustra come, il progetto riguarda in sintesi:

- la realizzazione di tronchi di fognatura a servizio della Riviera di Levante e Gavetone con i relativi impianti di sollevamento;
- il potenziamento del collettore basso dell'abitato di Molfetta nel quale confluirà la portata di progetto dei nuovi tronchi, che convoglia i reflui dall'ISF "Prima Cala" all'ISF "Secca dei Pali"

Si prevede il collettamento dei reflui della Riviera di Levante e Gavetone verso l'impianto di sollevamento fognario esistente denominato "Prima Cala", per poi portarli direttamente all'impianto di sollevamento fognario esistente "Secca dei Pali", quindi al depuratore di Molfetta.

Per superare le interferenze con le infrastrutture esistenti (sottopasso carrabile di accesso al parcheggio della sala ricevimenti "La Perla del Doge" e cunicolo di attraversamento del reticolo presente in corrispondenza della III Cala) e i lievi dislivelli geodetici (in prossimità della II Cala) si prevede la realizzazione di n. 2 impianti di sollevamento fognario "compatti", totalmente interrati, al netto della cabine destinate ai gruppi elettrogeni, da ubicare in aree private da acquisire mediante procedura di esproprio.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

Preliminarmente si ricorda che il **COMUNE DI MOLFETTA**, con nota prot. n. 29788 del 29/04/2021, ha trasmesso:

- *attestazione della conformità urbanistica dell'intervento rispetto alle previsioni della pianificazione urbanistica vigente;*
- *attestazione che la strada denominata ex SS 16 tratto Molfetta – Giovinazzo, è di proprietà del Comune di Molfetta;*
- *Comunica inoltre che:
relativamente alle aree demaniali marittime precisa che le aree, ricadenti nella zona detta "Seconda Cala", non sono nella disponibilità dell'Ente, pertanto dovranno essere attivate le procedure espropriative;
relativamente alla titolarità delle particelle 86 e 4196 del fg.55, precisa che le stesse ricadono in ambito demaniale marittimo e sono state già oggetto di consegna nei confronti di questo ente, ai sensi dell'art.34 del Reg. Cod. Nav., con verbale n. 127/01/2016 del 14/01/2016, redatto dalla locale autorità marittima.*

Di converso, la particella 4308 fg.55, benchè anch'essa ricadente in area demaniale marittima, non è ancora nella disponibilità di questo Ente, pertanto, dovrà essere attivata la relativa procedura demaniale.

Preme evidenziare che le aree demaniali prossime all'incrocio tra via Bisceglie e viale dei Crociati sono oggetto di previsione di adeguamento delle viabilità (rotatoria).

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato si specifica che non vi sono immobili di proprietà privata da acquisire, pertanto non necessita l'attivazione di alcuna procedura espropriativa.

Nel corso dell'odierna seduta sono stati acquisiti o seguenti riscontri:

10° REPARTO INFRASTRUTTURE, con nota prot. n. 12706 del 24/08/2021, comunica che, nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, l'Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento. Prima di poter ottenere il "parere vincolante" che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il "Soggetto Interessato" (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2^a Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;

REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE, con nota prot.n. 14615 del 30/08/2021, comunica che *dall'analisi degli elaborati progettuali GF01.3 E GF02.3 si evince che parte degli interventi ricade in area demaniale marittima, nonché nella fascia contermina dei 30 metri dalla dividente demaniale.*

Dall'elaborato PP02 si rileva inoltre che alcune aree d'intervento ricadenti su aree demaniali marittime risultano già in consegna al Comune di Molfetta ex art.34 cod. nav. e 36 del Regolamento del Codice della Navigazione.

Stante quanto sin qui esposto, rilevando che gli interventi in progetto riguardano il completamento di opere di urbanizzazione primaria in ambiti territoriali urbanizzati (quindi già sottratti per normali usi del mare) e che nel loro complesso non determinano pregiudizio al libero accesso al demanio marittimo, lo scrivente Servizio rilascia parere positivo per il progetto in oggetto.

Restano fermi il nulla osta per gli interventi su aree demaniali marittime non ancora in consegna e il parere sulle nuove opere in prossimità del demanio marittimo, di competenza di questo Servizio ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera i) ed art. 12 della L.R. 17/2015, che verranno rilasciati nell'ambito dei procedimenti ex art. 34 e 55 cod. nav. da attivare presso la competente Capitaneria di Porto, con trasmissione delle relative domande con i modelli D1-SID e D7-SID e della documentazione di rito (circolare 13951 del 06/11/2015). In particolare si rimarca la necessità che l'Amministrazione Comunale acquisisca in consegna, qualora non siano state già richieste ai sensi dell'art. 34 cod. nav., non solo le porzioni delle particelle demaniali interessate dalle condotte, bensì le intere aree occupate dalle sedi stradali e dalle opere di urbanizzazione realizzate su pubblico demanio marittimo.

Si sottolinea inoltre a codesta Amministrazione Comunale che gli interventi in oggetto dovranno essere opportunamente considerati nell'ambito della pianificazione costiera comunale in itinere.

SNAM RETE GAS, con nota prot. n. 240 del 25/08/2021, comunica che *i lavori descritti in oggetto non interferiscono con gli impianti della nostra proprietà.*

BT ITALIA con pec prot. 3587 del 22/07/2021 comunica che *nelle zone interessate dai lavori non sono presenti impianti di proprietà. Si conferma parere positivo alle opere in progetto.*

CAPITANERIA DI PORTO MOLFETTA, con nota prot. n. 11242 del 31/08/2021 comunica che, *come già anticipato dal Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia con nota prot. 30/08/2021-0014615, si rappresenta che questa Autorità Marittima, per quanto di competenza, resta in attesa dell'attivazione dei procedimenti amministrativi per la consegna delle aree demaniali marittime, ai sensi dell'art. 34 del codice della navigazione, e per la realizzazione delle opere in prossimità del Demanio marittimo, ai sensi dell'art. 55 codice della navigazione.*

AQP rimette agli atti il parere acquisito al prot. AQP n. 51489 del 10/08/2021, emesso da parte **della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia Servizio Autorità Idraulica** con cui comunica che, *da un preliminare esame è emerso che il tronco fognario e le opere accessorie in progetto, in prossimità della località denominata "Terza Cala", interferiscono con aree a pericolosità idraulica, connesse al reticolo idrografico ivi presente. A tale riguardo si evidenzia che, ove le opere in progetto dovessero interessare le fasce pertinenziali di corsi d'acqua, di cui alla delibera di G. R. n. 1675 dell'8/10/2020, o interferire con le disposizioni di cui al Capo VII, artt. 93 e seguenti del R. d. n. 523/1904, occorrerà acquisire apposito parere da parte di questa autorità idraulica, previa redazione di uno studio idraulico e idrologico che dimostri l'assenza di variazioni dell'attuale regime idraulico.*

AQP si riserva di comunicare gli esiti dei propri approfondimenti nel corso della Conferenza.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo gli elaborati grafici ed il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **30/09/2021 alle ore 11.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, a mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **02092021**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.30.

Il Presidente
dott. Cosimo INGROSSO
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

ALLEGATI :

- Allegato 1 : foglio firme;
- Allegato 2 : 10⁰ REPARTO INFRASTRUTTURE, nota prot. n. 12706 del 24/08/2021;
- Allegato 3 : Snam RETE GAS, nota prot. n. 240 del 25/08/2021;
- Allegato 4: REGIONE SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO, nota prot.n. 14615 del 30/08/2021;
- Allegato 5 : Comune di Molfetta nota prot. n. 29788 del 29/04/2021;
- Allegato 6 : Mail BT ITALIA prot. 3587 del 22/07/2021
- Allegato 7 : Capitaneria di Porto Molfetta nota prot. 11242 del 31/08/2021
- Allegato 8 : nota Servizio Autorità Idraulica

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
P1534 – “Realizzazione del tronco di fognatura nera lungo la litoranea Molfetta-Giovinazzo”
SEDUTA DEL 02/09/2021**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Lucanie Luca	Comune di Molfetta	Istruttore direttivo	luca.lucanie@comune.molfetta.ba.it	3403603514	
Damiano Binetti	Comune di Molfetta	Istruttore tecnico	damiano.binetti@comune.molfetta.ba.it	3474558290	
Alessandro Binetti	Comune di Molfetta	Dirigente settore territorio	alessandro.binetti@comune.molfetta.ba.it	3470134799	
Tommaso Di Lernia	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	t.dilernia@aqp.it	3386853667	
Ruggiero Lanotte	Acquedotto Pugliese	Progettista	r.lanotte@aqp.it	3668105888	
Antonio Discipio	Acquedotto Pugliese	Progettista	a.discipio@aqp.it	3392923100	
Giuseppe Villonio	Acquedotto Pugliese	Ufficio Espropri	g.villonio@aqp.it	080 5723568	
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it		
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile Servizio reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it