

**CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

OGGETTO

“P1568 - Progetto definitivo - Completamento della rete idrica e fognaria nell’abitato di Taviano e località Mancaversa (LE)”

VERBALE SEDUTA DEL 15.06.2021

Premesso che

- Con nota prot. n. 31580 del 11/05/2021, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 2572 del 14/05/2021 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna, 15/06/2021 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Servizio Lavori Pubblici
Regione Puglia Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali Ufficio Foreste
Comune di Taviano
Provincia di Lecce
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Unione Ionica Salentina
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
10° Reparto Infrastrutture
Aeronautica Militare
Enel
TERNA
Telecom Italia
2i Rete Gas
SNAM RETE GAS
FASTWEB

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 2572 del 14/05/2021.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio					
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Servizio Lavori Pubblici					
Regione Puglia Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali Ufficio Foreste					
Regione Puglia Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali Ufficio Foreste					
Comune di Taviano		Giuseppe Tanisi; Luigi Gianni; Stefano Pisanello			
Provincia di Lecce				X	nota prot. n. 24988 del 11/06/2021

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Unione Ionica Salentina					
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
10 ^o Reparto Infrastrutture				X	nota prot. n. 7434 del 19/05/2021
Aeronautica Militare					
ENEL					
Telecom Italia					
2i Rete Gas				X	nota prot. .n. 62413 del 18/05/2021
SNAM				X	nota prot. n. 256 del 10/06/2021
Fastweb					
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Eustacchio VIZZIELLO			

Il Presidente, alle ore 11.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. 31580 del 11/05/2021.

Il progetto riguarda gli interventi di completamento della rete idrica e fognaria di Taviano (LE), in Località Mancaversa, volti a garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie e buoni standard abitativi ed in particolare la realizzazione di:

- estendimento della rete idrica a servizio della Marina di Mancaversa realizzato mediante condotte in ghisa sferoidale con rivestimento interno in malta cementizia del DN100 per una lunghezza complessiva di 9654,51 m. La nuova rete sarà connessa all'adduttrice Gallipoli – Ugento in due punti, posti agli incroci fra la SP 330 e la SP 215.

- estendimento della rete fognaria a servizio della Marina di Mancaversa sarà realizzato mediante condotte in gres ceramico del DN 200, per una lunghezza complessiva di 8230,93 ml.

Con riferimento alla disponibilità delle aree, facendo seguito a quanto convenuto nel corso del tavolo tecnico tenutosi in data 20/04/2021 alla presenza di AQP e Comune di Taviano (giusta convocazione nota AIP prot. n.1842 del 07/04/2021), si ricorda che il comune di Taviano con Deliberazione della Giunta n°.112 del 19/03/2021 e successiva Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 31/03/2021 ha avviato il procedimento amministrativo di acquisizione gratuita da parte del Comune delle aree private interessate al progetto di completamento della rete idrica e fognaria nella Marina di Mancaversa, già destinate all'uso pubblico ininterrottamente e pacificamente da oltre vent'anni, per le quali la legge 23 dicembre 1998, n. 448 consente l'accorpamento al demanio stradale comunale previo consenso dei proprietari, da acquisirsi da parte del Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio in forma espressa.

Inoltre l'A.C. considerato che, quanto riportato sui fogli catastali non fotografa l'effettiva realtà rispetto la titolarità dei suoli, comunicava che comunque la ricognizione disposta con la su detta Delibera di C.C. sarebbe stata effettuata sulla base dei dati patrimoniali corretti.

In ultimo, nel corso del tavolo tecnico tenutosi in data 21/04 u.s. tra AQP e Comune di Taviano, in relazione alle strade interessate dal progetto, comprese quelle oggetto di successiva richiesta di cui ai verbali del 20/04 e 21/04 u.s., l'A.C. assicurava la disponibilità delle aree in quanto già pubbliche o da acquisire al patrimonio comunale attraverso il procedimento amministrativo definito con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 31/03/2021, ovvero con procedura espropriativa a cura e spese dell'A.C., nonché della preventiva ricognizione disposta con la Delibera per la verifica dei dati patrimoniali corretti.

Il presidente, a seguito di interlocuzione per le vie brevi con la Soprintendenza, chiede se l'opera pubblica a farsi vada ad insediarsi al di sotto della "passeggiata".

L'A.C. a tal riguardo precisa che il progetto oggetto di Conferenza, non interferisce con altri progetti né con opere in corso di realizzazione, l'interferenza si presume essere quella relativa alla realizzazione del progetto *P1300 "Opere di completamento delle reti idrica e fognaria finalizzate al superamento delle procedure di infrazione nell'abitato di Taviano"* con la realizzazione del progetto "paesaggi costieri".

AQP suggerisce l'opportunità che l'A.C. provveda alla redazione di un elaborato analitico su base catastale che individui tutte le aree che il Comune sta regolarizzando dal punto di vista patrimoniale, acquisendole al suo demanio. Considerato che per alcune aree sarà affidato l'incarico di frazionamento, è opportuno inserirvi anche la verifica patrimoniale delle discordanze catastali su dette, al fine di valutarne la necessità di acquisire o meno al patrimonio demaniale le parti fuori tolleranza.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

10° REPARTO INFRASTRUTTURE, con nota prot. n. 7434 del 19/05/2021, comunica che, nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, l'Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento. Prima di poter ottenere il "parere vincolante" che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il "Soggetto Interessato" (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2^a Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero

della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;

PROVINCIA DI LECCE, Servizio Tutela e valorizzazione Ambientale, con nota prot.n. 24988 del 11/06/2021, visto quanto disciplinato in materia di scarichi dalla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, rilascia per il progetto in oggetto, parere positivo a condizione che, prima di attivare qualsiasi scarico, venga richiesto alla Provincia, nell'eventualità che si intercetti la falda durante le operazioni di scavo, l'autorizzazione allo scarico delle acque di aggotamento, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e reperibile presso il sito web istituzionale.

In tal caso è necessario che vengano predisposti ed eseguiti, nei diversi tratti di scavo, dei campionamenti, atti a verificare le caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche delle acque emunte, individuando, in tal modo, in quale tipologia di refluo possono rientrare e decidere, per conseguenza, la soluzione impiantistica più idonea al raggiungimento dei limiti tabellari previsti a secondo del corpo recettore, oppure in alternativa allo scarico si può decidere di allontanare come rifiuto liquido e avviarle a idoneo impianto di trattamento gestito da terzi.

SNAM, con nota prot. n. 256 del 10/06/2021, comunica che, *sulla base della documentazione progettuale inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.*

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto,

Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

2I RETE GAS, con nota prot. n. 62413 del 18/05/2021, comunica che *limitatamente alla zona d'interesse, la scrivente Società non ha alcuna installazione riconducibile all'impianto di distribuzione del gas metano gestito nel Comune di Taviano (Le). Alla luce di quanto sopra, si esprime nulla osta all'esecuzione delle opere in argomento, per quanto di competenza della Scrivente.*

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo gli elaborati grafici ed il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **13/07/2021 alle ore 11.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale, e, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, a mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **15062021**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 1205.

Il Presidente
dott. Cosimo INGROSSO
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
ing. Cecilia PASSERI

ALLEGATI :

- Allegato 1 : foglio firme;
- Allegato 2 : 10⁰ REPARTO INFRASTRUTTURE, nota prot. n. 7434 del 19/05/2021;
- Allegato 3 : 2I RETE GAS, nota prot. n. 62413 del 18/05/202;
- Allegato 4 : SNAM, nota prot. n. 256 del 10/06/2021;
- Allegato 5 : PROVINCIA DI LECCE, nota prot. n. 24988 del 11/06/2021;

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
“P1568 – Completamento della rete idrica e fognaria nell’abitato di Taviano e località Mancaversa (LE)”
SEDUTA DEL 15/06/2021

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Giuseppe Tanisi	Comune di Taviano	Sindaco	studiotanisi@libero.it	3497499247	 <small>Giuseppe Tanisi (15/06/2021 17:39 GMT+2)</small>
Luigi Gianni	Comune di Taviano	Responsabile settore Tecnico	gigigianni@tiscali.it	3473837889	 <small>Luigi Ignazio Gianni (19/06/2021 09:27 GMT+2)</small>
Stefano Pisanello	Comune di Taviano	istruttore tecnico settore Lavori Pubblici	ing.pisanello@gmail.com	3208407805	 <small>Stefano PISANELLO (19/06/2021 09:31 GMT+2)</small>
Eustachio Vizziello	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	e.vizziello@aqp.it	3351081510	 <small>Eustachio Vizziello (21/06/2021 10:10 GMT+2)</small>
Nicola Cogo		Progettista	n.cogo@idroesseeng.it	3400740064	 <small>Nicola Cogo (21/06/2021 09:12 GMT+2)</small>
Gabriele Brogini		Progettista	g.brogini@idroesseeng.it	3281386595	 <small>Gabriele Brogini (21/06/2021 09:34 GMT+2)</small>
Vito Cascini	Acquedotto Pugliese	Ufficio espropri	v.cascini@aqp.it		 <small>Vito Cascini (21/06/2021 10:09 GMT+2)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Angela Mannarini (21/06/2021 10:10 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Massimiliano Bellomo (21/06/2021 10:14 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile Ufficio Reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

P1568_Taviano Mancaversa_Verbale Seduta_15-06-2021

Rapporto di audit finale

2021-06-21

Creato il:	2021-06-15
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA9m3CDA3T7rWfNjv7v4dNVRhesgCw2H-I

Cronologia di "P1568_Taviano Mancaversa_Verbale Seduta_15-06-2021"

 Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)

2021-06-15 - 10.55.53 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a Giuseppe Tanisi (studiotanisi@libero.it) per la firma

2021-06-15 - 10.57.02 GMT

 E-mail visualizzata da Giuseppe Tanisi (studiotanisi@libero.it)

2021-06-15 - 11.01.44 GMT- Indirizzo IP: 79.62.104.119

 E-mail visualizzata da Giuseppe Tanisi (studiotanisi@libero.it)

2021-06-16 - 15.19.27 GMT- Indirizzo IP: 79.62.104.119

 E-mail visualizzata da Giuseppe Tanisi (studiotanisi@libero.it)


2021-06-17 - 14.56.43 GMT- Indirizzo IP: 79.62.104.119

 E-mail visualizzata da Giuseppe Tanisi (studiotanisi@libero.it)

2021-06-18 - 15.36.02 GMT- Indirizzo IP: 79.62.104.119

 Giuseppe Tanisi (studiotanisi@libero.it) ha immesso una password valida

2021-06-18 - 15.36.56 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Giuseppe Tanisi (studiotanisi@libero.it)

















Data firma: 2021-06-18 - 15.39.08 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 79.62.104.119
















 Documento inviato per e-mail a Luigi Ignazio Gianni (gigigianni@tiscali.it) per la firma

2021-06-18 - 15.39.11 GMT

 E-mail visualizzata da Luigi Ignazio Gianni (gigigianni@tiscali.it)

2021-06-19 - 7.23.58 GMT- Indirizzo IP: 82.190.94.90

-  Luigi Ignazio Gianni (gigigianni@tiscali.it) ha immesso una password valida
2021-06-19 - 7.26.39 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Luigi Ignazio Gianni (gigigianni@tiscali.it)
Data firma: 2021-06-19 - 7.27.37 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 82.190.94.90
-  Documento inviato per e-mail a Stefano PISANELLO (ing.pisanello@gmail.com) per la firma
2021-06-19 - 7.27.39 GMT
-  E-mail visualizzata da Stefano PISANELLO (ing.pisanello@gmail.com)
2021-06-19 - 7.28.55 GMT- Indirizzo IP: 66.249.81.221
-  Stefano PISANELLO (ing.pisanello@gmail.com) ha immesso una password valida
2021-06-19 - 7.29.10 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Stefano PISANELLO (ing.pisanello@gmail.com)
Data firma: 2021-06-19 - 7.31.15 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 82.190.94.90
-  Documento inviato per e-mail a Eustachio Vizziello (e.vizziello@aqp.it) per la firma
2021-06-19 - 7.31.17 GMT
-  E-mail visualizzata da Eustachio Vizziello (e.vizziello@aqp.it)
2021-06-21 - 7.06.08 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.253
-  Eustachio Vizziello (e.vizziello@aqp.it) ha immesso una password valida
2021-06-21 - 7.06.47 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Eustachio Vizziello (e.vizziello@aqp.it)
Data firma: 2021-06-21 - 7.09.51 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.253
-  Documento inviato per e-mail a Nicola Cogo (n.cogo@idroesseeng.it) per la firma
2021-06-21 - 7.09.54 GMT
-  E-mail visualizzata da Nicola Cogo (n.cogo@idroesseeng.it)
2021-06-21 - 7.10.33 GMT- Indirizzo IP: 188.219.106.218
-  Nicola Cogo (n.cogo@idroesseeng.it) ha immesso una password valida
2021-06-21 - 7.11.33 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Nicola Cogo (n.cogo@idroesseeng.it)
Data firma: 2021-06-21 - 7.12.24 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 188.219.106.218
-  Documento inviato per e-mail a Gabriele Brogini (g.brogini@idroesseeng.it) per la firma
2021-06-21 - 7.12.26 GMT
-  E-mail visualizzata da Gabriele Brogini (g.brogini@idroesseeng.it)
2021-06-21 - 7.26.41 GMT- Indirizzo IP: 188.219.106.218

-  Gabriele Brogini (g.brogini@idroesseeng.it) ha immesso una password valida
2021-06-21 - 7.28.52 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Gabriele Brogini (g.brogini@idroesseeng.it)
Data firma: 2021-06-21 - 7.34.46 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 188.219.106.218
-  Documento inviato per e-mail a Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) per la firma
2021-06-21 - 7.34.47 GMT
-  E-mail visualizzata da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)
2021-06-21 - 8.08.12 GMT- Indirizzo IP: 37.101.29.213
-  Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso una password valida
2021-06-21 - 8.08.38 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)
Data firma: 2021-06-21 - 8.09.38 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 37.101.29.213
-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2021-06-21 - 8.09.40 GMT
-  E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
2021-06-21 - 8.10.21 GMT- Indirizzo IP: 37.101.31.209
-  Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2021-06-21 - 8.10.29 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2021-06-21 - 8.10.45 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 37.101.31.209
-  Documento inviato per e-mail a Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2021-06-21 - 8.10.47 GMT
-  E-mail visualizzata da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)
2021-06-21 - 8.12.14 GMT- Indirizzo IP: 95.239.81.29
-  Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2021-06-21 - 8.13.45 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2021-06-21 - 8.14.13 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 95.239.81.29
-  Accordo completato.
2021-06-21 - 8.14.13 GMT