

CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

(artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione degli “Interventi di potenziamento e sistemazione del recapito finale di Gioia del Colle” – P1625

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi preliminare in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 1911 del 14.04.2022 e prot. n. 2386 del 05.05.2022).

VERBALE DEL 7 GIUGNO 2022

In data 7 giugno 2022 alle ore 15.00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi preliminare indetta e convocata con note AIP prot. n. 1911 del 14.04.2022 e prot. n. 2386 del 05.05.2022, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i., relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione degli “Interventi di potenziamento e sistemazione del recapito finale di Gioia del Colle” (codice AQP: P1625).

I lavori di CdS saranno conclusi entro il 31.07.2022 (non oltre novanta giorni (90) decorrenti dalla data della prima riunione).

Considerato che, nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 03.05.2022, è emersa la necessità di aggiornare i lavori della CdS, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 2386 del 05.05.2022, ha convocato una nuova riunione.

All'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Gioia del Colle	ASSENTE
Comune di Sammichele di Bari	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali	ASSENTE (rif. nota prot. n. n. 2250 del 18.02.2021)
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia - Servizio Urbanistica	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari	ASSENTE (rif. nota prot. n. 6429 del 07.06.2022)
Ministero della Difesa	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE

Città Metropolitana di Bari

ASL Bari

Acquedotto Pugliese

PRESENTE – Settore Viabilità

ASSENTE

PRESENTE

Il Presidente, alle ore 15.50, apre la seduta della Conferenza di Servizi dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità successivamente alla seconda seduta di CdS. Gli stessi si allegano al presente Verbale (Allegato 2 – Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota della **Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici della Regione Puglia** prot. n. 5536 del 12.05.2022, acquisita al prot. AIP n. 2508 in pari data, con cui è stato rappresentato che *“non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione. Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della suddetta richiesta di attestazione, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui sopra”*;
- nota dell'**Autorità di Bacino Distrettuale** prot. n. 15625 del 07.06.2022, acquisita al prot. AIP n. 3032 in pari data, con cui l'Autorità *“per quanto di propria competenza, esprime parere preliminare favorevole in merito all'intervento e si riserva di esprimere il parere di competenza definitivo a seguito di esame del Progetto Definitivo corredato di tutti gli elaborati previsti dalla Norma e di uno studio idrologico e idraulico più dettagliato, comprensivo di valutazioni in rapporto agli eventi di piena con tempi di ritorno di 30 anni e 500 anni. Dovrà essere specificata la funzione svolta dall'Area F in rapporto all'efficacia del potenziamento del depuratore e al miglioramento delle criticità idrauliche delle aree a valle. Le vasche e le opere accessorie previste per la sistemazione dell'Area F dovranno essere collocate esternamente alle aree di allagamento come individuate a mezzo degli approfondimenti idrologici e idraulici innanzi indicati.”*

I lavori di CdS proseguono affrontando le questioni emerse nel corso della prima riunione:

- con riferimento alla nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 4882 del 29.04.2022, il RUP si era riservato di riscontrare. Il Presidente chiede al RUP informazioni in merito, atteso che, con propria nota prot. n. 6429 del 07.06.2022, acquisita al prot. AIP n. 3017 in pari data, la Soprintendenza ha comunicato di non poter essere presente alla riunione odierna e di essere ancora in attesa della documentazione richiesta con nota 4882, necessaria per l'espressione del parere di competenza.

Il RUP di AQP comunica di aver avviato delle interlocuzioni con la Soprintendenza e con i progettisti per definire i contenuti delle integrazioni da produrre. Per produrre le integrazioni richieste, AQP eseguirà un foto-inserimento. Il Presidente chiede ad AQP di fornire le integrazioni nel più breve tempo possibile così che la Soprintendenza possa esprimersi entro i termini del presente procedimento.

- anche con riferimento alla nota di ARPA Puglia prot. n. 33972 del 03.05.2022, il Presidente chiede al RUP informazioni in merito al riscontro. Il RUP di AQP comunica che le prescrizioni in esso riportate saranno recepite in fase di progettazione definitiva, anche con interlocuzioni con ARPA in merito al punto in cui eseguire il monitoraggio degli odori.

Con riferimento agli aspetti espropriativi, il rappresentante di AQP comunica che dagli accertamenti patrimoniali è emerso che la necessità di effettuare ulteriori verifiche patrimoniali su particelle già in uso ad AQP (area in cui insistono le trincee esistenti) e sulle quali il progetto in oggetto prevede la realizzazione di una condotta di alimentazione dell'area F. AQP provvederà a fornire maggiori elementi entro la data della prossima riunione di CdS.

A seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **26.07.2022 alle ore 15:00.**

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **07062022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con nota AIP prot. n. 1911 del 14.04.2022 e prot. n. 2386 del 05.05.2022.

La seduta odierna è conclusa alle ore 17.12

Bari, 07.06.2022

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Roberta Maria Rana

IL PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente

Dott. Cosimo Ingrosso

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri pervenuti

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 03.05.2022 (II riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Vincenzo Cerrato	Città Metropolitana di Bari	Servizio Viabilità		v.cerrato@cittametropolitana.ba.it	
Leonardo Indelicati	AQP	RUP		l.indelicati@agp.it	
Giuseppe Villonio	AQP	Ufficio espropri		g.villonio@agp.it	 <small>Giuseppe Villonio (13/05/2022 20:00 GMT+2)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Angela Mannarini (14/05/2022 09:11 GMT+2)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali		rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Mariangela Gatti (14/05/2022 09:13 GMT+2)</small>

2022_06_07_P1625_verbale_2_riunione_CdS_p reliminare

Rapporto di audit finale

2022-06-14

Creato il:	2022-06-08
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAmD4_Y5H0Io-LDbhdBA5PPVyGySJO_X0-

Cronologia di "2022_06_07_P1625_verbale_2_riunione_CdS_pre liminare"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-06-08 - 7.30.05 GMT
-  Documento inviato per e-mail a Cerrato Vincenzo (v.cerrato@cittametropolitana.ba.it) per la firma
2022-06-08 - 7.32.01 GMT
-  E-mail visualizzata da Cerrato Vincenzo (v.cerrato@cittametropolitana.ba.it)
2022-06-13 - 8.11.28 GMT
-  Cerrato Vincenzo (v.cerrato@cittametropolitana.ba.it) ha immesso una password valida
2022-06-13 - 10.08.05 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Cerrato Vincenzo (v.cerrato@cittametropolitana.ba.it)
Data firma: 2022-06-13 - 10.15.04 GMT - Origine ora: server- Firma acquisita da dispositivo con numero telefonico XXXXXXXX2683
-  Documento inviato per e-mail a leonardo indellicati (l.indellicati@aqp.it) per la firma
2022-06-13 - 10.15.06 GMT
-  E-mail visualizzata da leonardo indellicati (l.indellicati@aqp.it)
2022-06-13 - 10.18.24 GMT
-  leonardo indellicati (l.indellicati@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-06-13 - 10.18.54 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da leonardo indellicati (l.indellicati@aqp.it)
Data firma: 2022-06-13 - 10.20.13 GMT - Origine ora: server
-  Documento inviato per e-mail a Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it) per la firma
2022-06-13 - 10.20.15 GMT

-  E-mail visualizzata da Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it)
2022-06-13 - 17.58.46 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.229

-  Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-06-13 - 17.58.58 GMT

-  Documento firmato elettronicamente da Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it)
Data firma: 2022-06-13 - 18.00.55 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2022-06-13 - 18.00.57 GMT

-  E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
2022-06-14 - 7.11.23 GMT

-  Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-06-14 - 7.11.31 GMT

-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2022-06-14 - 7.11.47 GMT - Origine ora: server

-  Documento inviato per e-mail a Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2022-06-14 - 7.11.49 GMT

-  E-mail visualizzata da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)
2022-06-14 - 7.12.29 GMT

-  Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-06-14 - 7.12.38 GMT

-  Documento firmato elettronicamente da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2022-06-14 - 7.13.00 GMT - Origine ora: server

-  Accordo completato.
2022-06-14 - 7.13.00 GMT