

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Casarano– P1646”

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 4941 del 16.09.2022).

VERBALE DEL 19 OTTOBRE 2022

In data 19 ottobre alle ore 10.30, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con nota AIP prot. n. 4941 del 16.09.2022, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Casarano” (codice AQP:P1646). **I lavori di CdS saranno conclusi entro il 16.01.2023** (non oltre novanta giorni (90) decorrenti dalla data della prima riunione).

PREMESSO CHE:

- Acquedotto Pugliese, con nota prot. n. 55419 del 13.09.2022, acquisita al protocollo AIP n. 4871 in pari data, ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento in oggetto e richiesto *“la convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii per la competente approvazione oltre che per poter acquisire in quella sede dai diversi Enti Competenti tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso necessari comunque denominati”*;
- l’AIP ha indetto, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della stessa Legge, e ne ha dato comunicazione agli Enti/Amministrazioni direttamente interessati dai lavori in oggetto con nota prot. n. 4941 del 16.09.2022;
- l’odierna Conferenza di Servizi è presieduta dall’ ing. Roberta Maria Rana, Dirigente f.f. del Servizio Depurazione, collettamento e recapiti finali - riuso delle acque reflue - fanghi di depurazione e controllo emissioni in atmosfera - qualità tecnica dell’Autorità Idrica Pugliese, giusta Determinazione Dirigenziale AIP n. 202 del 04.10.2022, nota del Direttore Generale AIP prot. n. 5368 del 07.10.2022 e comunicazione del Direttore Generale del 12.10.2022¹;

¹ *“Preg.mi Dirigenti facenti funzione, alla luce di quanto previsto in ragione della necessità di procedere, con efficacia ed efficienza, alle molteplici esigenze operative occorse conseguentemente al recente riassetto degli organi direttivi, si chiede di procedere, in rappresentanza dell’Autorità, alla indizione e convocazione e/o relativo riscontro e/o necessaria partecipazione alle conferenze di*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- l'Autorità Idrica Pugliese costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi in virtù delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 16 del 22.04.2016, n. 25 del 23.06.2016 e n. 55 del 04.08.2021;
- ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis della Legge 241/90 e s.m.i., *“Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, [...], sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”*.
- all'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Casarano	PRESENTE
Comune di Matino	ASSENTE
Comune di Parabita	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	PRESENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce e Brindisi	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente	ASSENTE
Consorzio di Bonifica Ugento li Foggia	ASSENTE
ASL Lecce	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 11.00, apre la seduta della Conferenza di Servizi, richiamando preliminarmente che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito. L'intervento P1646, infatti, è stato inserito nel

servizio necessarie anche al raggiungimento degli obiettivi programmatici posti dal Consiglio Direttivo in sede di deliberazione n. 33 del 08/07/2021, atteso il ruolo assegnato ai Servizi diretti dalle SS.VV e in ragione del necessario rapporto di collaborazione funzionale tra quest'ultimi.

Si auspica riscontro operativo alla presente, dato atto delle competenze tecniche necessarie per lo svolgimento della attività professionale de quo, anche in riferimento a quanto previsto dall'art.24 del Regolamento generale degli uffici e dei servizi dell'Autorità”

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Programma degli Interventi 2020-2023 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n. 6 del 22.02.2021, nonché nel Piano d'Ambito adottato con Delibere AIP n. 33 del 08.07.2021 e n. 40 del 06.06.2022.

L'intervento, allo stato a totale carico dei proventi tariffari, è stato candidato nell'ambito del PNRR - misura M2C1.1.1.1.1 – Linea C. Nel merito, si rileva che il RUP ha dichiarato che *"il progetto in oggetto, per motivi di opportunità legati alle tempistiche stringenti dettate dalla candidatura a PNRR, non risulta al momento computato con i prezzi unitari conformi con l'Aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia - luglio 2022"*, emanato giusta Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2022, n. 1090. Sarà cura di Acquedotto Pugliese procedere alla revisione computistica in sede di revisione progettuale preliminarmente all'approvazione definitiva del progetto da parte di codesta Autorità".

Il progetto definitivo presentato da Acquedotto Pugliese prevede la realizzazione di un sistema di essiccamento solare del fango disidratato: il fango in uscita dalla disidratazione meccanica verrà convogliato alla tramoggia di alimentazione della serra solare per poi essere convogliato, attraverso una coclea orizzontale di distribuzione interna, ai moduli che compongono la serra stessa.

Obiettivo principale dell'intervento è la riduzione dei volumi di fango da conferire al destino finale. Infatti, attraverso la permanenza all'interno della serra solare, si stima di ridurre le quantità di fango in uscita da 4.485 t/anno a 1.241 t/anno. La riduzione sarà diretta conseguenza dell'incremento del tenore di secco, che passerà dal 21% all'85% nei mesi estivi, attestandosi sempre sopra il 70% anche nei mesi invernali.

Nella propria comunicazione prot n. 5275 del 05.10.2022, l'AIP ha rappresentato che gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo di cui trattasi, come trasmessi dal proponente in allegato alla nota prot. n. 55419 del 13.09.2022, sono stati resi disponibili per prenderne visione sul sito web di questa Autorità al seguente nuovo link:

<https://lnx.autoritaidrica.puglia.it/images/FTP/p1646serrecasarano>

Per il progetto di che trattasi:

- AQP ha presentato istanza per la procedura di verifica preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006 e che tale procedimento si è concluso con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n.381 del 23.03.2022.
- Con propria nota prot. n.32858 del 13.09.2022, il Comune di Casarano ha rappresentato che l'intervento proposto non è conforme urbanisticamente e che pertanto sarà necessaria una variante allo strumento urbanistico.

Tenuto conto di quanto riportato in premessa, la Conferenza di Servizi decisoria odierna, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è finalizzata ad acquisire, sulla base del progetto definitivo, prima della redazione del progetto esecutivo, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, ai sensi della normativa vigente, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuti necessari per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questa Autorità. In particolare, con nota di indizione e convocazione, prot. AIP n. 4941 del 16.09.2022 è stato chiesto:

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- al Comune di Casarano, territorialmente interessato dalla realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo:
 - di procedere alla variante urbanistica, in accordo con quanto indicato nella nota prot. n. 32858 del 13.09.2022;
 - di fornire eventuali indicazioni e/o osservazioni in ordine all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto Definitivo;
- agli altri enti in indirizzo:
 - di esprimere le proprie valutazioni per la corretta esecuzione dell'intervento
 - di rendere i pareri/autorizzazioni di competenza;
 - di indicare l'eventuale esistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo.

Il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto oggetto di Conferenza.

Il RUP Di AQP procede ad illustrare l'intervento in oggetto, sottolineando che l'intervento in argomento si inserisce nella strategia regionale di riduzione della quantità del volume di fango stabilizzato ed è finalizzato a minimizzare l'impatto economico connesso ai relativi conferimenti interni ed esterni al territorio pugliese. L'intervento P1646, inserito nella filiera di trattamento già esistente, si sostanzia in un upgrade del trattamento di disidratazione e non si configura pertanto come un "trattamento di rifiuti". Comunica inoltre che, effettuate valutazioni gestionali e di risparmio energetico, si è inoltre ritenuto di procedere allo spostamento della disidratazione meccanica in una zona adiacente alla serra in progetto e l'installazione di una pesa che permetterà una quantificazione puntuale del fango in uscita.

Il rappresentante del Comune di Casarano comunica che il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale per la realizzazione di un sistema sperimentale di fitotrattamento dei fanghi disidratati in uscita dall>ID consortile.

Con riferimento agli elaborati progettuali, AIP comunica al RUP che, a conclusione del presente procedimento, il progetto definitivo opportunamente adeguato alle eventuali prescrizioni, verificato e validato (laddove previsto per il livello progettuale definitivo) e trasmesso ad AIP per la conseguente approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs 152/06, oltre ad essere aggiornato al nuovo prezzario regionale dovrà essere aggiornato/corretto nei refusi oggi presenti negli elaborati. A titolo esemplificativo, si rileva che il carico organico generato dall'agglomerato di Casarano, ai sensi del PTA adottato con DGR n. 1333/2019 è pari a 69.500, che la potenzialità attuale dell'impianto (nelle more che sia completato l'intervento di potenziamento P1193) è pari a 58.894 AE.

Il Presidente, acquisita conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione da cui ottenere i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento, prosegue dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità a riscontro della nota prot. n. 4941/2022, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2 - Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- nota della **Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente** prot. n. 36529 del 26.09.2022, acquisita al prot. AIP n. 5100 in pari data, con cui la Provincia di Lecce ha espresso “*per quanto di competenza parere favorevole al progetto a condizione che:*”
 - *si tenga conto della compatibilità dello scarico con l’attuale corpo recettore e che il titolare dello scarico tenendo conto delle superfici scolanti inoltri a questa Provincia apposita comunicazione o richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 15 comma 4 o 3 del RR n. 26/2013;*
 - *per quanto concerne le Emissioni in atmosfera:*
 - 1) *dovranno essere rispettati i limiti tabellari dei valori di accettabilità dell’impianto olfattivo presso i recettori sensibili, fissati dalla LR n-32/2018;*
 - 2) *dovranno essere monitorate le emissioni odorigene, convogliate e diffuse, con frequenza annuale e con valori espressi in UO_e/m³.*
- nota della **Sezione coordinamento dei servizi Territoriali della Regione Puglia - Servizio Territoriale di Lecce** prot. n. 62691 del 27.09.2022, acquisita al prot. AIP n. 5138 in pari data, con cui è stato comunicato che “*le aree oggetto di intervento non sono gravate da vincoli di nostra competenza. Qualora dovessero essere abbattute piante di interesse forestale, va acquisita una autorizzazione al taglio forestale*”.
- nota della **Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia** prot. n. 8716 del 19.10.2022, acquisita al prot. AIP n. 5596 del 19.10.2022, è comunicato che “*non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7 della LR 20/2009 e dell’art. 95 delle NTA del PPTR, la competenza al rilascio del provvedimento paesaggistico ai sensi degli artt. 90 o 91 delle NTA del PPTR - ove fosse necessario acquisirlo in virtù della presenza di componenti paesaggistiche interferenti con l’area oggetto di intervento - sarebbe di fatto attribuita al Comune di Casarano (nel cui territorio ricadono le opere in progetto) in quanto Ente delegato ai sensi dell’art. 7 della LR 20/2009.*”

Il **Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia**, richiamando le prescrizioni dettate nel proprio parere prot. n. 6721 del 08.07.2020 inerenti al progetto di potenziamento dell’impianto di depurazione P1193, esprime parere favorevole sulla progettazione relativa alla realizzazione delle serre solari.

I lavori della Conferenza proseguono affrontando gli **aspetti espropriativi** e di **compatibilità urbanistica**.

▪ ASPETTI ESPROPRIATIVI

Come riportato nell’elaborato Relazione Generale, “*il terreno destinato all’ampliamento, all’interno del quale saranno realizzata la serra solare [...] è adiacente all’attuale recinzione lato Sud in prossimità delle sezioni di pretrattamento dei reflui in ingresso. È da prevedersi quindi l’esproprio (totale o parziale) delle particelle n° 117, 434, 435, 436, 437, 438, 782, 806 e 242 del foglio numero 17 del catasto dei terreni, e 1772 del foglio numero 19. Il terreno avrà un’estensione complessiva di circa 21.200 m² di cui 15.000 m² relativa all’area recintata dell’attuale depuratore e 6.200 m² quella dedicate alla serra in progetto*”

Il Piano Particellare di esproprio riporta invece che “*Per la realizzazione delle Serre Solari è previsto l’esproprio (totale o parziale) delle particelle n° 117, 434, 435, 436, 437, 438, 782, 806 e 441 del foglio numero 17 e 1772 del foglio numero 19 del catasto terreni, per superficie complessiva di 7.879 mq. Le aree ricadono in zona agricola del comune di Casarano*”

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

(LE). È di rilievo la interferenza tra il sedime delle Serre e le condotte irrigue in pressione del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi (Fg. 17 p.lle 435, 437, 441): più precisamente si tratta di un collettore principale, ed una diramazione (condotta comiziale) a servizio di un unico idrante terminale posto nella particella 806 del Fg. 17”.

Il Presidente chiede al RUP di:

- chiarire le discrepanze rilevate tra gli elaborati Relazione Generale e PPE.
- confermare l’avvenuta comunicazione a tutti i proprietari interessati, atteso che dagli atti trasmessi ad AIP risulterebbero le comunicazioni inviate ai proprietari ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 8 giugno 2001 n.327 (in data 08.07.2022) per le particelle riportate di seguito per una superficie complessiva di 7.110 m²

FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE (m ²)
17	117	1.560
	438	68
	436	1.159
	434	1.501
	806	2.589
	782	62
19	1772	171

- le motivazioni per cui il PPE riporta che “*gli oneri di acquisizione ammontano a complessivi € 72.850,00*” mentre, l’elaborato Quadro Economico riporta per la voce “Acquisizione aree” delle somme a disposizione dell’amministrazione un importo pari a €20.000,00.

Nel merito, il RUP di AQP comunica che provvederà ad effettuare le verifiche richieste e a comunicarne gli esiti.

▪ COMPATIBILITÀ URBANISTICA

Le aree oggetto di intervento hanno destinazione agricola e, come comunicato dal Comune di Casarano con nota prot. n. 32858 del 13.09.2022, è necessaria una variante allo strumento urbanistico. Nel merito, il Presidente chiede al Comune di Casarano di stimare le tempistiche affinché lo stesso Comune possa procedere alla Delibera di Consiglio Comunale di variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Il rappresentante del Comune di Casarano comunica che il procedimento non potrà avere durata inferiore a 60 giorni e dovrebbe essere subordinato all’acquisizione dei pareri necessari.

Il RUP dichiara che le aree di intervento non ricadono in aree vincolate da Piani regionali. Il Presidente chiede quindi al Comune di Casarano di valutare, una volta chiariti da AQP gli aspetti che riguardano gli aspetti espropriativi e della titolarità delle particelle, l’avvio del procedimento così che lo stesso possa essere concluso entro i termini della CdS.

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **10.11.2022**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **19102022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con note AIP prot. n. 4941 del 16.09.2022.

La seduta odierna è conclusa alle ore 12.30.

Bari, 19.10.2022

Letto, approvato e sottoscritto come segue.







IL SEGRETARIO
Ing. Mariangela Gatti

IL PRESIDENTE
Documento firmato digitalmente
Ing. Roberta Maria Rana

ALLEGATI:
Allegato 1- Foglio presenze
Allegato 2 – Pareri pervenuti

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 19.10.2022 (I riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Emanuele Surano	Comune di Casarano			emanuele.surano@comune.casarano.le.it	 Surano Emanuele (19/ott/2022 13:14 GMT+2)
Emiliano Pierelli	Regione Puglia	Funzionario PO Sezione Risorse Idriche		e.pierelli@regione.puglia.it	 Pierelli Emiliano (19/ott/2022 13:24 GMT+2)
Maria Luisa D'Aluiso	AQP	RUP		m.daluiso@aqp.it	 Maria Luisa D'Aluiso (19/ott/2022 15:49 GMT+2)
Vito Cascini	AQP	Ufficio espropri		v.cascini@aqp.it	 Vito Cascini (19/ott/2022 15:51 GMT+2)
Roberta Maria Rana	AIP	Dirigente f.f. Servizio Depurazione e Recapiti Finali		rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	 Angela Mannarini (19/ott/2022 18:34 GMT+2)
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	 Mariangela Gatti (20/ott/2022 08:29 GMT+2)

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.












2022_10_19_P1646_verbale_1_riunione_CdS

Rapporto di audit finale

2022-10-20

Creato il:	2022-10-19
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAhRjMhMkVGe7SDoyrQd6q9PnqBTj6NP

Cronologia di "2022_10_19_P1646_verbale_1_riunione_CdS"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-10-19 - 10.58.02 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a emanuele.surano@comune.casarano.le.it per la firma
2022-10-19 - 10.59.37 GMT
-  E-mail visualizzata da emanuele.surano@comune.casarano.le.it
2022-10-19 - 11.12.05 GMT- Indirizzo IP: 213.82.244.74
-  Il firmatario emanuele.surano@comune.casarano.le.it ha immesso il nome Surano Emanuele al momento della firma
2022-10-19 - 11.13.58 GMT- Indirizzo IP: 213.82.244.74
-  Surano Emanuele (emanuele.surano@comune.casarano.le.it) ha immesso una password valida
2022-10-19 - 11.12.34 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Surano Emanuele (emanuele.surano@comune.casarano.le.it)
Data firma: 2022-10-19 - 11.14.00 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 213.82.244.74
-  Documento inviato per e-mail a e.pierelli@regione.puglia.it per la firma
2022-10-19 - 11.14.02 GMT
-  E-mail visualizzata da e.pierelli@regione.puglia.it
2022-10-19 - 11.23.40 GMT- Indirizzo IP: 93.57.71.166
-  Il firmatario e.pierelli@regione.puglia.it ha immesso il nome Pierelli Emiliano al momento della firma
2022-10-19 - 11.24.19 GMT- Indirizzo IP: 93.57.71.166
-  Pierelli Emiliano (e.pierelli@regione.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-10-19 - 11.23.49 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Pierelli Emiliano (e.pierelli@regione.puglia.it)
Data firma: 2022-10-19 - 11.24.21 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.57.71.166

 Documento inviato per e-mail a m.daluiso@aqp.it per la firma

2022-10-19 - 11.24.23 GMT

 E-mail visualizzata da m.daluiso@aqp.it


2022-10-19 - 13.48.36 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Il firmatario m.daluiso@aqp.it ha immesso il nome Maria Luisa D'Aluiso al momento della firma

2022-10-19 - 13.49.16 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-10-19 - 13.48.55 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it)


Data firma: 2022-10-19 - 13.49.18 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a v.cascini@aqp.it per la firma


2022-10-19 - 13.49.19 GMT

 E-mail visualizzata da v.cascini@aqp.it

2022-10-19 - 13.51.09 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Il firmatario v.cascini@aqp.it ha immesso il nome Vito Cascini al momento della firma


2022-10-19 - 13.51.43 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-10-19 - 13.51.17 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)

Data firma: 2022-10-19 - 13.51.45 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-10-19 - 13.51.46 GMT

 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it

2022-10-19 - 16.34.12 GMT- Indirizzo IP: 101.56.90.1

 Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma

2022-10-19 - 16.34.50 GMT- Indirizzo IP: 101.56.90.1

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-10-19 - 16.34.23 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)


Data firma: 2022-10-19 - 16.34.52 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.90.1

 Documento inviato per e-mail a m.gatti@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-10-19 - 16.34.53 GMT

 E-mail visualizzata da m.gatti@autoritaidrica.puglia.it

2022-10-20 - 6.27.58 GMT- Indirizzo IP: 101.56.85.136

 Il firmatario m.gatti@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Mariangela Gatti al momento della firma


2022-10-20 - 6.29.26 GMT- Indirizzo IP: 101.56.85.136

 Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-10-20 - 6.28.10 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-10-20 - 6.29.28 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.85.136

 Accordo completato.

2022-10-20 - 6.29.28 GMT