

**CONFERENZA DI SERVIZI  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

**OGGETTO**

**“P1650– Progetto definitivo “Potenziamento ed estendimento della rete fognante a servizio di Borgo Piave e della rete idrica in località Marangi e Mezzagrande Nord Lecce”**

**VERBALE SEDUTA DEL 01.12.2020**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 61935 del 02/10/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 3862 del 08/10/2020 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data, 27/10/2020 la prima riunione;
- Con nota AIP prot. n. 4202 del 29/10/2020, si trasmetteva il verbale della su detta prima seduta e si convocava la seconda riunione in data odierna 01/12/2020, sempre in modalità telematica, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Ufficio Foreste
Regione Puglia Servizio Demani e patrimonio
Comune di Lecce
Provincia di Lecce
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggia
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
10° Reparto Infrastrutture
Aeronautica Militare
Guardia Costiera
Enel
Telecom Italia
2i Rete Gas
Fastweb

## LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 4202 del 29/10/2020.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Ufficio Foreste				X	Nota acquisita al prot. AIP n. 4111 del 23/10/2020
Regione Puglia Servizio Demanio e patrimonio				X	nota prot. n. 16715del 17/11/2020
Comune di Lecce					
Provincia di Lecce					
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche				X	Nota prot. n. 9038 del 30/11/202
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale					
Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi					
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Aereonautica Militare 3° Regione Aerea				X	Nota prot. 37241 del 14/10/2020
Marina Militare				X	Nota prot. n. 29911 del 23/10/2020; nota prot. n. 31403 del 06/11/2020
10° Reparto Infrastrutture				X	nota prot. n. 12916 del 22/10/2020
Guardia Costiera					
Capitaneria di porto Gallipoli				X	Nota prot. n.30428 del 26/10/2020
Telecom Italia				X	nota prot. n. 638854 del 04/11/2020
Zi Rete Gas				X	Nota prot. 109921 del 12/10/2020
Fastweb					
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Eustacchio VIZZIELLO			

Il Presidente, alle ore 10.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Preliminarmente, AQP comunica che gli enti "non privati" coinvolti per l'occupazione delle aree demaniali sono i seguenti:

PARTICELLE DA ESPROPRIARE PER ISF:

- Demanio dello stato ramo lavori pubblici provveditorato OO.PP.

PARTICELLE STRADALI in cui passano i tronchi di progetto:

- Demanio dello stato ramo lavori pubblici provveditorato OO.PP.;
- Demanio pubblico dello stato per le opere di fognatura;
- Comune di Lecce;
- Demanio pubblico dello stato per le opere di bonifica;
- Demanio dello stato ramo difesa esercito;
- Demanio pubblico dello stato ramo marina mercantile;
- Demanio dello stato – Ramo bonifiche con sede Roma (RM);
- Ente regionale di sviluppo agricolo della puglia con sede in bari (ba);

- Provincia di Lecce;

Per quanto riguarda la questione relativa alla completezza degli interventi, dalla sovrapposizione della rete idrica esistente e di progetto con quella fognaria si riscontrano le seguenti differenze:

- Via Crotone (Marangi): SI idrica progetto e NO fogna (solo per un tratto di Via Crotone). Abbiamo previsto l'idrica solo per la chiusura ad anello e non per servire abitazioni.
- Via G. Baffi (villaggio Dario): SI idrica progetto e NO fogna. Abbiamo previsto l'idrica solo per la chiusura ad anello e non per servire abitazioni;
- Via Sapeto (Villaggio Dario): SI fogna progetto e NO Idrica. Qui la fogna passa solo perché va a confluire nel tronco di via Masseria della Lamia, le abitazioni sono servite dagli altri lati, quindi non aveva senso fare anche l'idrica.
- Via Marco Polo (San Cataldo): SI fogna esistente e NO idrica. Qui il tronco fognario è un collettore che giunge all'ISF. Attualmente non c'è nessuno da servire in quanto ci troviamo in una pineta.
- Via Itaca (San Cataldo): SI idrica progetto e NO fogna (solo per un piccolo tratto). Abbiamo previsto l'idrica solo per la chiusura ad anello, le abitazioni sono servite sugli altri lati.
- Via Cefalonia (San Cataldo): SI idrica progetto e NO Fogna. Il piccolo tratto di idrica serve per chiudere la maglia, si potrebbe prolungare il profilo di fogna n. 88 fino all'incrocio o inserire un tronco su tutta via Cefalonia (quote permettendo). Al tempo non fu messo perché facemmo la sostituzione dei tronchi che ci indicarono facenti parte del consorzio e in quella zona non era riportato alcun tronco.
- Via D'Arrigo (Borgo Piave): SI idrica progetto e NO fogna. Qui non abbiamo messo la fogna per una questione di quote e non aveva senso fare un sollevamento per un breve tratto.
- 1° Tratto St. Lecce-Frigole (Borgo Piave): SI idrica esistente e NO fogna. La fogna non serve perché le case sono servite dall'altro lato;
- 2° Tratto St. Lecce-Frigole (Borgo Piave): SI fogna progetto e NO idrica. Il tronco fognario serve solo per far confluire i reflui nel collettore esistente.

In merito agli avvisi di avvio del procedimento di variante allo strumento urbanistico ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, stante l'impossibilità a presenziare alla presente riunione da parte del Comune di Lecce, si rinvia alla prossima seduta l'esame della problematica.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

- ✓ **10<sup>o</sup> REPARTO INFRASTRUTTURE**, con nota prot. n. 12916 del 22/10/2020, comunica che, nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, l'Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento. Prima di poter ottenere il "parere vincolante" che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il "Soggetto Interessato" (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2<sup>a</sup> Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx);

- ✓ **Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio**, con nota prot. n. 16715 del 17/11/2020, comunica il proprio parere positivo, subordinato all'inclusione nella documentazione progettuale dell'analisi vincolistica del Piano Regionale delle Coste. Restano fermi il nulla osta per la consegna e il parere sulle nuove opere in prossimità del demanio marittimo, di competenza dello scrivente servizio ai sensi degli art. 6 comma 1 lett.i) ed art. 12 della L.R. 17/2015, che verranno rilasciati nell'ambito dei procedimenti ex art. 34 e 55 del codice della navigazione, da attivare presso la competente Capitaneria di Porto, come già da quest'ultima richiamato nella nota allegata al verbale della prima seduta, con trasmissione delle relative domande con modelli D1-SID e D7-SID e della documentazione di rito (Circolare n. 13951 del 06/11/2015). In particolare si rimarca la necessità che l'Amministrazione Comunale acquisisca in consegna ai sensi dell'art. 34 del cod. nav. non solo la porzione delle particelle demaniali interessate dalle condotte, bensì l'intera area occupata dalle sedi stradali e dalle opere di urbanizzazione realizzate sul pubblico demanio marittimo.
- ✓ **TELECOM ITALIA**, nota prot. n. 638854 del 04/11/2020, comunica che *“nell'area interessata al progetto di potenziamento sono presenti infrastrutture telefoniche di proprietà Telecom, interferenti, precisamente nei tratti/vie riportati negli elaborati citati nella nota stessa. Su ogni elaborato, sono stati riportati per ogni via le ns infrastrutture/cavi rame e fibra, indicando i percorsi con linea tratteggiata in rosso. E' opportuno che, prima della cantierizzazione dei lavori, venga richiesta nel dettaglio l'ubicazione delle suddette opere”*.
- ✓ **Marina Militare**, con nota prot. n. 31403 del 06/11/2020, comunica che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella nota in riferimento d).
- ✓ **ACQUEDOTTO PUGLIESE**, con nota prot. n. 73656 del 19/11/2020 ha trasmesso la “Relazione idro-geo-morfologica” dell'area interessata dai lavori redatta da geologo, come richiesto dalla REGIONE PUGLIA SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI con parere n.223/220, acquisito al protocollo AIP con nota n.4111 del 23/10/2020.
- ✓ **PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE**, con nota prot. n. 9038 del 30/11/2020, comunica che in riferimento alla particella 50 foglio 200 del comune di Lecce *“l'Ufficio non è interessato alla stipula di convenzione per l'occupazione di aree pubbliche in quanto è evidente che la situazione catastale riscontrata è frutto di mero errore, tenuto conto che questa Amministrazione dello Stato non può essere proprietaria/intestataria di un bene immobile. Ciò stante si invita l'Agenzia del Demanio in indirizzo a provvedere ad effettuare le dovute modifiche all'intestazione del bene stesso in capo al Demanio dello Stato”*.

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo gli elaborati grafici ed il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **09/12/2020 alle ore 12.30**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli

Enti interessati **con particolare riferimento alle questioni di diretta competenza dell'amministrazione comunale.**

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **01122020**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.05.

Il Presidente  
dott. Cosimo INGROSSO  
*Documento firmato digitalmente*


Il Segretario verbalizzante  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

**ALLEGATI :**

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Nota prot. n. 12916 del 22/10/2020 10<sup>0</sup> REPARTO INFRASTRUTTURE;
- Allegato 3: Regione Puglia Servizio Demanio e patrimonio nota prot. n. 16715 del 17/11/2020;
- Allegato 4: Telecom nota prot. n. 638854 del 04/11/2020 ed elaborati;
- Allegato 5: Marina Militare nota prot. n. 31403 del 06/11/2020;
- Allegato 6: Relazione idro-geo-morfologica AQP ;
- Allegato 7: Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche, cnota prot. n. 9038

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**

**“P1650 Progetto definitivo “Potenziamento ed estendimento della rete fognante a servizio di Borgo Piave e della rete idrica in località Marangi e Mezzagrande Nord Lecce”  
SEDUTA DEL 01/12/2020**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Eustachio Vizziello	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	<a href="mailto:e.vizziello@aqp.it">e.vizziello@aqp.it</a>	335 1081510	
Giuseppe Villonio	Acquedotto Pugliese	Ufficio espropri	<a href="mailto:g.villonio@aqp.it">g.villonio@aqp.it</a>	080 5723568	 <small>Giuseppe Villonio (01/Dec/2020 16:42 GMT+1)</small>
Aida Ancona	Acquedotto Pugliese	Progettista	<a href="mailto:a.ancona@aqp.it">a.ancona@aqp.it</a>	329 7214933	 <small>Aida Ancona (01/Dec/2020 18:57 GMT+1)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Angela Mannarini (02/Dec/2020 09:23 GMT+1)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Massimiliano Bellomo (02/Dec/2020 09:29 GMT+1)</small>
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	<a href="mailto:c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it">c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it</a>		
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it