

## CONFERENZA DI SERVIZI

(artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

**OGGETTO: P1704 - Potenziamento dell'impianto depurativo di acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato di Anzano di Puglia (FG). Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona (art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.).**

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 7904 del 15.12.2023 e nota prot. n. 361 del 19.01.2024).

### VERBALE DEL 6 FEBBRAIO 2024

In data 6 Febbraio 2024 alle ore 10.00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata con nota AIP prot. n. 7904 del 15.12.2023 e nota prot. n. 361 del 19.01.2024, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i., relativa al potenziamento dell'impianto di depurazione di Anzano di Puglia (codice AQP: P1704). I lavori della conferenza dovranno concludersi entro il 15.04.2024.

Considerato che, nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 17.01.2024, è emersa la necessità di aggiornare i lavori della CdS e, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi con nota prot. n. 361 del 19.01.2024, ha convocato la seconda riunione.

All'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Anzano di Puglia	PRESENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Provincia di Foggia	ASSENTE
ASL Foggia	PRESENTE
ENEL	ASSENTE
E-DISTRIBUZIONE	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Alla riunione partecipano anche i progettisti incaricati da AQP.

Il Presidente, alle ore 10:15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, comunicando che, successivamente alla data della prima seduta di CdS, non sono pervenuti all'Autorità ulteriori pareri da parte di Enti terzi.

I lavori di CdS proseguono con le questioni emerse nel corso della precedente riunione:

- 1) Il RUP ha rappresentato la necessità che il Comune riscontrasse la nota AQP prot. n. 24942 – del 19.04.2022 in cui era stato comunicato al Comune che *“dovendo fornire evidenza ad AIP, Autorità Competente per l'approvazione del progetto, della piena disponibilità delle aree interessate dai lavori, si richiede di acquisire copia del Decreto Rep. n° 158 del 13 febbraio 1996 che ha disposto il trasferimento delle aree di sedime del depuratore, identificate con le seguenti coordinate catastali: Foglio 15 Particella 492 e Particella 492 sub .2, al demanio comunale”*. Nel merito, il Presidente aveva sottolineato *“come questi passaggi siano necessari per perfezionare la situazione esistente ma esulano dal presente procedimento”*.
- 2) il RUP, nel corso della prima riunione, ha comunicato che sul progetto è stata già acquisita autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni, da parte della Provincia di Foggia (ad ogni modo interessata nell'ambito della presente CdS), mentre resta da acquisire il parere sul vincolo idrogeologico, per il quale è necessario riscontrare preliminarmente le richieste di chiarimenti di cui alla nota del servizio Territoriale della Regione Puglia del 19.12.2022 (rif. allegato).

Il Presidente chiede al rappresentante del Comune di Anzano se siano stati svolti gli approfondimenti richiesti.

Il rappresentante del Comune comunica che dalle prime ricerche non è stato possibile recuperare in archivio la documentazione relativa all'epoca della costruzione del depuratore, che risale agli anni 90, necessaria per riscontrare quanto riportato al punto 3) della nota del Servizio Territoriale della Regione Puglia. Per quanto attiene invece la destinazione urbanistica, si dichiara disponibile a produrla. Chiede ad AQP di compilare l'apposito modulo al fine di avviare la procedura.

Con riferimento agli altri aspetti, il rappresentante del Comune si impegna a interloquire con il Servizio Territoriale al fine di comprendere l'eventuale documentazione da produrre e sulle modalità di riscontro della richiesta.

Il rappresentante della ASL comunica che, per quanto riguarda la costruzione del nuovo locale adibito al personale non è necessario parere preventivo dell'ASL (ultima modifica del DPR 380 intervenuta nel 2016) ma è sufficiente l'asseverazione di tecnici abilitati. Pertanto, non ravvisa profili di competenza.

\*\*\*\*

A seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **23.02.2024 alle ore 10:00**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **06022024**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con nota AIP prot. n 7904 del 15.12.2023 e nota AIP prot. n. 361 del 19.01.2024.

La seduta odierna è conclusa alle ore 11:00.

Bari, 06.02.2024

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

*Documento firmato digitalmente*

Ing. Mariangela Gatti

II PRESIDENTE

*Documento firmato digitalmente*

Ing. Roberta Maria Rana

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 –nota Servizio Territoriale del 19.12.2022

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 06.02.2024 (II riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Rosaria Cristiana Signorile	AQP	RUP		<a href="mailto:rc.signorile@aqp.it">rc.signorile@aqp.it</a>	
Vitantonio De Cotis	Comune di Anzano di Puglia	Ufficio tecnico		<a href="mailto:ufficiotecnicoanzano@gmail.com">ufficiotecnicoanzano@gmail.com</a>	 <small>Vitantonio De Cotis (08/feb/2024 12:54 GMT+1)</small>
Bartolomeo Prencipe	ASL Foggia - SPESAL		3669356828	<a href="mailto:b.prencipe@aslfq.it">b.prencipe@aslfq.it</a>	 <small>Bartolomeo Prencipe (06/feb/2024 15:48 GMT+1)</small>
Angela Mannarini	AIP	Ufficio Espropri		<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>	 <small>Angela Mannarini (06/feb/2024 14:06 GMT+1)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		<a href="mailto:rm.rana@autoritaidrica.puglia.it">rm.rana@autoritaidrica.puglia.it</a>	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		<a href="mailto:m.gatti@autoritaidrica.puglia.it">m.gatti@autoritaidrica.puglia.it</a>	

# 2023\_02\_06\_P1704\_verbale\_2\_riunione\_CdS

Rapporto di audit finale

2024-02-08

Creato il:	2024-02-06
Da:	AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAApfSeBYJ2Cth2HYhSii2IWE06FgHEgk0z

## Cronologia di "2023\_02\_06\_P1704\_verbale\_2\_riunione\_CdS"

-  Documento creato da AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it)  
2024-02-06 - 13.04.06 GMT
-  Documento inviato per e-mail a rc.signorile@aqp.it per la firma  
2024-02-06 - 13.04.10 GMT
-  Documento inviato per e-mail a ufficiotecnicoanzano@gmail.com per la firma  
2024-02-06 - 13.04.11 GMT
-  Documento inviato per e-mail a b.prencipe@asfg.it per la firma  
2024-02-06 - 13.04.11 GMT
-  Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma  
2024-02-06 - 13.04.11 GMT
-  E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it  
2024-02-06 - 13.06.20 GMT
-  a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2024-02-06 - 13.06.35 GMT
-  Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma  
2024-02-06 - 13.06.56 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2024-02-06 - 13.06.58 GMT - Origine ora: server
-  E-mail visualizzata da b.prencipe@asfg.it  
2024-02-06 - 14.46.31 GMT
-  b.prencipe@asfg.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2024-02-06 - 14.46.46 GMT

 Il firmatario b.prencipe@aslfg.it ha immesso il nome Bartolomeo Prencipe al momento della firma  
2024-02-06 - 14.48.41 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Bartolomeo Prencipe (b.prencipe@aslfg.it)  
Data firma: 2024-02-06 - 14.48.43 GMT - Origine ora: server

 E-mail visualizzata da rc.signorile@aqp.it  
2024-02-06 - 14.52.58 GMT

 rc.signorile@aqp.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2024-02-06 - 14.53.21 GMT

 Il firmatario rc.signorile@aqp.it ha immesso il nome Rosaria Cristiana Signorile al momento della firma  
2024-02-06 - 14.59.13 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Rosaria Cristiana Signorile (rc.signorile@aqp.it)  
Data firma: 2024-02-06 - 14.59.15 GMT - Origine ora: server

 E-mail visualizzata da ufficiotecnicoanzano@gmail.com  
2024-02-06 - 15.33.45 GMT

 ufficiotecnicoanzano@gmail.com ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2024-02-08 - 11.54.03 GMT

 Il firmatario ufficiotecnicoanzano@gmail.com ha immesso il nome Vitantonio De Cotiis al momento della firma  
2024-02-08 - 11.54.31 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Vitantonio De Cotiis (ufficiotecnicoanzano@gmail.com)  
Data firma: 2024-02-08 - 11.54.33 GMT - Origine ora: server

 Accordo completato.  
2024-02-08 - 11.54.33 GMT