

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

P1773 – “COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DI BORGO TRESSANTI ED ANGELONI”
COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

VERBALE SEDUTA DEL 31.05.2022

Premesso che

- Con nota prot. n. 26232 del 26/04/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 2204 del 29/04/2022 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna, 31/05/2022, la prima riunione invitando i seguenti Enti/Aziende:

ENTE
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Sezione Demanio e patrimonio - Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica
Regione Puglia Dipartimento Ambiente Paesaggio e qualità urbana Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio
Regione Puglia Dipartimento Ambiente Paesaggio e qualità urbana Sezione Autorizzazione Ambientali
Comune di Cerignola
Provincia di Foggia
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia BAT - FG
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 ⁰ Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.
COMANDO SCUOLE AM / 3 ^A REGIONE AEREA
COMANDO MARITTIMO SUD UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO SEZIONE DEMANIO

Consorzio Bonifica Capitanata
RFI – Rete Ferroviaria Italiana
Autostrade SPA
Enel Distribuzione
SORGENIA
TERNA
Telecom Italia
Fastweb
BT Italia
ITALGAS
2i Rete Gas
SNAM Rete Gas

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n.2204 del 29/04/2022.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, funzionario III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche					
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Sezione Demanio e patrimonio - Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica					
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio					
Regione Puglia Dipartimento Ambiente Paesaggio e qualità urbana Sezione Autorizzazione Ambientali					
Comune di CERIGNOLA	X	Michele Prencipe Mario Liscio Maria Dibisceglia			
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio Provincia BAT - FG					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici					
Provincia di Foggia					
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale					
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.				X	nota prot. n.7492 05/05/2022
Aeronautica Militare COMANDO SCUOLE AM 3 ^a REGIONE AEREA					
MARINA MILITARE - COMANDO MARITTIMO SUD Ufficio Infrastrutture e Demanio – Sez. Demanio				X	nota prot. n. 17891 del 13/05/2022
Consorzio Bonifica Capitanata					
RFI – Rete Ferroviaria Italiana				X	nota prot. n. 2366 del 26/05/2022
Autostrade SPA					
SNAM RETE GAS				X	nota prot. n. 115 del 04/05/2022
2I RETE GAS				X	nota prot. n. 58266 del 09/05/2022
ENEL					
TELECOM ITALIA					
FASTWEB					
TERNA					
ITALGAS					
BT ITALIA				X	pec acquisita al prot. AIP n. 2240 del 02/05/2022
SORGENIA					
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Tommaso DI LERNIA			

Il Presidente, alle ore 11.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso, richiesti dalle vigenti norme.

L'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante. Si evidenzia che l'Acquedotto Pugliese è munito di delega amministrativa per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione delle opere (Del. AIP n. 55/2021 e s.m.i.).

Il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 26232 del 26/04/2022.

AQP, rappresenta che il progetto che prevede estendimenti della rete idrica necessari al completamento del servizio idrico per le frazioni di Tressanti ed Angeloni allo stato deficitarie.

La necessità di prevedere una rete di distribuzione idrica è legata alla presenza di persone che si sono stabilite per esigenze legate alle lavorazioni agricole; questa presenza stabile ha determinato, in tempi passati, anche l'esigenza per l'Amministrazione Comunale di realizzare attività di servizio quali ad esempio scuole e chiese.

Anche rispetto al prolungamento sulla SP75, AQP su richieste di AIP e dell'A.C. rappresenta che la sua lunghezza è stata definita a seguito di sopralluogo come quella necessaria a soddisfare le esigenze attuali.

AIP chiede chiarimenti in merito alla dotazione idrica assunta in progetto pari a 190 l/ab*g, ancorchè per borgate di complessivi 1500 abitanti; a tal riguardo AQP, riscontra che la stessa è stata assunta facendo riferimento alla popolazione dell'abitato di Cerignola rientrante nella classe demografia 50.000-100.000 così come definita dal vigente piano d'Ambito e tenendo conto che la progettazione si sostanzia in estendimenti della rete idrica di distribuzione cittadina esistente del comune di Cerignola.

Con riferimento alla disponibilità delle aree, AQP evidenzia che gli interventi a rete previsti in progetto saranno realizzati per la maggior parte su strade che sono già nel patrimonio pubblico.

Un unico tratto in cui è prevista l'occupazione di suolo privato riguarda il tronco 1a nel tratto a monte dell'attraversamento autostradale.

Per alcuni tratti, seppure ricadenti su viabilità pubblica già servita da altri sottoservizi e pertanto già nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale, a livello catastale risultano aree private e prive di frazionamento.

Per queste particolari situazioni, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere a perfezionare le pratiche di acquisizione dei terreni destinati ad uso stradale.

A tal riguardo l'A.C. dichiara che le aree della contrada Borgo Tressanti sono in fase di accatastamento (ex aree ERSAP), mentre per la Borgata Angeloni si impegna a verificare le strade ad uso pubblico e per le stesse ad avviare il procedimento di acquisizione.

Riguardo la conformità urbanistica. L'A.C. in sede di riunione, esprime un preliminare parere positivo.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

- ✓ **MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO**, con nota prot. n. 17891 del 13/05/2022, comunica che, per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione degli interventi in argomento.
- ✓ **2I RETE GAS**, con nota prot. n. 58266 del 09/05/2022, ha comunicato che *la scrivente società in qualità di concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nei comuni di Cerignola e Zapponeta, dopo aver esaminato il progetto inerente la costruzione dell'acquedotto di Borgo Tressanti ed Angeloni – Comune di Cerignola (FG), non ha riscontrato alcuna interferenza con le proprie infrastrutture delle opere previste. Tuttavia, nell'ottica di una fattiva collaborazione, che garantiamo sin d'ora, siamo a trasmettervi gli stralci planimetrici con indicazioni del nostro progetto per il quale siamo in attesa di ricevere il decreto VIA da parte del ministero competente per la realizzazione di un metanodotto lungo le strade segnalate in planimetria.*

La posa delle suddette condotte avverrà in conformità ai decreti ministeriali previsti per la distribuzione del gas naturale e nel rispetto delle norme di settore e delle prescrizioni eventualmente contenute nel succitato decreto VIA.

- ✓ **SNAM**, con nota prot. n. 115 del 04/05/2022, ha comunicato che *le opere interferiscono con ns impianti / metanodotti denominato: MET. POT. BORGO MEZZANONE – BARLETTA DN 400 (16")*.

Vi informiamo sin da ora che i nostri metanodotti sono eserciti ad alta pressione e posati in forza di tutte le necessarie autorizzazioni pubbliche e private nonché nel rispetto dalle vigenti norme di sicurezza dettate del D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno così come successivamente recepite dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabiliti, tra l'altro, le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati.

Nel caso specifico segnaliamo, inoltre, che il terreno da noi attraversato è gravato da regolare servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono - tra l'altro - la possibilità per SNAM RETE GAS di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, l'obbligo di mantenere opere di qualsiasi genere e natura, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, alla distanza minima di metri 19,50 dal Metanodotto nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

Per quanto sopra, evidenziamo che, al fine di poter valutare la pratica nel suo complesso, si rende necessario eseguire un sopralluogo congiunto con i vostri tecnici, con picchettamento della condotta Snam Rete Gas ivi esistente, invitandovi contestualmente ad integrare le Vs. opere di progetto dettagliando la seguente documentazione con ogni eventuale opera accessoria - quali recinzioni, cavidotti di servizio, modifiche alle attuali quote di passaggio, pavimentazione ecc. - che saranno realizzate sulle particelle di Vs. interesse.

- *Progetto in scala adeguata (1:2000 -1:500/1:200), in duplice copia cartacea, con evidenziata la posizione degli assett di Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le fasce di rispetto, firmato da tecnico abilitato;*
- *descrizione dell'opera in progetto;*
- *estratto mappa;*
- *visura catastale dell'immobile e dei terreni oggetto d'intervento/interferenza;*
- *rilievo fotografico con lo stato di fatto dei luoghi;*
- *tavola comparativa con evidenziate in rosso le nuove opere e/o giallo le eventuali demolizioni;*
- *relazione tecnica dell'intervento;*
- *vincoli da Piano Regolatore (PRG) Piano di Governo del Territorio (PGTU), ed eventuali altri piani territoriali;*
- *planimetria quotata;*
- *sezioni dell'opera laddove ci siano attraversamenti del gasdotto, e comunque siano necessarie per la corretta valutazione dell'interferenza;*
- *eventuali urbanizzazioni primarie/secondarie da realizzare nella fascia di rispetto.*
- *eventuali altre informazioni necessarie per valutare l'opera interferente.*

Ribadiamo inoltre che, qualsiasi lavoro da eseguire all'interno della fascia di servitù dei nostri metanodotti dovrà essere preventivamente autorizzato con formale nulla osta da parte della scrivente Società.

Comunichiamo infine che, sino a quando non ci verrà trasmessa la suddetta documentazione, la presente pratica resterà sospesa e nessun lavoro potrà essere intrapreso da parte Vostra all'interno delle fasce di servitù dei nostri metanodotti.

AQP chiede a riguardo che, al fine di tenerne conto in fase di redazione della progettazione definitiva, vengano fornite tutte le prescrizioni tecniche circa l'attraversamento di che trattasi oltre che le indicazioni altimetriche e planimetriche delle stesse. Si specifica infine che, a quanto richiesto, si ottempererà nella successiva fase di progettazione.

- ✓ **10^o REPARTO INFRASTRUTTURE**, con nota prot. n. 7492 05/05/2022, comunica che, nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, l'Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento. Prima di poter ottenere il "parere vincolante" che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il "Soggetto Interessato" (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2^a Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

- ✓ **BT ITALIA** con pec acquisita al prot. AIP n. 2240 del 02/05/2022, BT Italia comunica che, non avendo infrastrutture afferenti le aree di intervento non parteciperà alla Conferenza di servizi e convocazione prima seduta.
- ✓ **RFI – Rete Ferroviaria Italiana**, con nota prot. n. 2366 del 26/05/2022, comunica parere favorevole di massima con le prescrizioni di cui alla nota, rilevando che l'opera in progetto è interferente con la linea ferroviaria Bologna - Lecce alla progressiva chilometrica indicativa km 560+480, che in corrispondenza del punto di attraversamento individuato, risultano regolarmente autorizzati e in esercizio diversi sottoservizi quali fognario, idrico e telefonico e che, pertanto, il progetto dovrà tenere conto delle eventuali interferenze con gli altri sottoservizi esistenti.

Da ultimo, in riferimento all'acquisizione dei pareri, la conferenza sollecita un riscontro da parte del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, del Servizio Autorità idraulica della Regione Puglia, del Servizio viabilità della Provincia di Foggia, dell'Autorità di bacino ed Autostrade per l'Italia spa.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **28/07/2022 alle ore 11.30**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **31052022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.05.

Il Presidente
dott. Cosimo INGROSSO
Documento firmato digitalmente



Il Segretario verbalizzante
ing. Cecilia PASSERI

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: 10⁰ REPARTO INFRASTRUTTURE, nota prot. n. 7492 05/05/2022;

- Allegato 3: MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO nota prot. n. 17891 del 13/05/2022;
- Allegato 4: BT ITALIA pec acquisita al prot. AIP n. 2240 del 02/05/2022;
- Allegato 5: SNAM, con nota prot. n. del /05/2022
- Allegato 6: 2I RETE GAS, nota prot. n. 58266 del 09/05/2022;
- Allegato 7: RFI – Rete Ferroviaria Italiana, nota prot. n. 2366 del 26/05/2022

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
P1773 – COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DI BORGO TRESSANTI ED ANGELONI
COMUNE DI CERIGNOLA (FG)
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
SEDUTA DEL 31/05/2022

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Michele Prencipe	Comune di Cerignola	Dirigente settore tecnico	m.prencipe@comune.cerignola.fg.it	3394725448	
Mario Liscio	Comune di Cerignola	Assessore Lavori Pubblici	mobile@studioliscio.it	3358144544	 <small>avv. Mario Liscio (15/giu/2022 11:06 GMT+2)</small>
Maria Dibisceglia	Comune di Cerignola	Vice Sindaco	m.dibisceglia@comune.cerignola.fg.it	3498878304	 <small>MARIA DIBISCEGLIA (20/giu/2022 16:55 GMT+2)</small>
Tommaso Di Lernia	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	t.dilernia@aqp.it	3386853667	
Aldo di Lauro	Acquedotto Pugliese	Progettista	a.dilauro@aqp.it	3312678077	
Sergio Blasi	Acquedotto Pugliese	Ufficio espropri	s.blasi@aqp.it	3202293457	 <small>Sergio Blasi (21/giu/2022 12:47 GMT+2)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Angela Mannarini (21/giu/2022 12:49 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Massimiliano Bellomo (21/giu/2022 13:26 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile servizio reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

P1773-Cerignola Borgo Tressanti e Angeloni_Verbale Seduta_31-05-2021

Rapporto di audit finale

2022-06-21

Creato il:	2022-05-31
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAs8eWq3QQxz-ll0wwC8NM5bwlV8hGhzLZ

Cronologia di "P1773-Cerignola Borgo Tressanti e Angeloni_Verbale Seduta_31-05-2021"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-05-31 - 10.54.01 GMT
-  Documento inviato per e-mail a Michele Prencipe (m.prencipe@comune.cerignola.fg.it) per la firma
2022-05-31 - 10.55.08 GMT
-  E-mail visualizzata da Michele Prencipe (m.prencipe@comune.cerignola.fg.it)
2022-06-01 - 11.17.09 GMT
-  Michele Prencipe (m.prencipe@comune.cerignola.fg.it) ha immesso una password valida
2022-06-01 - 11.17.24 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Michele Prencipe (m.prencipe@comune.cerignola.fg.it)
Data firma: 2022-06-01 - 11.19.36 GMT - Origine ora: server
-  Documento inviato per e-mail a avv. Mario Liscio (mobile@studioliscio.it) per la firma
2022-06-01 - 11.19.38 GMT
-  E-mail visualizzata da avv. Mario Liscio (mobile@studioliscio.it)
2022-06-02 - 14.16.24 GMT- Indirizzo IP: 172.225.94.61
-  E-mail visualizzata da avv. Mario Liscio (mobile@studioliscio.it)
2022-06-05 - 0.47.51 GMT- Indirizzo IP: 104.28.60.76
-  E-mail visualizzata da avv. Mario Liscio (mobile@studioliscio.it)
2022-06-10 - 5.00.14 GMT
-  Nuovo URL documento richiesto da avv. Mario Liscio (mobile@studioliscio.it)
2022-06-10 - 5.01.42 GMT

-  E-mail visualizzata da avv. Mario Liscio (mobile@studioliscio.it)
2022-06-15 - 9.00.39 GMT
-  avv. Mario Liscio (mobile@studioliscio.it) ha immesso una password valida
2022-06-15 - 9.02.08 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da avv. Mario Liscio (mobile@studioliscio.it)
Data firma: 2022-06-15 - 9.06.51 GMT - Origine ora: server
-  Documento inviato per e-mail a m.dibisceglia@comune.cerignola.fg.it per la firma
2022-06-15 - 9.06.53 GMT
-  E-mail visualizzata da m.dibisceglia@comune.cerignola.fg.it
2022-06-16 - 6.37.03 GMT- Indirizzo IP: 66.249.81.159
-  E-mail visualizzata da m.dibisceglia@comune.cerignola.fg.it
2022-06-20 - 11.19.43 GMT- Indirizzo IP: 66.249.81.145
-  MARIA DIBISCEGLIA (m.dibisceglia@comune.cerignola.fg.it) ha immesso una password valida
2022-06-20 - 14.55.13 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da MARIA DIBISCEGLIA (m.dibisceglia@comune.cerignola.fg.it)
Data firma: 2022-06-20 - 14.55.47 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 5.168.202.86
-  Documento inviato per e-mail a t.dilernia@aqp.it per la firma
2022-06-20 - 14.55.49 GMT
-  E-mail visualizzata da t.dilernia@aqp.it
2022-06-21 - 7.05.35 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Tommaso Di Lernia (t.dilernia@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-06-21 - 7.06.13 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Tommaso Di Lernia (t.dilernia@aqp.it)
Data firma: 2022-06-21 - 7.08.41 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a a.dilauro@aqp.it per la firma
2022-06-21 - 7.08.43 GMT
-  E-mail visualizzata da a.dilauro@aqp.it
2022-06-21 - 7.25.04 GMT- Indirizzo IP: 5.169.109.175
-  Aldo di Lauro (a.dilauro@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-06-21 - 10.37.51 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Aldo di Lauro (a.dilauro@aqp.it)
Data firma: 2022-06-21 - 10.39.10 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a s.blasi@aqp.it per la firma

2022-06-21 - 10.39.12 GMT

 E-mail visualizzata da s.blasi@aqp.it

2022-06-21 - 10.41.48 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Sergio Blasi (s.blasi@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-06-21 - 10.46.56 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Sergio Blasi (s.blasi@aqp.it)

Data firma: 2022-06-21 - 10.47.35 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-06-21 - 10.47.37 GMT

 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it

2022-06-21 - 10.48.19 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-06-21 - 10.48.42 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-06-21 - 10.49.01 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-06-21 - 10.49.03 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it

2022-06-21 - 11.26.29 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-06-21 - 11.26.37 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-06-21 - 11.26.59 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.

2022-06-21 - 11.26.59 GMT