

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“Progetto della strada di servizio del Pozzo n. 2. in località Serra D’Arco in agro di Spinazzola.”

VERBALE DEL 04.05.2020

Premesso che

- Con nota prot. AQP n. 8686 del 04/02/2020, acquisita al prot. n. 461 dell’11/02/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto definitivo riguardante le opere in oggetto;
- L’Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 1294 del 02.04.2020 ha indetto la conferenza di servizi sulla progettazione “*Progetto della strada di servizio del Pozzo n. 2. in località Serra D’Arco in agro di Spinazzola.*”, convocando, in data odierna 04/05/2020, la prima seduta invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale - Servizio Foreste
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Urbanistica e Territorio
Comune di Spinazzola
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincia di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale
Ministero della Difesa – 10° Reparto Infrastrutture Napoli
E, p.c.
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione Lavori Pubblici
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione Difesa del Suolo
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale - Sezione Risorse Idriche
ASL BAT – Dipartimento Prevenzione
ARPA Puglia

In ultimo, con nota prot. n. 1700 del 29.04.2020 la scrivente Autorità, tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha dato indicazioni per lo svolgimento della presente Conferenza di Servizi in modalità telematica.

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il DPCM del 26/04/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 1700 del 29/04/2020.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto. Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti hanno mostrato a video un documento valido per l'identificazione.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale - Servizio Foreste					
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Urbanistica e Territorio				X	prot. n. 8172 del 04/05/2020
Comune di Spinazzola				X	prot. n. 6136 del 04/05/2020
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincia di Barletta-Andria-Trani e Foggia				X	Prot. n. 3146 del 09.04.2020
Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale					
Ministero della Difesa – 10° Reparto Infrastrutture Napoli					
Acquedotto Pugliese	X				

Il Presidente, alle ore 11.00, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

A riguardo, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità, indicato nella convocazione prot. n. 1294 del 02/04/2020.

AQP illustra come la progettazione preveda in sintesi la realizzazione della strada di servizio lungo il versante a partire dalla viabilità comunale esistente fino al Pozzo denominato Spinazzola 2.

La finalità dell'intervento è quella di garantire le necessarie attività di manutenzione e di pronto intervento delle apparecchiature elettromeccaniche costituenti il pozzo e l'impianto di spinta, in modo da assicurare il loro corretto funzionamento nei casi di interruzione del flusso idrico nel Canale Principale, per attività di manutenzione dello stesso, e/o in casi di scarsità della risorsa.

In particolare, nel primo tratto di intervento si procederà alla sistemazione della viabilità esistente, per la quale è previsto il completo rifacimento; a partire dalla sezione 19, la viabilità di progetto subisce una deviazione planimetrica rispetto alla strada esistente, spostandosi più a monte lungo il versante, al fine di bypassare il tratto di strada dissestato.

In corrispondenza dell'area di pertinenza del pozzo è stata prevista la realizzazione di un piazzale per consentire accesso e manovrabilità manovra ai mezzi che devono raggiungere l'area per controllo e manutenzione.

Rispetto al procedimento di esproprio, AQP rappresenta di aver inviato all'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 127078 del 13/12/2018, gli allegati avvisi di avvio del procedimento espropriativo, da notificare alle ditte interessate.

Considerato che allo stato non risulterebbero inviate le su dette comunicazioni, e verificate quelle sopra citate, si coglie l'occasione di ri-emetterle ai sensi dell'art. 11 e 16 del DPR 327/01 e s.m.i., e art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i., confermando che l'AIP è l'autorità espropriante.

A riguardo, sarebbe comunque necessario che l'Amministrazione comunale proceda ad emettere il vincolo preordinato all'esproprio nelle more del completamento della procedura della Conferenza dei servizi.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

"... necessità di acquisire la seguente documentazione integrativa.

1. Per quanto attiene gli aspetti archeologici, configurandosi l'intervento quale opera pubblica e pertanto sottoposto alle procedure dell'archeologia preventiva di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, si richiede la

redazione di apposita carta di rischio archeologico dell'area oggetto dell'intervento, redatta da archeologo di I fascia ai sensi del DM 244/2019.

2. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si richiede la seguente documentazione:

- Documentazione fotografica con punti di ripresa indicati sulla planimetria;
- Elaborato grafico di dettaglio della recinzione con pali in legno;
- Planimetria in scala adeguata dello stato di fatto;
- Foto-inserimento (rendering realistico) dell'intervento con particolare riferimento alla

sistemazione del versante con le gabbionate e all'area in cui verrà realizzata la piazzola recintata. In tale elaborato deve essere visibile la tipologia dei materiali da utilizzare nel progetto.”

AQP, nel premettere che l'emergenza COVID ha impedito l'effettuazione dei necessari sopralluoghi, comunica rispettivamente:

- aspetti archeologici: affidato incarico ad archeologo per la redazione della carta del rischio richiesta; AQP prevede che per la fine di giugno potrà fornire riscontro.
- aspetti paesaggistici: AQP sta provvedendo ad elaborare la documentazione richiesta e presume di poter inviarla sempre per la fine di giugno.

COMUNE DI SPINAZZOLA

Con nota acquisita al prot. AIP n. 1744 del 04/05/2020, l'Amministrazione comunale chiede che il progetto venga integrato con elaborati grafici che individuano esattamente la posizione del canale dismesso e, soprattutto, una valutazione della economicità a nel realizzare una nuova viabilità avviando le procedure di esproprio rispetto alla soluzione di ripristino della viabilità esistente.

Riguardo l'ultimo aspetto sollevato dal Comune, si richiama quanto convenuto nell'incontro tenutosi presso gli Uffici dell'AIP in data 03/03 u.s., giusto verbale trasmesso con nota prot. n. 795 del 05/03/2020, ovvero che rispetto alla soluzione di ripristino della strada esistente, legata alla esigenza di mantenere la continuità di collegamento della strada di servizio a monte con il tratto di valle, AQP avrebbe trasmesso un elaborato tecnico-economico inerente la realizzazione di un ulteriore tratto di collegamento tra il pozzo di Spinazzola 1 e il pozzo Spinazzola 2, atto a garantire la continuità per la circolazione in sicurezza.

AQP, con nota prot n. prot. n. 19388 del 11/03/2020, ha trasmesso i seguenti elaborati di massima relativi all'ipotesi progettuale di realizzazione della strada di servizio a collegamento tra i pozzi n. 1 e 2 in località Serra D'Arco in agro di Spinazzola: (A) Relazione illustrativa tecnico economica; (B) Stralcio planimetrico su Ortofoto, così come allegati al presente verbale.

Di seguito, AIP, esaminati gli elaborati di massima sopra elencati, con nota prot. n. 930 del 16/03/2020, ha già espresso:

- di mantenere nella fase iniziale, considerata l'urgenza di effettuare i lavori connessi alla “Realizzazione della strada di servizio del pozzo n. 2 in località Serra D'Arco in agro di Spinazzola al pozzo n. 2”, il progetto definitivo presentato da AQP (da intendersi quale 1°lotto), sulla base anche di quanto emerso nella riunione del 03.03.2020, ai fini dell'indizione e convocazione dell'odierna Conferenza di Servizi;
- di autorizzare l'avvio della fase progettuale dell'intervento relativo alla realizzazione della strada di servizio tra i pozzi n. 1 e 2 in località Serra D'Arco in agro di Spinazzola (da intendersi quale 2° lotto),

riservandosi di autorizzare l'importo complessivo dell'investimento necessario, al momento dell'acquisizione di idonea documentazione progettuale, anche ai fini di un utile inserimento dell'intervento in questione, nella prossima fase programmatica legata al terzo periodo regolatorio MTI-3.

Il su detto sdoppiamento nei due lotti è motivato dalla urgenza di dare celere attuazione al primo lotto, poiché legato alla esigenza di provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria del Canale Principale, pur garantendo l'alimentazione idrica dell'abitato di Spinazzola, nonché in caso di crisi idrica, garantire l'alimentazione idrica dell'abitato.

AQP, rispetto alla progetto di cui al secondo punto, dichiara di aver già trasmesso nell'ambito degli elaborati progettuali già trasmessi con nota prot. n. 19388 del 11/03/2020, un tracciato di massima della soluzione nel suo complesso (Lotto 1 e Lotto 2).

Inoltre, aggiunge che è in corso di affidamento l'incarico di progettazione del 2° lotto; la tempistica di detto affidamento si perfezionerà entro il mese di maggio con la redazione del progetto definitivo entro luglio 2020.

AQP si impegna altresì a comunicare ulteriori slittamenti temporali per eventuali approfondimenti progettuali che si riterranno necessari.

Sarà cura dell'AIP; una volta acquisita la su detta progettazione definitiva, avviare la Conferenza dei Servizi relativa al secondo lotto, al fine di acquisire pareri/intese/concerti/nulla osta, come previsto dalla normativa.

PROVINCIA BAT

Con nota prot. n. 8172 del 04/05/2020, l'Amministrazione provinciale precisa che l'istanza potrà essere accolta purché la stessa sia formulata secondo la modulistica prevista dal D.D. 52/2015 unitamente all'attestazione degli oneri istruttori.

A riguardo, AQP si impegna a riscontrare quanto richiesto ad integrazione ai fini dell'acquisizione del parere nei termini di chiusura del procedimento de quo.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **16/06/2020 alle ore 10.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati, con particolare riferimento all'Amministrazione comunale per l'espressione del parere di compatibilità urbanistica e di presa d'atto del progetto.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **04052020**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 13.45.

Il Presidente

Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Documento firmato digitalmente

ALLEGATI :

- 1) Nota prot. n. 3146 del 09.04.2020 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
- 2) Nota del Comune di Spinazzola prot. n. 6136 del 04/05/2020;
- 3) Nota Provincia BAT prot. n. 8172 del 04/05/2020;
- 4) Nota AQP prot. n. 19388 del 11/03/2020 unitamente agli allegati (A) Relazione illustrativa tecnico economica; (B) Stralcio planimetrico su Ortofoto;

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
“Progetto della strada di servizio del Pozzo n. 2. in località Serra D’Arco in agro di Spinazzola.”**

SEDUTA DEL 04.05.2020

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	FIRMA
Gianluca Casamassima	Acquedotto Pugliese	Responsabile Manutenzione Grandi Vettori	g.casamassima@aqp.it	<u>GIANLUCA CASAMASSIMA</u> <small>GIANLUCA CASAMASSIMA (May 4, 2020)</small>
Luciano Venditti	Acquedotto Pugliese	RUP	l.venditti@aqp.it	<u>Luciano Venditti</u> <small>Luciano Venditti (May 4, 2020)</small>
Vito Cascini	Acquedotto Pugliese	Geometra - Espropri	v.cascini@aqp.it	<u>Vito Cascini</u> <small>Vito Cascini (May 4, 2020)</small>

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

MS Viabilita Pozzo Spinazzola 2_











Verbale_04-05-2020


Final Audit Report

2020-05-04

Created:	2020-05-04
By:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAfM9fQD_SzOmO6QRrKTisQPg9w6rPO8aw

"MS Viabilita Pozzo Spinazzola 2_ Verbale_04-05-2020" History

-  Document created by Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2020-05-04 - 11:47:32 AM GMT - IP address: 151.45.99.241
-  Document emailed to GIANLUCA CASAMASSIMA (g.casamassima@aqp.it) for signature
2020-05-04 - 11:53:09 AM GMT
-  Email viewed by GIANLUCA CASAMASSIMA (g.casamassima@aqp.it)
2020-05-04 - 12:12:02 PM GMT - IP address: 92.223.245.250
-  GIANLUCA CASAMASSIMA (g.casamassima@aqp.it) entered valid password.
2020-05-04 - 12:12:18 PM GMT
-  Document e-signed by GIANLUCA CASAMASSIMA (g.casamassima@aqp.it)
Signature Date: 2020-05-04 - 12:13:58 PM GMT - Time Source: server- IP address: 92.223.245.250
-  Document emailed to Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it) for signature
2020-05-04 - 12:13:59 PM GMT
-  Email viewed by Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it)
2020-05-04 - 12:58:08 PM GMT - IP address: 93.148.97.213
-  Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it) entered valid password.
2020-05-04 - 12:58:20 PM GMT
-  Document e-signed by Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it)
Signature Date: 2020-05-04 - 12:58:58 PM GMT - Time Source: server- IP address: 93.148.97.213
-  Document emailed to Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) for signature
2020-05-04 - 12:58:59 PM GMT

 Email viewed by Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)


2020-05-04 - 1:26:33 PM GMT- IP address: 92.223.245.251

 Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) entered valid password.

2020-05-04 - 1:26:59 PM GMT

 Document e-signed by Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)

Signature Date: 2020-05-04 - 1:28:27 PM GMT - Time Source: server- IP address: 92.223.245.251

 Signed document emailed to Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it), Vito Cascini (v.cascini@aqp.it), GIANLUCA CASAMASSIMA (g.casamassima@aqp.it), and Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it)

2020-05-04 - 1:28:27 PM GMT