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CONFERENZA DI SERVIZI  
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) 

 
OGGETTO  

“P0497 - Progetto definitivo/esecutivo: “Completamento del raddoppio della condotta premente 
all’impianto di sollevamento al serbatoio “Pagliara Vecchia” di Torremaggiore e realizzazione della 

condotta adduttrice dal Serbatoio di Torremaggiore al Serbatoio di San Paolo Civitate” 
 

VERBALE DEL 26.04.2022 
Premesso che 
• Con nota prot. n. 3475 del 20/01/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di 

indire conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al 
progetto definitivo riguardante le opere in oggetto; 

• L’Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 354 del 27-01-2022 ha indetto la conferenza di servizi sulla 
progettazione “Completamento del raddoppio della condotta premente all’impianto di sollevamento al 
serbatoio “Pagliara Vecchia” di Torremaggiore e realizzazione della condotta adduttrice dal Serbatoio di 
Torremaggiore al Serbatoio di San Paolo Civitate”, convocando la prima riunione in data 09/02/2022, in 
modalità telematica 

• Quindi, con nota prot. n. 753 del 17-02-2022, l’Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso il verbale della 
riunione del 09.02.2022, ed ha convocato la seconda riunione, in modalità telematica in data 02.03; 

• In ultimo, con nota prot. n. 1237 del 14-03-2022, l’Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso il verbale della 
riunione del 02.03.2022, e con nota prot. n. 1817 del 12-04-2022 ha convocato la terza riunione, in 
modalità telematica in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende: 

 

Ente / Azienda 

Comune di San Paolo di Civitate 

Comune di Torremaggiore 

Regione Puglia - Settore assetto del territorio (Paesaggio) 

Soprintendenza BB.AA.AA.  

Soprintendenza BB. Archeologici 

Autorità di Bacino Puglia 

Provincia di Foggia - Settore Edilizia sismica 

Provincia di Foggia - Settore viabilità 

Regione Puglia - Settore Foreste 

ARPA Agenzia Regionale 

Consorzio di Bonifica Capitanata 

Regione Puglia – Settore LL.PP. – Ufficio di coordinamento STP BA-FG 

SNAM Rete Gas 

TERNA Direzione Mantenimento Impianti 

Regione Puglia - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali 

Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica 
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Ente / Azienda 

Regione Puglia - Sezione Agricoltura Servizio Provinciale dell’Agricoltura 

ANAS 

AQP S.p.A. 

Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche 

Regione Puglia – Servizio lavori pubblici 

 
LAVORI DELLA SEDUTA 
L’Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti relativi allo stato di emergenza sanitaria da 
Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo 
le modalità comunicate con nota protocollo n. 1817 del 12-04-2022. 
Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in 
qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l’ing. Cecilia Passeri, 
Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, 
distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell’AIP. 
Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, 
l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail. Contestualmente i partecipanti 
sono stati riconosciuti per conoscenza personale. All’attenzione della Conferenza, non sono pervenute 
deleghe. 
Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza: 

 

Ente / Azienda 

Pr
es

en
te

 

Nominativo 

D
el

eg
a 

Pa
re

re
 

Estremi parere 

Comune di San Paolo di Civitate X     
Comune di Torremaggiore X     
Regione Puglia - Settore assetto del territorio 
(Paesaggio) 

     

Soprintendenza BB.AA.AA.     X prot. n. 1415 del 
09.02.2022 

Soprintendenza BB. Archeologici 
   

X prot. n. 1415 del 
09.02.2022 

prot. n. 4182 del 
13.04.2022 

Autorità di Bacino Distretto Appennino 
Meridionale 

   X prot. n. 4270 del 
16.02.2022 

Provincia di Foggia - Settore Edilizia sismica      
Provincia di Foggia - Settore viabilità      
Provincia di Foggia - Settore Ambiente      
Regione Puglia - Servizio Foreste    X Prot. n. 14379 

del 15/03/2022 
ARPA Agenzia Regionale      
Consorzio di Bonifica Capitanata      
Regione Puglia – Settore LL.PP. – Ufficio di 
coordinamento STP BA-FG 
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Ente / Azienda 

Pr
es

en
te

 

Nominativo 

D
el

eg
a 

Pa
re

re
 

Estremi parere 

SNAM Rete Gas    X prot. n. 35 del 
28.02.2022 

TERNA Direzione Mantenimento Impianti      
Regione Puglia - Commissione tecnica per la 
tutela degli alberi monumentali 

     

Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica      
Regione Puglia - Sezione Agricoltura Servizio 
Provinciale dell’Agricoltura 

   X prot. AIP n. 780 
del 17.02.2022 

ANAS      
AQP S.p.A. X     
Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche      
Regione Puglia – Servizio lavori pubblici      

 

Il Presidente, alle ore 11.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l’Autorità Idrica Pugliese si è fatta 
promotrice per l’odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 
lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d’Ambito. 

Nella seconda seduta, la Conferenza ha invitato AQP ad effettuare alcuni approfondimenti con i Comuni interessati 
dall’intervento. A riguardo, come richiesto da AIP; AQP con nota prot. n. 25264 del 20/04/2022 ha trasmesso un report 
sullo stato di avanzamento, con cui sono state allegate due note redatte dal Progettista, ed in particolare: 

1) Nota prot n° 46/U del 17/03/2022: interferenza con progetto di rete fogna pluviale e rotatoria nel Comune di 
Torremaggiore; 

2) Nota prot. n° 57/U del 07/04/2022: interferenze riguardanti con il PRG di San Paolo di Civitate. 

Inoltre, è stato rappresentato che “in data 28/03/2022, presso l’abitato di Torremaggiore, si è svolto un sopralluogo 
congiunto con la partecipazione, oltre del sottoscritto RdP, dell’ing. Michele Colangelo, co-progettista del 
“PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO DELLA RETE PLUVIALE URBANA E ADEGUAMENTO DEL 
RECAPITO FINALE IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL D. LGS. 152/2006, DAL PAI E DAL PTA, 
NEL COMUNE DI TORREMAGGIORE” redatto in data novembre 2020, e dell’ing. Nicola Di Pierno, progettista del 
PD/PE in oggetto. 

Tale ricognizione sul campo, per quanto possibile in quella fase, era finalizzata ad una preliminare verifica e possibile 
ricerca di risoluzione delle interferenze rilevate dagli elaborati progettuali (resi disponibili dal Comune di 
Torremaggiore e dai Progettisti) fra il tratto di condotta premente interessato, nell’ambito dell’intervento P0497, e 
quello, sopradetto, di rete pluviale urbana, in fase d’appalto, Committente il Comune di Torremaggiore (vedi nota 
allegata n. 2). 

A tale preliminare sopralluogo sarebbe seguita, secondo le intenzioni degli intervenuti, una successiva fase di 
approfondimento sul campo da compiersi con ditta specializzata in rilievi topografici, anche alla presenza dei 
Rappresentanti del Comune di Torremaggiore, non potuti intervenire nell’occasione. 

Per motivi contingenti correlati all’emergenza sanitaria Covid, tale successiva ulteriore indagine, che necessitava della 
presenza dei Progettisti, non si è potuta svolgere nei tempi programmati, anche successivamente al rinvio della 
convocazione di riunione di CdS, intervenuta con la richiamata nota AIP prot. n. 1817 del 12/04/2022, alla data del 
26/04/2022. 

Per quanto riguarda invece le interferenze con il PRG del Comune di San Paolo di Civitate, si segnala solo, dal 
picchetto 41 al picchetto 42, una parziale interferenza con la zona destinata a parco pubblico urbano.” 
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Con riferimento all’interferenza con il PRG del Comune di San Paolo di Civitate AQP conferma che non sussisterebbero 
interferenze con immobili esistenti e con aree di futuro sviluppo urbanistico/residenziale. 

Con riferimento all’interferenza fra le opere in progetto e le opere relative al “PROGETTO ESECUTIVO 
COMPLETAMENTO DELLA RETE PLUVIALE URBANA E ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE IN 
OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL D. LGS. 152/2006, DAL PAI E DAL PTA, NEL COMUNE DI 
TORREMAGGIORE”, i rappresentanti di AQP e del Comune di Torremaggiore individuano come soluzione 
preliminare della suddetta interferenza, lo spostamento della condotta premente AQP a realizzarsi al centro della sezione 
stradale di Via Einaudi per circa 250 metri, tra le due condotte fognarie esistenti come rilevate dalle indagini georadar 
effettuate. 

In ultimo, il Presidente chiede aggiornamenti in merito alla procedura espropriativa e ad eventuali delibere di presa 
d’atto della precedente versione del progetto da parte delle Amministrazioni Comunali. 

AQP a riguardo rimette agli atti la Delibera del Commissario Straordinario del Comune di San Paolo di Civitate n. 18 
del 23 maggio 2018 di approvazione del progetto dal punto di vista urbanistico e apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio. Rispetto a detta delibera AQP, a seguito di approfondimenti, conferma che le particelle oggetto di 
procedura espropriativa sono le medesime rispetto al progetto in esame e che pertanto il vincolo apposto può ritenersi 
ancora vigente, a meno delle particelle n. 114 e 115 del foglio 19 del Comune di San Paolo di Civitate, per le quali è 
necessario apporre il vincolo preordinato all’esproprio. 

Il Comune di San Paolo di Civitate si impegna a deliberare in tal senso nella prima seduta di Consiglio Comunale utile. 

Il Comune di Torremaggiore, nel confermare la conformità urbanistica del progetto, trattandosi di sottoservizi sottostanti 
strade pubbliche, si riserva di sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale, che presumibilmente potrà tenersi nel 
mese di maggio, la Delibera di presa d’atto e apposizione del vincolo preordinato d’esproprio. 

 

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti 
Enti/Amministrazioni: 

SNAM Rete Gas con nota prot. n. 35 del 28.02.2022 ha rappresentato che “Con riferimento alla Vostra nota Prot. 
0000753 del 17/02/2022 Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso 
che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.”… sui 
terreni sopra identificati che ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e per i lavori di seguito descritti: 

…Tutte le opere, sia per tipologia che dimensionamento, saranno realizzate come riportate nel progetto agli atti di 
questo Servizio. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento 
Regionale 11 marzo 2015 n. 9 ed in particolare al CAPO II – Artt. 3-4-5-6-7-8-9 e delle seguenti prescrizioni: 

Tali prescrizioni si intendono qui integralmente riportate. 

 

Regione Puglia - Servizio Foreste, con nota prot. n. 14379 del 15/03/2022 ha espresso “PARERE FAVOREVOLE, solo 
ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n. 
9, sul Progetto Definitivo/esecutivo: P0497 “Completamento del raddoppio della condotta premente all’impianto di 
sollevamento al serbatoio “Pagliara Vecchia” di Torremaggiore e realizzazione della condotta adduttrice dal Serbatoio 
di Torremaggiore al Serbatoio di San Paolo Civitate” 

 

AQP, con nota prot. n. 18732 del 22/03/2022, indirizzata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Barletta Andria Trani e Foggia ha proposto “a codesta Soprintendenza, come già fatto in altri interventi 
di AQP nell’ambito della “Grande adduzione” di eseguire – ad opera di Società/Archeologo qualificata/o (di cui verrà 
trasmessa/o preventivamente l’dentificativo) a seguito di apposito affidamento – una campagna di indagini geofisiche 
magnetometriche preventive lungo le tratte del tracciato della condotta in progetto, classificate come ad alto rischio 
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archeologico, in modo da localizzare, a valle degli esiti e dell’interpretazione delle prevedibili anomalie, in modo più 
mirato, le aree di possibile presenza di depositi archeologici di particolare rilevanza. 

Le risultanze di tali indagini saranno trasmesse a codesta Soprintendenza allo scopo di individuare, come detto, le 
eventuali aree sulle quali sarà necessario approfondire l’indagine mediante saggi o scavi archeologici in fase 
esecutiva.”. 

  

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota 
prot. n. 4182 del 13.04.2022, ha comunicato che “…tutto ciò premesso, questa Soprintendenza valuta positivamente la 
proposta di eseguire una campagna di prospezioni geofisiche preventive lungo le tratte del tracciato della condotta in 
progetto, ai fini di individuare possibili strutture e/o livelli archeologici potenzialmente interferenti con le quote di 
scavo previste in progetto, comunicando quanto segue: 

- le prospezioni geofisiche da eseguire dovranno essere affidate a un professionista o a una società in possesso 
di idoneo curriculum che attesti la specifica e consolidata esperienza nella geofisica applicata all'archeologia. 
La documentazione derivante, pertanto, dovrà prevedere una relazione che illustri adeguatamente le metodiche 
e le strumentazioni utilizzate in ragione della natura del suolo, della profondità di indagine da raggiungere, 
della presumibile natura delle evidenze archeologiche sepolte e dei disturbi ambientali presenti; 

- la campagna di indagini geofisiche dovrà interessare tutte le aree oggetto di indagine archeologica preventiva 
così come elencate all'interno della nota di questa Soprintendenza prot. n. 1415 del 09/02/2022 (ovvero il tratto 
dell'opera compreso fra il Serbatoio di San Paolo e il picchetto n. 87 in località Coppa Mengoni, nonché le 
località S. Matteo, V.lla Ciaccia, Pagliaravecchia, C. Faenza, C. Celozzo, Cassitto, Mass. Potecaro); 

- a valle degli esiti delle prospezioni geofisiche e in base all'interpretazione delle possibili anomalie, potranno 
essere meglio calibrati i saggi archeologici preliminari da eseguire in modo mirato, in relazione alla possibile 
presenza di depositi archeologici conservati in subsidenza. Si ravvisa, in ogni caso, la necessità che i saggi 
archeologici preliminari vengano eseguiti prima della fase esecutiva delle opere, eventualmente mediante 
l'applicazione dell'art.15 del DPR n. 327/2001 e s.m.i. e dell'art.23 co.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
l'accesso alle aree interessate; 

- in ogni caso, eventuali saggi di scavo preliminari ricadenti in zone coltivate con filari di alberi di ulivo e vigneti, 
per le problematiche sopra riportate, potranno essere realizzati in fase esecutiva, a seguito della dichiarazione 
di Pubblica Utilità da parte dell 'AIP, in qualità di Autorità espropriante, e dei conseguenti espropri delle aree; 

- si ribadisce che, per quanto attiene i restanti tratti dell'opera in progetto, in via cautelativa tutti i lavori di 
scavo dovranno essere eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa in fase esecutiva. 

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si rimanda a quanto esposto nella nota prot. n. 1415 del 09/02/2022 di 
questa Soprintendenza. 

 

CONCLUSIONI 
 

Pertanto, dopo aver illustrato l’obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a 
seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, 
il Presidente, ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori della Conferenza, nelle more di consentire 
l’eventuale rilascio di possibili ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.  

Qualora entro il termine della Conferenza (10/05/2022), non dovessero sopraggiungere motivi ostativi, il 
Presidente:  

• prendendo atto delle posizioni espresse, dei pareri acquisiti, nonché degli interventi in sede di riunione;  
• nel caso in cui nessuna delle amministrazioni esprimesse il proprio motivato dissenso;  
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• considerato acquisito senza condizioni l’assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non ha 
partecipato alle riunioni;  

provvederà a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter comma 7 e dell’art. 14quater 
della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e a predisporre apposita Determina di chiusura della stessa, autorizzando 
Acquedotto Pugliese al prosieguo delle attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento in argomento, nel 
rispetto di tutte le prescrizioni espresse, come da verbali della presente Conferenza di Servizi e relativi allegati. 
Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 
verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo 
Acrobat Adobe Sign, usando l’autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 
26042022) per garantire una maggiore sicurezza. 
L’Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a 
trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati. 
L’Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.  

La seduta termina alle ore 12.45. 
 

Il Presidente 
Dott. Cosimo INGROSSO 

Documento firmato digitalmente 
 

Il Segretario verbalizzante 
Ing. Cecilia PASSERI 

Documento firmato digitalmente 
 

ALLEGATI: 
- Allegato 01: Regione Puglia - Servizio Foreste, nota prot. n. 14379 del 15/03/2022 
- Allegato 02: SNAM Rete Gas, nota prot. n. 35 del 28.02.2022 
- Allegato 03: AQP, nota prot. n. 18732 del 22/03/2022 
- Allegato 04: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-

Trani e Foggia, nota prot. n. 4182 del 13.04.2022 
- Allegato 05: AQP, nota prot. n. 25264 del 20/04/2022 e allegati 
- Allegato 06: Delibera del Commissario Straordinario del Comune di San Paolo di Civitate n. 18 del 

23 maggio 2018 
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FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO 
“P0497 - Progetto definitivo/esecutivo: “Completamento del raddoppio della condotta premente all’impianto di sollevamento al serbatoio “Pagliara 

Vecchia” di Torremaggiore e realizzazione della condotta adduttrice dal Serbatoio di Torremaggiore al Serbatoio di San Paolo Civitate” 
SEDUTA DEL 26/04/2022 

 

Nome e Cognome Ente / Azienda Tel. Mail Firma 

Rosario Esposito AQP RUP 335315232 r.esposito@aqp.it  

Vito Paolo Scarongella AQP  3386853663 v.scarongella@aqp.it  

Vito Cascini  AQP Espropri  v.cascini@aqp.it  

Massimo Pellegrini AQP 3346655785 m.pellegrini@aqp.it  

Schiavone Luigi Comune di Torremaggiore – 
Assessore LL.PP. 

3387368387 emiliodipumpo@gmail.com  

Ing. Chiumento Michele 
Comune di Torremaggiore –  michele.chiumento@comune.torremaggiore.fg.it  

Francesco Marino Sindaco Comune di San Paolo 
di Civitate 

3405873553 francescomarino0312@gmail.com  

Ingrosso Cosimo AIP – Direttore Amministrativo  c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it  

Passeri Cecilia AIP – Responsabile Servizio III  c.passeri@autoritaidrica.puglia.it  

Esposito Guido AIP – Istruttore   g.esposito@autoritaidrica.puglia.it  
  

Rosario Esposito (26/apr/2022 13:49 GMT+2)
Rosario Esposito

Vito Paolo Scarongella (26/apr/2022 14:26 GMT+2)
Vito Paolo Scarongella

Vito Cascini (26/apr/2022 15:50 GMT+2)
Vito Cascini

Massimo Pellegrini (26/apr/2022 17:52 GMT+2)
Massimo Pellegrini

Luigi Schiavone (27/apr/2022 11:40 GMT+2)
Luigi Schiavone

Michele Chiumento (02/mag/2022 13:50 GMT+2)
Michele Chiumento

Guido Esposito (03/mag/2022 12:05 GMT+2)
Guido Esposito
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