utoritd idrica
pugliese

Ente di Governo dell’lAmbito Puglia

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1063 — Progetto Definitivo per “Lavori di completamento dell’Acquedotto del Locone — Il lotto —

dal torrino di Barletta al serbatoio di Bari — Modugno”

VERBALE DEL 11.11.2021

Premesso che

Con nota prot. n. 57257 del 16/09/2021, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorita Idrica Pugliese di
indire conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al
progetto definitivo riguardante le opere in oggetto;

L’Autorita Idrica Pugliese con nota prot. n. 4673 del 23-09-2021 ha indetto la conferenza di servizi sulla
progettazione “Lavori di completamento dell’Acquedotto del Locone — 1l lotto — dal torrino di Barletta al
serbatoio di Bari — Modugno”, convocando la prima riunione in data 14/10/2021, in modalita;

Quindi, con nota prot. n. 5303 del 21/10/2021, I'Autorita idrica Pugliese ha trasmesso il verbale della prima
seduta e convocato la seconda riunione di CdS, in modalita telematica in data odierna, invitando i seguenti
Enti/Aziende:

Ente / Azienda

Comune di Bisceglie

Comune di Barletta

Comune di Andria

Comune di Trani

Comune di Molfetta

Comune di Giovinazzo

Comune di Bitonto

Provincia di Barletta-Andria-Trani - 7° Settore

Provincia di Barletta-Andria-Trani - 5° Settore

Citta Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica, Trasporti, Territorio e Ambiente

Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - Commissione tecnica per la
tutela degli alberi monumentali

Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - Servizio Risorse forestal

Regione Puglia - Dipartimento Mobilita, Qualita Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VIncA

Regione Puglia - Dipartimento Mobilita, Qualita Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -
Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche - Servizio Attivita Estrattive

Regione Puglia - Dipartimento Mobilita, Qualita Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Parchi e Tutela della Biodiversita

1/8

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it



utoritd idrica
pugliese

Ente di Governo dell’lAmbito Puglia

Ente / Azienda

Regione Puglia - Dipartimento Mobilita, Qualita Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento Strutture Tecnico Provinciali Bari/Foggia - Servizio
Autorita Idraulica

Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro -
Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica - Servizio Energie Rinnovabili e Reti

Agenzia Regionale Attivita Irrigue e Forestali

Ente Parco Naturale Regionale Lama Balice
ASL BARI
ASL BAT

Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale

Ferrotramviaria SpA

Telecom Italia SpA
TERNA SpA Rete Italia
2i Rete Gas Impianti S.p.A

Autostrade per I'ltalia SpA — Direzione 8° tronco

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e
Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Ufficio Ispettivo
Territoriale di Roma

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e
Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

Ministero della Difesa - 10° reparto Infrastrutture di Napoli per il centro, sud e isole

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara

SNAM RETE GAS S.p.A. - Centro di Matera

AMET S.p.A.

ENEL DISTRIBUZIONE - Macro Area Territoriale Sud
AQP S.p.A.

Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche

Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici

Ministero della Transizione Ecologica

LAVORI DELLA SEDUTA

L’Autorita Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti relativi allo stato di emergenza sanitaria da
Covid — 19, ha indetto la presente conferenza in modalita Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo
le modalita comunicate con nota protocollo n. 5303 del 21-10-2021.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorita Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in
qualita di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario I'ing. Cecilia Passeri,
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Responsabile Servizio Il (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi,
distribuzione idrica - reti di fognature urbane — Qualita Tecnica) dell’AlP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalita,
'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail. Contestualmente i partecipanti
sono stati riconosciuti per conoscenza personale. All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute
deleghe.

Di sequito, i pareri/contributi gia acquisiti dalla Conferenza:

Estremi
parere

Ente / Azienda Nominativo

Presente
Delega
Parere

Comune di Bisceglie
Comune di Barletta

Comune di Andria
Comune di Trani

Comune di Molfetta

Comune di Giovinazzo

Comune di Bitonto

Provincia di Barletta-Andria-Trani - 7°
Settore

Provincia di Barletta-Andria-Trani - 5°
Settore

Citta Metropolitana di Bari - Servizio
Edilizia Pubblica, Trasporti, Territorio e
Ambiente

Regione Puglia - Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale ed ambientale -
Commissione tecnica per la tutela degli
alberi monumentali

Regione Puglia - Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale ed ambientale - Servizio
Risorse forestali

Regione Puglia - Dipartimento Mobilita,
Qualita Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione
Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e
VincA

Regione Puglia - Dipartimento Mobilita,
Qualita Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo
rifiuti e bonifiche - Servizio Attivita
Estrattive

Regione Puglia - Dipartimento Mobilita,
Qualita Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio - Servizio
Parchi e Tutela della Biodiversita
Regione Puglia - Dipartimento Mobilita,
Qualita Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori
Pubblici - Servizio Coordinamento
Strutture Tecnico Provinciali Bari/Foggia -
Servizio Autorita Idraulica

prot. n. 13921
del 28/09/2021

3/8

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it



utoritd idrica
pugliese

Ente di Governo dell’lAmbito Puglia

Estremi
parere

Ente / Azienda Nominativo

Presente
Delega
Parere

Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo
economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro - Sezione Energie
Rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica -
Servizio Energie Rinnovabili e Reti
Agenzia Regionale Attivita Irrigue e
Forestali

Ente Parco Naturale Regionale Lama
Balice

ASL BARI
ASL BAT

Prot. 28221
Autorita di Bacino Distrettuale X del 13-10-2021
dell’Appennino Meridionale Prot. 28266
del 13.10.2021
prot. n. 10906
del 05/11/2021

Ferrotramviaria SpA

Telecom Italia SpA

prot. n. 5581

TERNA SpA Rete Italia del 08/11/2021

2i Rete Gas Impianti S.p.A

Autostrade per I'ltalia SpA — Direzione 8°
tronco

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Dipartimento per le
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e
Statistici - Direzione Generale per la X
Vigilanza sulle Concessionarie
Autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale
di Roma

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Dipartimento per le
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e
Statistici - Direzione Generale per la
Vigilanza sulle Concessionarie

prot. 26205 del
04-10-2021;
prot. n. 28832

del 29/10/2021

Autostradali
Ministero della Difesa - 10° reparto

. . . prot. n. 15082
:gtl;rlistrutture di Napoli per il centro, sud e X del 06-10-2021

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara

SNAM RETE GAS S.p.A. - Centro di
Matera

AMET SpA

ENEL DISTRIBUZIONE - Macro Area
Territoriale Sud

AQP S.p.A. X
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche

Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici
Ministero della Transizione Ecologica
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Il Presidente, alle ore 11.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che I'Autorita Idrica
Pugliese si & fatta promotrice per 'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del
11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d’Ambito.

Nella prima seduta, con riferimento alla titolarita delle aree e alla conseguente procedure espropriative, il
Presidente chiedeva ad AQP aggiornamenti rispetto a quanto rappresentato negli Elaborati Progettuali
relativamente agli invii degli avvisi di avvio dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché della
dichiarazione di Pubblica Utilita, richiamando i contenuti della circolare AIP prot. n. 2312 /2020.

A riguardo, AQP nel confermare I'avvenuta pubblicazione, ha trasmesso copia degli avvisi agli uffici AIP.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti
Enti/Amministrazioni:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi
e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Ufficio Ispettivo
Territoriale di Roma, rif. nota prot. n. 28832 del 29/10/2021:

“A riguardo, questo ufficio, con la presente, conferma il parere favorevole gia espresso nella corrispondenza
in atti e da ultimo con la nota prot. n. 26205 del 04/10/2021.”

Reqgione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali, rif. nota prot. n. 13921 del 28/09/2021:

“Con riferimento alla nota prot. n. 4673 del 23.09.2021, acquisita al prot. n. AOO_089/13739 del 23.09.2021,
con cui codesta Autorita ha indetto Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalita sincrona in data
14.10.2021, ai sensi dell’art. 14bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’ art. 158bis del D. Igs 152/2006 e s.m.i.
per il progetto indicato in epigrafe, si trasmette il parere del Comitato reg.le di v.i.a. prot. n. AOO_089/8954
del 09.06.2021.”

Il parere del Comitato riporta che: “Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della
valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione
Ambientale di cui alla Parte Il del d. Igs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art.
4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che:

X gliimpatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi
alle seguenti condizioni ambientali:

o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di progetto "SIA —
Relazione” file D_12_2_SIA .pdf. da pag. 162 a pag. 171,

o siano attuate tutte le misure di riportate nella Relazione di progetto "Progetto di Monitoraggio
Ambientale, D.12.4.”

Ferrotramviaria S.p.A., Divisione Infrastruttura, rif. nota prot. n. 10906 del 05/11/2021:

“Avendo esaminato gli elaborati progettuali trasmessi, questa Divisione Infrastrutture esprime il proprio
parere favorevole alla realizzazione dell’attraversamento ferroviario previsto dal progetto definitivo in
argomento.

Tuttavia, vogliate considerare i seguenti aspetti:

- con riferimento alla distribuzione dei distanziatori da condotte e tubo di protezione, si raccomanda il
rispetto del punto 4.4.5 dell’allegato A al D.M. del 14/04/2014, poiché nel caso in cui, come appare
dalla sezione B-B’ dell’elaborato G.25, i distanziatori fossero realizzati sezione piena, tale punto della
norma non sembrerebbe rispettato;

- per quanto concerne la scelta di non munire di luce di sfioro il pozzetto di monte, ci si domanda se
tale scelta sia supportata da una analisi della morfologia del terreno;
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- in merito al sistema di allontanamento dell’acqua stramazzata dal pozzetto di valle, non appare
progettato alcun sistema di cunette della raccolta acque e successivo smaltimento sul terreno agricolo
circostante, come previsto altresi per l'attraversamento autostradale (cfr. 1.1.1 dell’elaborato D.8
relazione tecnica sugli attraversamenti).”

Riscontro AQP:

AQP, in merito al punto 1, precisa che la rappresentazione dei distanziatori & soltanto grafica e che in
fase realizzativa questi rispetteranno quanto riportato al punto 4.4.5 dell’allegato A al D.M. del
14/04/2014.

Rispetto al punto 2, AQP conferma la motivazione morfologica del terreno, nello specifico, rilevati
comunque dei refusi grafici, si riserva di re-inviare a Ferrotramviaria gli elaborati definitivi.

In ultimo, riguardo al punto 3, sempre AQP rappresenta che nonostante la richiesta del sistema di
allontanamento delle acque, non fosse riportata espressamente nel parere rilasciato in sede di
Conferenza dei Servizi preliminare, si provvedera ad integrare gli elaborati di cui al punto precedente.

Terna Rete ltalia, rif. nota acquisita al prot. n. 5581 del 08/11/2021:

“Dall’esame della documentazione trasmessaci, come gia anticipato nei ns. precedenti riscontri (rif.
TRISPANA/P2016-0000811-28/09/2016 e TRISPANA/P2017-0000096-20/01/2017) confermiamo che, le
opere per il completamento dell’Acquedotto del Locone Il Lotto, comportano le stesse interferenze AT gia
individuate che riguardano la Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale gestita dalla Scrivente.

Allo scopo di consentire ad AQP la predisposizione del progetto esecutivo, nel rispetto delle prescrizioni
fornite, Vi inviamo, nuovamente, i tracciati (in formato kmz) degli elettrodotti interferenti di cui all’elenco softto
riportato.”

Atteso il mancato riscontro da parte delle Amministrazioni comunali convocate, la Conferenza torna
a sollecitare i Comuni interessati dall’intervento, ed in particolare di Andria e Bisceqlie, ai fini della
presa d’atto del progetto e la compatibilita urbanistica.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato I'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a
seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri
acquisiti, il Presidente, ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori della Conferenza, nelle more di consentire
'eventuale rilascio di possibili ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Qualora entro il termine della Conferenza (29 novembre 2021) giusta comunicazione nota AlP prot. n. 4673
del 23/09/2020), non dovessero sopraggiungere motivi ostativi, il Presidente:

e prendendo atto delle posizioni espresse, dei pareri acquisiti, nonché degli interventi in sede di
riunione;
nel caso in cui nessuna delle amministrazioni esprimesse il proprio motivato dissenso;

e considerato acquisito senza condizioni 'assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non ha
partecipato alle riunioni;

provvedera a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter comma 7 e dell'art. 14-
quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e a predisporre apposita Determina di chiusura della stessa,
autorizzando Acquedotto Pugliese al prosieguo delle attivita finalizzate alla realizzazione dell'intervento in
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argomento, nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse, come da verbali della presente Conferenza di Servizi
e relativi allegati.

Il presente verbale, stante la modalita in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo
Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a piu fattori (email indicata in sede di conferenza e password
11112021) per garantire una maggiore sicurezza.

L’Autorita Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvedera a trasmettere
copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L’Autorita Idrica Pugliese ne dara pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.
La seduta termina alle ore 12.00.

Il Presidente
Dott. Cosimo INGROSSO

Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
Ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

ALLEGATI:

- Allegato 01: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi
Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Ufficio
Ispettivo Territoriale di Roma, rif. nota prot. n. 28832 del 29/10/2021;

- Allegato 02: Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali, rif. nota prot. n. 13921 del
28/09/2021,

- Allegato 03: Ferrotramviaria S.p.A., Divisione Infrastruttura, rif. nota prot. n. 10906 del 05/11/2021;
- Allegato 04: Terna Rete ltalia, rif. nota acquisita al prot. n. 5581 del 08/11/2021;
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FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
““P1063 — Progetto Definitivo per “Lavori di completamento dell’Acquedotto del Locone — Il lotto — dal torrino di Barletta al serbatoio di Bari —

Modugno”.
SEDUTA DEL 11/11/2021
Nome e Cognome Ente / Azienda Tel. Mail Firma
Massimo Pellegrini AQP RUP 3346655785 | m.pellegrini@agp.it Masipe Pelggrin
Michelangelo AQP Responsabile progetto 3346994955 m.guastamacchia@aqp.it fiAna feay L
Guastamacchia
Pietro Simone AQP Progettista 3392923112 p.simone@agp.it :!%k, (DM

Ingrosso Cosimo

AIP — Direttore Amministrativo

c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it

Passeri Cecilia

AIP — Responsabile Servizio lll

c.passeri@autoritaidrica.puglia.it

Mannarini Angela

AIP — Ufficio Espropri

a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it
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Data firma: 2021-11-12 - 12.07.20 GMT - Origine ora: server- Indirizzo |P: 92.223.245.251

E34 Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2021-11-12 - 12.07.22 GMT

™ E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
2021-11-12 - 12.39.48 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

e Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2021-11-12 - 12.40.03 GMT

% Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2021-11-12 - 12.40.22 GMT - Origine ora: server- Indirizzo |P: 2.42.192.74

@ Accordo completato.
2021-11-12 - 12.40.22 GMT
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